
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

      
       

 

amb la col·laboració de Jordi Mir Martínez; Tècnic Industrial 

PROJECTE: MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE  
L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL 2023 

 
(Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions 

locals pel clima) any 2023 



 

 
MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL 

(Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions locals pel clima)  any 2023 

 

Índex 
 

      

DOCUMENT I: MEMÒRIA ...................................................................................................................... 3 

DOCUMENT II: PLA DE TREBALL ......................................................................................................... 31 

DOCUMENT III: CONTROL DE QUALITAT ............................................................................................ 32 

DOCUMENT IV: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES....................................................................... 33 

DOCUMENT V: CONDICIONS TÈCNIQUES MATERIALS .................................................................... ..36 

DOCUMENT VI: RESUM DE PRESSUPOST ......................................................................................... 140 

DOCUMENT VII: PRESSUPOST .......................................................................................................... 141 

DOCUMENT VIII: AMIDAMENTS ....................................................................................................... 142 

DOCUMENT IX: QUADRE DE PREUS ................................................................................................. 143 

DOCUMENT X: Fitxa de residus ........................................................................................................ 144 

DOCUMENT XI:  PLÀNOLS ................................................................................................................. 145 

DOCUMENT XII :PROJECTE COMPLEMENTARI: INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE L’ENLLUMENAT ...... 146 

DOCUMENT XIII: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT ................................................................. 147 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL 

(Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions locals pel clima)  any 2023 

 

DOCUMENT I: MEMÒRIA 
 

Introducció 
 

Les polítiques d’estalvi i eficiència energètica es configuren com un instrument de progrés de 
la societat, ja que contribueixen al benestar social, representen uns elements de 
responsabilitat social, projecten les activitats humanes cap al desenvolupament sostenible i 
representen un punt de partida per la reducció dels gasos d’efecte hivernacle que es 
generen en el municipi. 

A Catalunya hi ha mes de 700.000 punts de llum com un consum anual de uns 400 GWh, un 
fet que representa un cost de 44 milions d’euros i un volum de emissions de casi 100.000 
tones de CO2. En el conjunt d’Espanya, on hi ha uns 4,5 milions de punts de llum, el consum 
supera els 2.500 GWh, el cost econòmic, els 275 milions d’euros i les emissions, les 616.000 
tones de CO2. 

L’any 2018 la Generalitat de Catalunya va aprovar les bases de les subvencions PO FEDER 
del programa 2014-2020 amb dos eixos principals: l’eix prioritari 4 amb l’objectiu afavorir el 
pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors i l’eix prioritari 6 sobre conservar i 
protegir el medi ambient i promoure l’eficiència de recursos. En l’eix 4 es preveien 
actuacions d’eficiència energètica i promoció de les energies renovables. Davant aquest fet 
el Consell Comarcal va proposar a tots els municipis d’Osona si volien participar en un 
projecte conjunt d’estalvi d’energia i promoció d’energies renovables dins d’aquesta 
convocatòria. Finalment, un total de 18 ajuntaments (Calldetenes, Espinelves, Gurb, 
Manlleu, Masies de Roda, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Roda de Ter, Rupit i 
Pruit, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Santa Eugènia de Berga, Seva, 
Taradell, Torelló i Vidrà) i el propi Consell Comarcal d’Osona van estar interessats en 
desenvolupar algun projecte en alguna d’aquestes línies. Al segon semestre del 2018 
aquestes municipis van fer arribar un acord de compromís al Consell Comarcal on es 
reflectia el o els projectes que l’ajuntament volia desenvolupar.  
 

L’enllumenat públic te un elevat cost energètic y econòmic per als municipis. Aquest servei 
representa actualment aproximadament el 50% de la factura elèctrica dels ajuntaments, i 
precisa d’un esforç inversor important en matèria de operació i manteniment. 

A la següent memòria s’exposen les actuacions de canvi de llumeneres, instal·lació de 
noves columnes, els canvis a realitzar i els aspectes més importants de cada un de dels 
enllumenats modificats de la població de Taradell.  

 

Antecedents 
 

Taradell disposa d’un enllumenat públic que en els últims anys s’ha anat renovant a la fi 
d’adaptar-lo a les normatives vigents. L’any 2017, es va redactar una Auditoria energètica de 
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l’enllumenat públic a Taradell, arran de la necessitat de conèixer el perfil de consum 
d’energia real actual de l’enllumenat, amb l’objectiu de determinar i quantificar les 
possibilitats d’estalvi energètic i de millorar l’eficiència de les seves instal·lacions. 

Aquesta substitució es realitzarà per noves llumeneres de tecnologia LED. En l’actualitat la 
rapida evolució dels productes LED, i concretament en enllumenat viari, ha aconseguit que 
aquesta tecnologia tingui una alta eficiència òptica i energètica, una vida útil que dobla a la 
resta de llumeneres, un mínim manteniment, i una fiabilitat que, paral·lelament a la seva 
baixada de cost, resulta que en una relació qualitat peu fa que la instal·lació d’enllumenat 
públic amb llumenera LED sigui rendible tècnica i econòmicament. 

Una de les funcions de l’Ajuntament de Taradell i el  Consell Comarcal d’Osona és promoure 
la sostenibilitat energètica local en la lluita contra el canvi climàtic. Des de l’ALEO 
s’impulsen, de manera prioritària, les mesures enfocades a promoure la sostenibilitat 
energètica local en la lluita contra el canvi climàtic.  

Tenint en compte que l’enllumenat públic representa una de les majors factures 
energètiques dels municipis i que el preu de l’energia elèctrica s’ha incrementat en els 
darrers anys, els projectes de millora de l’enllumenat públic dels municipis i representa un 
estalvi econòmic important que ajuda a reduir les despeses energètiques de capítol 2, reduir 
les emissions de GEH. 

L’any 2018 la Generalitat de Catalunya va aprovar les bases de les subvencions PO FEDER 
del programa 2014-2020 amb dos eixos principals: l’eix prioritari 4 amb l’objectiu afavorir el 
pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors i l’eix prioritari 6 sobre conservar i 
protegir el medi ambient i promoure l’eficiència de recursos. En l’eix 4 es preveien 
actuacions d’eficiència energètica i promoció de les energies renovables. Davant aquest fet 
el Consell Comarcal va proposar a tots els municipis d’Osona si volien participar en un 
projecte conjunt d’estalvi d’energia i promoció d’energies renovables dins d’aquesta 
convocatòria. Finalment, un total de 18 ajuntaments (Calldetenes, Espinelves, Gurb, 
Manlleu, Masies de Roda, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Roda de Ter, Rupit i 
Pruit, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Santa Eugènia de Berga, Seva, 
Taradell, Torelló i Vidrà) i el propi Consell Comarcal d’Osona van estar interessats en 
desenvolupar algun projecte en alguna d’aquestes línies. Al segon semestre del 2018 
aquestes municipis van fer arribar un acord de compromís al Consell Comarcal on es 
reflectia el o els projectes que l’ajuntament volia desenvolupar.  
 

El mes de novembre de 2018 el Consell Comarcal d’Osona va aprovar sol·licitar una 
subvenció pel projecte “Autoconsum, biomassa i enllumenat eficient a Osona” dins la 
convocatòria de la Generalitat de Catalunya resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, 
publicat al DOGC 7698 de 3 de setembre regulat per l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol 
publicat al DOGC 7658 de 6 de juliol de 2018, va aprovar les bases reguladores per 
seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel  FEDER de 
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. El 7 de juny es va publicar la resolució definitiva 
de la convocatòria atorgant al Consell Comarcal d’Osona la subvenció demanada per aquest 
projecte. 

El 4 de juny del 2019 es publica la proposta de resolució definitiva PRE/1527/2019, per la 
qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles a cofinançament pel 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 i on consta a l’annex 1 els ens 
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proposats com a beneficiaris i on atorguen al Consell Comarcal d’Osona un import de 
1.013.106,72 euros pel projecte “Autoconsum, biomassa i enllumenat eficient a Osona”. 
 
El 2020 es va redacta el present “PROJECTE DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE TARADELL” per encàrrec del Consell 
Comarcal d’Osona,  comprés dintre d’un projecte més ampli presentat pel Consell Comarcal 
d’Osona. 

El projecte que va presentà el Consell Comarcal d’Osona al tram del local de FEDER, eix 4, 
va proposar l’actuació de millorar l’eficiència energètica de diversos municipis de la comarca 
d’Osona i per promoure la utilització d’energies renovables, i per tant, disminuir les tones de 
CO2 que s’emeten a l’atmosfera.  
 
L’any 2021 va realitzar la primera fase del PROJECTE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE TARADELL (FEDER 2020-2021) cofinançat pel Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (FEDER) de la unió europea, en el marc del Programa 
operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. 
 
Les actuacions que es van realitzar:  
 

• Millora de l’eficiència en les instal·lacions de l’enllumenat públic  
• Substitució de calderes de biomassa i instal·lació de xarxa de calor  
• Instal·lació fotovoltaica 
  

Actuació 17: Millora de l’eficiència en les instal·lacions de l’enllumenat públic del 
municipi de Taradell.  

 
Per tal d’aconseguir el màxim estalvi energètic desitjat es va proposar la substitució de les 
lluminàries actuals que no són de LED per noves lluminàries de tipus LED.  
 
De manera resumida les actuacions que es realitzaran seran les següents:  
 

 Canvi de llumeneres lumínica-contaminants per altres més eficients.  

 Reducció de potències dels punts de llum en funció del nivell lumínic i la tecnologia a 
utilitzar.  

 Implantació d’equips de doble nivell (2N).  
 
L’any 2021 es va realitzar la primera fase amb la instal·lació de 417 lluminàries LED.  

 
L’any 2022  es va realitzarà  la segona fase del projecte FEDER amb la instal·lació de 430 
noves lluminàries LED. PROJECTE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DE L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC DE TARADELL (FEDER 2021-2022) cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) de la unió europea, en el marc del Programa operatiu 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
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Objecte 
 

Es redacta el present “PROJECTE DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE TARADELL 2023 ” per encàrrec de l’Ajuntament de Taradell, 
per la substitució de columnes i lluminàries existents de l’enllumenat públic del municipi de 
Taradell, per noves lluminàries de tecnologia LED d’alta eficiència, de la segona fase del 
Programa sectorial renovables 2030, de suport a inversions locals pel clima, en el 
marc del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 

L’objectiu principal del present projecte es definir els punts de llum que es canviaran a 
tecnologia LED aconseguint una reducció del consum d’energia definint les propostes de 
millora que comportin un important estalvi energètic i econòmic. El projecte també permet la 
millora de la qualitat lumínica de l’enllumenat i al compliment de la normativa. 

El resultat obtingut són una sèrie d’actuacions i propostes de modificació, amb una valoració 
econòmica el més aproximada possible, que serveixi de guia als gestors de la instal·lació 
per a futures reformes. S’ha intentat buscar la major qualitat del servei i la optimització 
energètica i econòmica. 

 

Abast de la memòria 
 
L’execució de la millora de l’enllumenat públic a Taradell es realitzarà al llarg dels anys 2022 
i 2023 en dues fases diferenciades. El present projecte executiu fa referència a la Segona  
actuació corresponent al any 2023. 
El projecte executiu de l’obra civil es desenvolupa conjuntament amb el projecte 
complementari de la instal·lació elèctrica de l’enllumenat annex en aquest document.  
 

Peticionari del projecte 
L’ens peticionari del projecte és l’Ajuntament de Taradell. 
 

ENTITAT:  Ajuntament de Taradell   
ADREÇA:  Carrer de la Vila nº4   
MUNICIPI:  Taradell (08552)  
CONTACTE:  Joan Canó  
CÀRREC:  Regidor d’urbanisme  
TELÈFON:  938126100  
CIF:   P0827800D 
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Autor del projecte: 
 

Aquest projecte ha sigut realitzat per: 
 

 
ESTUDI 29 SERVEIS ARQUITECNICS, SLP                   NIF: B09857723 

MIQUEL SELLÉS OLIVA  DNI: 77113518-S 
Arquitecte Tècnic col·legiat nº3977 pel CATEB 
Adreça de correu : miquelselles@gmail.com 

 
 
PROJECTE COMPLEMENTARI :  
Amb la col·laboració de 
JORDI MIR MARTÍNEZ 
DNI 33956720 A 
Enginyer Tècnic Industrial D. col·legiat nº21.246  pel CETIM,  CAT Central.   
Adreça de correu jordi.mir@cetim.cat. 

 
 

Legislació aplicable 
 

TEMES GENERALS 

CONTROL DE QUALITAT 

Relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se 
modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) n.o 765/2008 y (UE) n.o 
305/2011Reglamento UE 2019/1020, de 20/06/2019; Parlament Europeu i Consell CEE 
(DOCE-L núm. 169, 20/06/2019) 

Relativa a las normas armonizadas sobre productos de construcción elaboradas en apoyo 
del Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 
Reglamento 451, de 19/03/2019; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-L núm. 77, 
20/03/2019) 

Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-
HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo.Orden FOM 588, de 15/06/2017; Ministerio de Fomento (BOE 
núm. 149, 23/06/2017) 

Se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del ConsejoReglamento 305, de 
09/03/2011; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-L núm. 88, 04/04/2011)* Modificació 
annex III. Reglamento Delegado UE nº 574, de 21 de febrero de 2014 ; del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DOUE núm. 159, 28/05/2014)* Modificació annex V. Reglamento 
Delegado UE nº 568, de 18 de febrero de 2014 ; del Parlamento Europeo y del Consejo 
(DOUE núm. 157, 27/05/2014) *Modificació. Reglamento Delegado UE nº 2019/1020, de 20 
de junio de 2019 ; del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE núm. 169, 25/06/2019) 
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Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre.Orden VIV 984, de 15/04/2009; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009)(Correcció d’errades: BOE núm. 230, 23/09/2009) 

Código Técnico de la EdificaciónReal Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda 
(BOE núm. 74, 28/03/2006)(Correcció d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008)*Modificació. 
Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
254, 23/10/2007)*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009)*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 
2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010)*Modificació apartat 4 de l'article 
4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 
22/04/2010)*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por 
la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo 
segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, 
contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010)* 
Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la 
Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013).* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 
588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017).* 
Modificació DB-HE, DB-HS i DB-SI. Real Decreto 732, de 20 de diciembre ; del Ministerio de 
Fomento (BOE núm. 311, 27/12/2019). 

S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades 
referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents.Ordre, de 
18/03/1997; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 2374, 
18/04/1997) 

Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.Ordre, de 12/07/1996; Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 2267, 11/10/1996) 

Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de 
l'edificació.Ordre, de 26/06/1996; Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(DOGC núm. 2226, 05/07/1996) 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.Real Decreto 
2200, de 28/12/1995; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 32, 06/02/1996)(Correcció 
d’errades: BOE 57, 06/03/1996)* Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del 
Real Decreto. Real decreto 411, de 21 de marzo de 1997 ; del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE núm. 100, 26/04/1997)* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 
; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 84, 07/04/2010) 

Control de qualitat de l'edificació.Decret 375, de 01/12/1988; Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 1086, 28/12/1988)(Correcció d’errades: DOGC 
núm. 1111, 24/02/1989) 

Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.Decret 77, de 04/03/1984; Presidència de la 
Generalitat (DOGC núm. 428, 25/04/1984)* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i 
per a edificacions. Ordre de 21 de març de 1984 (DOGC num. 493, 12/12/1984) 



 

 
MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL 

(Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions locals pel clima)  any 2023 

PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES 

Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-
HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo.Orden FOM 588, de 15/06/2017; Ministerio de Fomento (BOE 
núm. 149, 23/06/2017) 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre.Orden VIV 984, de 15/04/2009; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009)(Correcció d’errades: BOE núm. 230, 23/09/2009) 

Código Técnico de la EdificaciónReal Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda 
(BOE núm. 74, 28/03/2006) 
(Correcció d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008)*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de 
octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007)*Modificació. 
Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009)*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010)*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, 
de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010)*Sentencia 
de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la 
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso 
administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el 
documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010)* Modificació articles 1 
y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE 
núm. 153, 27/06/2013). 
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de 
Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017).* Modificació DB-HE, DB-HS i DB-SI. Real Decreto 
732, de 20 de diciembre ; del Ministerio de Fomento (BOE núm. 311, 27/12/2019). 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.Decret 21, de 
14/02/2006; Departament de la Presidència (DOGC núm. 4574, 16/02/2006)(Correcció 
d’errades: DOGC 4678, 18/07/2006)* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, 
de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley de 
presupuestos para el año 2003.Ley 53, de 30/12/2002; Jefatura del Estado (BOE núm. 313, 
31/12/2002)(Correcció d’errades: BOE 81, 04/04/2003) 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.Ley 24, de 27/12/2001; Jefatura del 
Estado (BOE núm. 313, 31/12/2001)* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 
2003 ; Jefatura del Estado (BOE num. 289, 03/12/2003) 

Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se 
refiere el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.Instrucción, de 11/09/2000; 
Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE núm. 227, 21/09/2000) 

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).Ley 38, de 05/11/1999; Jefatura del Estado (BOE 
núm. 266, 06/11/1999) 
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200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda sobre 
la obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos en 
la construcción.200112-020 P; Conté l'article 82 que afegeix un nou epígraf dins l'apartat a) 
del núm. 1 de l'article 3 de la LOE, epígraf a.4). Facilitació per a l'accés dels serveis postals, 
mitjançant la dotació de les instal·lacions apropiades per al lliurament dels enviaments 
postals, segons disposa la seva normativa específica.-200009-005 P; Forma de acreditar 
ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el artículo 20.1 de 
la Ley* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE 
núm. 308, 23/12/2009)* Modificació articles 2 i 3. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la 
Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013)* Afegeix disposició adicional vuitena. 
Instalació d'infraestructures de xarxa o estacions radioelèctriques en edificacions de domini 
privat. Ley 9, de 9 de mayo de 2014 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 114, 10/05/2014) 

Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de 
obras de edificación y cédula de habitabilidad.Real Decreto 129, de 23/01/1985; Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 33, 07/02/1985) 

Certificado final de Dirección de obras.Orden, de 28/01/1972; Ministerio de la Vivienda (BOE 
núm. 35, 10/02/1972) 

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.Orden, de 
09/06/1971; Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 144, 17/06/1971)(Correcció d’errades: BOE 
160, 06/07/1971)* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 
176, 24/07/1971) 

RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ 

Prevenció i control ambiental de les activitats [o Ordenança específica del municipi](DOGC o 
BOP núm. XX) 

Residuos y suelos contaminados para una economía circularLey 7, de 08/04/2022; Jefatura 
del Estado (BOE núm. 85, 09/04/2022) 

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.Real Decreto 553, de 
02/06/2020; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (BOE núm. 171, 
19/06/2020) 

S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20)Reial decret 210 / Real decreto 210, de 06/04/2018; Ministeris del Govern de 
l'Estat / Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (DOGC / BOE núm. 7599, 
16/04/2018) 

Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en vigor el 
19/01/2018]Decret 152, de 17/10/2017; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC núm. 
7477, 19/10/2017) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaronOrden APM 
1007, de 10/10/2017; Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(BOE núm. 254, 21/10/2017) 
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Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones 
productores i gestores de residus de Catalunya.Decret 197, de 23/02/2016; Departament de 
Territori i Sostenibilitat (DOGC núm. 7066, 25/02/2016) 

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.Real Decreto 180, de 
13/03/2015; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (BOE núm. 83, 
07/04/2015) 

Residuos y suelos contaminados.Ley 22, de 28/07/2011; Jefatura del Estado (BOE núm. 
181, 29/07/2011)* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura 
del Estado (BOE núm. 108, 05/05/2012)* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; 
de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 20/12/2012)* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 
2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 12/06/2013) 

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 
Decret 89, de 29/06/2010; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 5664, 
06/07/2010)* Modificació article 11. Llei 2, de 29 de desembre de 2021 ; del Departament de 
la Presidència (DOGC núm. 8575, 31/12/2021) 

Prevenció i control ambiental de les activitatsLlei 20, de 04/12/2009; Departament de la 
Presidència (DOGC núm. 5524, 11/12/2009)(Correcció d’errades: DOGC núm. 5560, 
05/02/2010)(Correcció d’errades: DOGC núm. 5771, 09/12/2010)* Modifica l'article 4, 6, 7, 9, 
12, 13, 14,15, 19, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 42,59, 63, 67,72, 73, 81, anexos i disposicions. Llei 
9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 
30/12/2011)* Modifica els articles 4,8, 31, 32, 33, 56, 59, 67, 68, 71, 82, 88 i annex III. Llei 2, 
de 27 de gener de 2014 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 
30/01/2014)* Modifica els articles 4, 59, 62, 63, 66, 68, 71, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 89 i 
annexs. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 
6830, 13/03/2015)* Modifica els articles 61, 68 i annexos. Llei 5, de 29 d'abril de 2020 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6094, 30/04/2020) 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009; 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 5430, 28/07/2009)* Modifica l'article 21, 24, 28, 
60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9, de 29 de desembre 
de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)* Modifica els 
articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014)* Modifica els articles 3, 5, 
22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei 3, de l'11 de març 
de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 

Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició 
del rebuig dels residus. 
Llei 8, de 10/07/2008; Departament de la Presidència (DOGC núm. 5175, 17/07/2008) 
* Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del Departament de la Presidència 
(DOGC núm. 6094, 23/03/2012) * Modifica l'article 6 i 15. Llei 5, de 29 d'abril de 2020 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6094, 30/04/2020) 
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Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.Real Decreto 
105, de 01/02/2008; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 38, 13/02/2008) 

Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats 
zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de 
maig.Decret 152, de 10/07/2007; Departament de la Presidència (DOGC núm. 4924, 
12/07/2007)* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de 
la Presidència (DOGC núm. 5533, 24/12/2009) 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.Decret 21, de 
14/02/2006; Departament de la Presidència (DOGC núm. 4574, 16/02/2006)(Correcció 
d’errades: DOGC 4678, 18/07/2006)* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, 
de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residusOrden MAM/304/2002, 
de 08/02/2002; Ministerio de Medio Ambiente (BOE núm. 43, 19/02/2002)(Correcció 
d’errades: BOE 61, 12/03/2002) 

Catàleg de residus de CatalunyaDecret 34, de 09/01/1996; Departament de Medi Ambient 
(DOGC núm. 2166, 09/02/1996* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament 
de Medi Ambient (DOGC num. 2865, 12/04/1999) 

SEGURETAT I SALUT 

Residuos y suelos contaminados para una economía circularLey 7, de 08/04/2022; Jefatura 
del Estado (BOE núm. 85, 09/04/2022) 

Es disposa la publicació de l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-
2026.Resolució EMT 2755, de 09/09/2021; Department d'Empresa i Treball (DOGC núm. 
8501, 14/09/2021) 

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, pel que fa al doblatge de 
cobertes i a la instal·lació de plaques solars o de qualsevol altre element sobre cobertes de 
fibrocimentInstrucció 1, de 10/03/2021; Direcció General de Relacions Laborals, Treball 
Autònom, Seguretat i Salut Laboral 

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.Real Decreto 553, de 
02/06/2020; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (BOE núm. 171, 
19/06/2020) 

S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20)Reial decret 210 / Real decreto 210, de 06/04/2018; Ministeris del Govern de 
l'Estat / Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (DOGC / BOE núm. 7599, 
16/04/2018) 

Se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.Resolución, 
de 21/09/2017; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE núm. 232, 26/09/2017) 

Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-
HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
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314/2006, de 17 de marzo.Orden FOM 588, de 15/06/2017; Ministerio de Fomento (BOE 
núm. 149, 23/06/2017) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a campos electromagnéticos.Real Decreto 299, de 22/07/2016; Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 182, 29/07/2016) 

Es disposa la publicació del Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-
2020Resolució EMO 600, de 25/03/2015; Deparatment d'Empresa i Ocupació (DOGC núm. 
6844, 02/04/2015) 

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 
Real Decreto 180, de 13/03/2015; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(BOE núm. 83, 07/04/2015) 

Se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación 
de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en 
el V Convenio colectivo del sector de la construcción.Resolución, de 08/11/2013; Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social (BOE núm. 280, 22/11/2013)(Correcció d’errades: BOE núm. 
28, 01/02/2014) 

Residuos y suelos contaminados.Ley 22, de 28/07/2011; Jefatura del Estado (BOE núm. 
181, 29/07/2011)* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura 
del Estado (BOE núm. 108, 05/05/2012)* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; 
de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 20/12/2012) 
* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 
12/06/2013) 

Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per 
amiant en les operacions de doblatge de cobertes de fibrocimentCircular núm. 2, de 
23/11/2010; Direcció General de Relacions Laborals 

Registre de delegats i delegades de prevencióDecret 171, de 16/11/2010; Departament de 
Treball (DOGC núm. 5764, 26/11/2010)(Correcció d’errades: DOGC. núm. 5771, 
09/12/2010) 

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes 
de fibrociment, a l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, a la 
possibilitat de remetre's a plans aprovats anteriorment i als treballadors autònomsInstrucció 
4, de 15/07/2010; Direcció General de Relacions Laborals* Modificació apartat 1. Instrucció 
1/2021, de 10 de març de 2021. 

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 
Decret 89, de 29/06/2010; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 5664, 
06/07/2010)* Modificació article 11. Llei 2, de 29 de desembre de 2021 ; del Departament de 
la Presidència (DOGC núm. 8575, 31/12/2021) 
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a radiaciones ópticas artificiales.Real Decreto 486, de 23/04/2010; Ministerio 
de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 99, 24/04/2010)(Correcció d’errades: BOE núm. 110, 
06/05/2010) 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009; 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 5430, 28/07/2009)* Modifica l'article 21, 24, 28, 
60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9, de 29 de desembre 
de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)* Modifica els 
articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014)* Modifica els articles 3, 5, 
22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei 3, de l'11 de març 
de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.Instrucció 
1, de 15/07/2009; Direcció General de Relacions Laborals 

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, 
mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento general de 
normas básicas de seguridad minera. 
Orden ITC 1607, de 09/06/2009; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 
146, 17/06/2009) 
* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE núm. 183, 29/07/2010) 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre.Orden VIV 984, de 15/04/2009; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009)(Correcció d’errades: BOE núm. 230, 23/09/2009) 

Sobre el Libro de Visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.Resolución, de 25/11/2008; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 290, 
02/12/2008)(Correcció d’errades: BOE núm. 300, 13/12/2008) 

Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb 
amiantInstrucció 2, de 22/11/2006; Direcció General de Relacions Laborals (20061122, 
26/11/2006) 

Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.Ley 32, de 18/10/2006; 
Jefatura de Estado (BOE núm. 250, 19/10/2006)* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 
de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 
25/08/2007)* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración (BOE núm. 63, 14/03/2009)* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre 
de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 23/12/2009)* Modificació. Real Decreto 
337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 71, 
23/03/2010)* Modificació. Real Decreto Ley 32, de 28 de diciembre de 2021 ; de la Jefatura 
de Estado (BOE núm. 313, 30/12/2021) 
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Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social. 
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006; Departament de Treball i Indústria (DOGC núm. 4641, 
25/05/2006)(Correcció d’errades: DOGC 4644, 30/05/2006) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto.Real Decreto 396, de 31/03/2006; Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 86, 11/04/2006) 

Código Técnico de la EdificaciónReal Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda 
(BOE núm. 74, 28/03/2006) 
(Correcció d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008)*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de 
octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007)*Modificació. 
Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009)*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010)*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, 
de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010)*Sentencia 
de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la 
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso 
administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el 
documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010)* Modificació articles 1 
y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE 
núm. 153, 27/06/2013). 
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de 
Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017).* Modificació DB-HE, DB-HS i DB-SI. Real Decreto 
732, de 20 de diciembre ; del Ministerio de Fomento (BOE núm. 311, 27/12/2019). 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido. 
Real Decreto 286, de 10/03/2006; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 60, 
11/03/2006)(Correcció d’errades: BOE 62, 14/03/2006)(Correcció d’errades: BOE 71, 
24/03/2006) 

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.Real Decreto 
1311, de 04/11/2005; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 265, 
05/11/2005)* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 73, 26/03/2009) 

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de 
fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».Real Decreto 2016, 
de 11/10/2004; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE núm. 256, 23/10/2004) 

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.Real Decreto 171, de 
30/01/2004; Jefatura del Estado (BOE núm. 27, 31/01/2004)(Correcció d’errades: BOE núm. 
60, 10/03/2004) 
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Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.Real 
Decreto 212, de 22/02/2002; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 01/03/2002)* 
Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
num. 106, 04/05/2006) 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico.Real Decreto 614, de 21/06/2001; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
148, 21/06/2001) 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes químicos durante el trabajo.Real Decreto 374, de 06/04/2001; 
Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 104, 01/05/2001)(Correcció d’errades: BOE 129, 
30/05/2001)(Correcció d’errades: BOE 149, 22/06/2001)* Modificació. Real Decreto 598, de 
3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159, 04/07/2015)ole 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal.Real Decreto 216, de 05/02/1999; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 47, 24/02/1999) 

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construccióOrdre, de 12/01/1998; 
Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción.Real Decreto 1627, de 24/10/1997; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
256, 25/10/1997)* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de 
noviembre de 2004 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004)* 
Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 
de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007)* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de 
marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras.Real Decreto 1389, de 05/09/1997; Ministerio de 
Industria y Energía (BOE núm. 240, 07/10/1997) 

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.Real Decreto 1215, de 18/07/1997; Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997) 
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE 274, 13/11/2004) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual.Real Decreto 773, de 30/05/1997; Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997) 
(Correcció d’errades: BOE 171, 18/07/1997)* Modificació. Real Decreto 1076, de 7 de 
diciembre de 2021 ; del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memòria 
Democràtica (BOE núm. 293, 08/12/2021) 
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo.Real Decreto 665, de 12/05/1997; Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997)* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de 
junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 145, 17/06/2000) 
* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE num. 82, (05/04/2003) 
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia 
(BOE num. 159, 04/07/2015) 
*Modificació. Real Decreto 1154, de 22 de desembre de 2020 ; del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democràtica (BOE num. 334, 
23/12/2020) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.Real 
Decreto 485, de 14/04/1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997)* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 159, 04/07/2015) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.Real Decreto 487, 
de 14/04/1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.Real Decreto 486, de 
14/04/1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)* 
Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 244, 11/10/2007) 

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.Real Decreto 39, de 17/01/1997; 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1997)* Modificación. Real 
Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 
104, 01/05/1998)* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)* Afegeix un parragraf segon a 
l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE 139, 11/06/2005)* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; 
del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57, 07/03/2009)* Modificació. Real Decreto 337, 
de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 71, 
23/03/2010)* Modificació dels annexes. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del 
Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159, 04/07/2015)* Modificació. Real Decreto 899, de 
9 de octubre de 2015 ; del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE num. 243, 
10/10/2015) 

Prevención de riesgos laborales.Ley 31, de 08/11/1995; Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 
10/11/1995)*Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 
13/12/2003) De reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica 
els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions 
addicionals.*Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 
31/12/1998) (Correcció d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei.* Modificació.Ley 25, de 22 
de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 23/12/2009) 
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Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual.Real Decreto 1407, de 20/11/1992; Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 
28/12/1992)(Correcció d’errades: BOE 42, 24/02/1993)* Modificación. Real Decreto 
159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 57, 08/03/1995) (C.E. 
- BOE num. 57, 08/03/1995)* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de 
Industria y Energía (BOE 130, 01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial 
Decret.* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE 57, 08/03/1995)* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)Resolución, 
de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) Informació 
complementària del Reial decret.* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio 
de Industria y Energía (BOE 56, 06/03/1997) 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques.Resolució, de 04/11/1988; Departament d'Indústria i 
Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988) 

SEGURETAT I HABITABILITAT-MATERIALS I SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

FORMIGONS I MORTERS 

Se aprueba el Código Estructural [Entra en vigor el 10/11/2021]Real Decreto 470, de 
29/07/2021; Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes i Memoria emocrática 
(BOE núm. 190, 10/08/2021) 

Se aprueba la Instrucción Técnica para la realización del control de producción de los 
hormigones fabricados en centralReal Decreto 163, de 22/03/2019; Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (BOE núm. 86, 10/04/2019) 

Se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)Real Decreto 256, de 
10/06/2016; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 153, 25/06/2016) 

Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. En 
la Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no será de 
aplicación a los proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el caso de las 
Administraciones públicas, o encargo, en otros casos, se hubiera efectuado antes de su 
entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que estas se inicien en un plazo 
no superior a 1 año para las obras de edificación, ni a 3 años para las de ingeniería civil, 
desde dicha entrada en vigor".]Real Decreto 1247, de 18/07/2008; Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 203, 22/08/2008) 
(Correcció d’errades: BOE núm. 309, 24/12/2008)Sentència. Sentencia de 27 de septiembre 
de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declaran nulos los párrafos 
séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio 

Se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los 
cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de 
cemento.Real Decreto 605, de 19/05/2006; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(BOE núm. 135, 07/06/2006) 
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DB SE-AE: Accions en l'edificacióReal Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda 
(BOE núm. 74, 28/03/2006) 

DB SE-F: FàbricaReal Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 
28/03/2006) 

DB SE-C: FonamentsReal Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 
74, 28/03/2006) 

Se reconoce y se renueva el reconocimiento a diversos distintivos de calidad, a los efectos 
de la instrucción de hormigón estructural.Resolución, de 26/04/2005; Ministerio de Fomento 
(BOE núm. 118, 18/05/2005) 

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la 
instrucción de hormigón estructural.Resolución, de 12/09/2003; Ministerio de Fomento (BOE 
núm. 239, 06/10/2003) 

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para hormigón 
a los efectos de la instrucción de hormigón estructural.Resolución, de 12/09/2003; Ministerio 
de Fomento (BOE núm. 239, 06/10/2003) 

Resolución para el Reconocimiento de la marca "CV" para cementos, de 29 de julio de 2003, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se reconoce la marca «CV» para cementos, 
concedida por Aidico entidad de certificación a los efectos de la instrucción de hormigón 
estructural.Resolución, de 28/07/2003; Ministerio de Fomento (BOE núm. 197, 18/08/2003) 

Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instrucción de Hormigón 
Estructural.Resolución, de 20/11/2001; Ministerio de Fomento (BOE núm. 298, 13/12/2001) 

Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigón 
estructural.Resolución, de 05/06/2001; Ministerio de Fomento (BOE núm. 154, 28/06/2001) 

Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón 
estructural.Resolución, de 04/06/2001; Ministerio de Fomento (BOE núm. 154, 28/06/2001) 

Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 
armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 
relativo a los cementos comunes.Orden, de 03/04/2001; Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(BOE núm. 87, 11/04/2001) 

Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".Real Decreto 2661, de 
11/12/1998; Ministerio de Fomento (BOE núm. 11, 13/01/1999)* Modificación. Real Decreto 
996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num. 150, 24/06/1999) 

Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación 
de las armaduras activas de acero para hormigón pretensado.Orden, de 08/03/1994; 
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 69, 22/03/1994) 

Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.Real Decreto 1313, de 
28/10/1988; Ministerio de Industria y Energia (BOE núm. 265, 04/11/1988)* Modificació de 
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normes UNE. Orden/PRE/3796, de 11 de diciembre de 2006 (BOE num. 298, 14/12/2006) 
Modifica les referències a normes UNE.* Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE núm. 21 25/01/1989) 

Armaduras activas de acero para hormigón pretensado.Real Decreto 2365, de 20/11/1985; 
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 305, 21/12/1985)-199403-004 C; Certificació de 
conformitat a normes com a alternativa a l'homologació. 

PAVIMENTS 

DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitatReal Decreto 173, de 19/02/2010; Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010) 

URBANITZACIÓ 

ENLLUMENAT PÚBLIC 

Desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament 
per a la protecció el medi nocturn.Decret 190, de 25/08/2015; Departament de Territori i 
Sostenibilitat (DOGC núm. 6844, 27/08/2015)(Correcció d’errades: DOGC núm. 7404, 
04/07/2017) 

Se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 
sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07Real Decreto 1890, de 
14/11/2008; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 279, 19/11/2008) 

Ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.Llei 6, de 
31/05/2001; Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 3407, 12/06/2001)* Modifica l'article 
3, 8 i disposició transitoria primera. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de 
la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)* Modifica els articles 6, 25 i disposició 
transitoria primera. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència 
(DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 

Aprova la Instrucció interpretativa de la ITC-MI-BT-009, del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió, relativa a instal.lacions d'enllumenat públic.Resolució, de 17/05/1989; 
Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1151, 05/06/1989) 

NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL 

URBANISME 

Normativa Urbanística Metropolitana : normes urbanístiques, ordenances metropolitanes 
d'edificació, ordenança metropolitana de publicitat, ordenança metropolitana de rehabilitació. 
Aprovació definitiva, de (BOP I DOGC) 

Se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del 
público.Real decreto 193, de 21/03/2023; Ministerio de Derechos Soxiales y Agenda 2030 
(BOE núm. 69, 22/03/2023) 
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Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados [Entra en 
vigor el 2 de gener de 2022]Orden TMA 851, de 23/07/2021; Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (BOE núm. 187, 06/08/2021) 

S'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanísticaDecret 64, de 13/05/2014; 
Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC núm. 6623, 15/05/2014) 

S'aprova el Text refós de la Llei d'urbanismeDecret Legislatiu 1, de 03/08/2010; 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 5686, 05/08/2010)*Modificació. Llei 3, del 22 
de febrer de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6077, 
29/02/2012)*Modifica els articles 47 i 97. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del Departament 
de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014)*Modifica els articles 47, 120, 122 i 
disposició final tercera. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència 
(DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 
* Modificació. Decret Llei 5, de 5 de març, de 2019 ; del Departament de la Presidència 
(DOGC núm. 7825, 07/03/2019)* Modificació. Decret Llei 16, de 26 de novembre, de 2019 ; 
del Departament de la Presidència (DOGC núm. 8012, 28/11/2019)* Modificació. Decret Llei 
17, de 23 de desembre, de 2019 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 8032, 
30/12/2019)* Modifica els articles 16,17. 18, 20, 21, 46, 57, 76, 79, 92, 95, 96, 98, 122, 124, 
127, 172, 173, 188. Llei 5, de 29 d'abril de 2020 ; del Departament de la Presidència (DOGC 
núm. 6094, 30/04/2020)* Modificació. Decret Llei 50, de 9 de desembre de 2020 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 8292, 11/12/2020)* Modificació lletra c de 
l’apartat 2 de l’article 187. I s’afegeix una lletra, la i, a l’article 187 bis. Llei 18, de 28 de 
desembre de 2020 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 8307, 31/12/2020)* 
Modificació. Llei 2, de 29 de desembre de 2021 ; del Departament de la Presidència (DOGC 
núm. 8575, 31/12/2021) 

S'estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es 
modifica el Reglament de la Llei d'urbanisme pel que fa al dret de reallotjament.Decret 80, 
de 19/05/2009; Departament de la Presidencia (DOGC núm. 5384, 21/05/2009) 

S'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.Decret 305, de 18/07/2006; Política Territorial i 
Obres Públiques (DOGC núm. 4682, 24/07/2006)(Correcció d’errades: DOGC 4760, 
14/11/2006)* Modificació. Decret 80, de 19 de maig de 2009 ; del Departament de la 
Presidencia (DOGC núm. 5384, 21/05/2009) 
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Característiques del Municipi 
 

Municipi situat al sud-est de la comarca d'Osona (plana de Vic), a la falda del Montseny. Limita al 
nord amb el municipi de Santa Eugenia de Berga, a l'est amb Sant Julia de Vilatorta i Viladrau, al sud 
amb Seva, i a l'oest amb Tona i Malla. 

L’alçada mitjana es de 623 metres. El punt mes alt es troba a l'Enclusa (866 metres). 

El terme municipal esta creuat pel riu Gurri que te com afluents la riera de Taradell (i el seu afluent la 
Riereta) i el riu de Tona. Situat a 6 quilometres de Vic, en un petit altiplà als inicis del massís del 
Montseny, esta envoltat de boscos de pinedes, alzinars i rouredes, i gaudeix d'un clima mes sec que 
el del fons de la Plana. La seva privilegiada ubicació, l'ha fet un lloc tradicional d'estiueig per la gent 
de Vic que, de mica en mica, ha anat convertint les segones residencies que hi tenia en primeres 
residencies, el que ha fet que la població del municipi anés creixent en els darrers anys de manera 
forca notable. 

El municipi te tres nuclis de població clarament diferenciats: El barri de Mont-rodon, el barri de la 
Plana de la Madriguera i la vila de Taradell que presenta continuïtat urbana fins a les urbanitzacions 
de Goitallops al sud i de La Roca al nord. Així com també te 2 zones industrials. 

Te una superfície de 26'50 km2 i una població de 6.412 habitants (a 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL·LUSTRACIÓ 1. ORTOFOTO MUNICIPI TARADELL 
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a) Descripció de l’actuació  
 

A continuació es descriu els elements que composen els treballs d’estesa de línies 
elèctriques, instal·lació de columnes,  i col·locació  de noves lluminàries en l’enllumenat 
públic de Taradell, i el seu grau d’adequació amb les afectacions a voreres i vials segons 
l’àmbit d’actuació de cada zona. 

Els treballs descrits en la present projecte es portaran a terme a Taradell. Totes les 
actuacions es realitzaran en el nucli de Taradell, el sector de Sant Jordi, el centre urbà, 
carrer de l’esglèsia, l’avinguda Vilademany i Pujada de la Font.  
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L’àmbit d’actuació al municipi de Taradell és em 371 punts de llum.  Modificació de 360 
punts de llum existent i 11 nous punts repartits entre els diferents quadres que composen 
l’enllumenat del municipi. La modificació en realitzarà en 20 quadres de control, 48 sectors 
d’il·luminació i 17 distribucions lumíniques.  

Actuacions referents a l’obra civil relacionada amb la millora de 
l’enllumenat públic. 
 

En aquest apartat es dona la relació de les actuacions d’obra civil necessàries per a la 
millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat de Taradell.  

Actuació 1 i 2 . Coma del Reig. 

Al final del passeig de la Coma del Reig on es creua amb el Carrer Sant Francesc 
Camprodon es preveu una nova columna d’enllumenat seguint la línies de les lluminaries 
existents. En documentació gràfica es detalla l’actuació.  

Per tant, els treballs d’obra civil seran els següents: 

-Tall de paviment per delimitar l’actuació 

- Retirada del paviment de vorera 

-Formació de rasa per a pas de instal·lació elèctrica i 
formació de fonament de la columna. 

-Col·locació de tub corrugat, cable de coure despullat i 
posterior reomplert de rasa. 

-Formació de nova arqueta , amb marc i tapa a sobre de 
la xarxa existent. 

-Posterior reposició de paviment similar a l’existent. 

-Càrrega de runa i transport a abocador. 

 

 

Seguint el mateix carrer Sant Francesc a la voreras es preveu una nova lluminària per 
millorar les condicions de seguretat del pas de vianants que creua. Per tant, els treballs 
d’obra civil seran els següents: 

-Tall de paviment per delimitar l’actuació 

- Retirada del paviment de vorera 

-Formació de rasa per a pas de instal·lació elèctrica i 
formació de fonament de la columna. 

-Col·locació de tub corrugat, cable de coure despullat , 
cinta senyalitzadora i posterior reomplert de rasa. 
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-Formació de nova arqueta, amb marc i tapa a sobre la 
xarxa existent. 

-Posterior reposició de paviment similar a l’existent. 
-Càrrega de runa i transport a abocador. 

 

Actuació 3 . Sant Genís. 

En aquest punt del Carrer Ramon Pou es preveu una nova lluminària per millorar la visibilitat 
del pas de vianants i, per tant, es fan necessaris els treballs d’obra civil per a la implantació 
d’aquest nou punt d’enllumenat públic.  

Actualment hi ha una arqueta propera existent, des d’on, a partir d’aquest punt es realitzarà 
una nova rasa per a l’ampliació de la instal·lació elèctrica. En la documentació gràfica es 
mostra el recorregut de la nova rasa de connexió. 

Els treballs d’obra civil valorats són els següents: 

- Tall de paviment de vorera 
- Retirada del paviment, formació de rasa amb mitjans 

mecànics i manuals i formació de fonament de la nova 
columna.  

- Col·locació de tub corrugat, cable de coure despullat , cinta 
senyalitzadora i posterior reomplert de la rasa amb sauló, 
tot-ú i compactació de la rasa per a posterior reposició del 
paviment igual o similar a l’existent.  

- Es col·locarà una piqueta en la columna 
- Càrrega de runa i transport a abocador. 
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Actuació 4 . El Vapor. 

Aquesta actuació es situa al Carrer de la Vilanova i es preveu la instal·lació d’una nova 
lluminària amb l’ampliació de la xarxa desde l’arqueta existent. Per aquesta millora en 
l’enllumenat públic es fa necessari treballs d’obra civil següents: 

 

    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Tall de paviment de vorera 
- Retirada del paviment, formació de rasa amb mitjans mecànics i manuals i formació de 

fonament de la nova columna.  
- Col·locació de tub corrugat, cable de coure despullat , cinta senyalitzadora i posterior 

reomplert de la rasa amb sauló, tot-ú i compactació de la rasa per a posterior reposició 
del paviment igual o similar a l’existent.  

- Es col·locarà una piqueta per a cada nova columna 
- Càrrega de runa i transport a abocador. 

 

Actuació 5 . Zona verda del Carrer de Vic. 

En aquest punt del carrer de Vic es troba un parc infantil amb un petit recorregut actualment 
senyalitzat per unes balises il·luminades. Amb l’actuació de reforma d’aquest espai i la 
millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat es preveu la retirada de totes aquestes 
balises i la col·locació de tres noves columnes , per tal de il·luminar tot l’espai amb més 
eficiència.  

Per tal de portar a terme el nou enllumenat, s’han previst uns treballs d’obra civil que es 
detallen a continuació:  

- Excavació de rasa en terreny sense paviment. 

- Formació de rasa amb mitjans mecànics i manuals i formació de fonament de les noves 
columnes.  
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- Col·locació de tub corrugat, cable de coure despullat , cinta senyalitzadora i posterior 
reomplert de la rasa amb sauló, tot-ú i compactació de la rasa per a posterior reposició 
del paviment amb sorra.   

- Es col·locarà una piqueta per a cada nova columna 
- Formació de noves arquetes, amb marc i tapa.  
- Càrrega de runa i transport a abocador. 
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Actuació 6. Carrer Sant Jordi i Carrer Puigmal 

El carrer Sant Jordi i el Carrer Puigmal propers a la zona esportiva es preveu la millora i 
reforma de l’enllumenat. Per a portar a terme aquests treballs s’han previst les partides 
d’obra civil relacionades amb la nova instal·lació elèctrica que requereix la reforma. És per 
aquest motiu que es fa necessari la formació de noves rases, reposició i col·locació de 
paviment de panot en voreres i reposició de vial en els creuaments d’un carrer amb l’altre. 
En la documentació gràfica es detallen els treballs de pavimentació i també la repercussió 
amb la xarxa de clavegueram.  

 
 

 

Per a portar a terme la reforma de l’enllumenat es fan necessaris els següents treballs: 

-Tall de delimitació de l’actuació en paviment de panot i paviment d’asfalt. 

-Demolició de vorada, panot i paviment de formigó i asfalt.  

-Realització de les rases per a pas de instal·lacions. 

-Col·locació de la instal·lació de enllumenat. 

-Posterior formació i reposició de vorera i vial amb paviment de panot i asfalt, 
respectivament, donant compliment a la normativa d’accessibilitat en urbanització. 
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Pressupost total  
 

L’execució de la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Taradell es 
realitzarà amb la valoració dels treballs relacionats amb la instal·lació elèctrica , l’enllumenat 
i l’obra civil corresponent. En aquest full de resum de pressupost es troben englobats tots els 
treballs.  

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL TOTAL DE LES OBRES: 

-L’OBRA CIVIL  123.269,18€ 

-INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 31.223,23€ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Millora de l´eficiència energètica de l´enllumenat públic a Taradell 2023

RESUM DE PRESSUPOST Data: 12/05/23 Pàg.: 1

NIVELL 4 :  Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.02.01.31  Obra civil 6.345,60

Titol 4 01.02.01.32  Instal·lació enllumenat 1.040,00

Titol 3 01.02.01  Actuació 1 i 2 Coma del reig EP10 7.385,60

Titol 4 01.02.02.21  Obra Civil 1.889,00

Titol 4 01.02.02.22  Instal·lació enllumenat 2.092,00

Titol 3 01.02.02  Actuació 3 Sant Genís EP01 3.981,00

Titol 4 01.02.03.11  Obra Civil 1.319,90

Titol 4 01.02.03.12  Instal·lació enllumenat 493,00

Titol 3 01.02.03  Actuació 4 El Vapor EP31 1.812,90

Titol 4 01.02.04.41  Obra civil 2.908,16

Titol 4 01.02.04.42  Instal·lació enllumenat 7.496,00

Titol 3 01.02.04  Actuació 5 Carrer de Vic EP06 10.404,16

Titol 4 01.02.05.AA  Enderrocs i excavació 21.618,66

Titol 4 01.02.05.BB  Pavimentació 60.091,68

Titol 4 01.02.05.CC  Clavegueram 4.287,51

Titol 4 01.02.05.DD  Obra Civil Enllumenat 14.708,67

Titol 4 01.02.05.EE  Instal·lació enllumenat 3.655,00

Titol 3 01.02.05   Actuació 6 Carrer Sant Jordi i Puigmal EP18 104.361,52

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
127.945,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  Cinto Verdaguer EP03 126,00

Titol 3 01.01.02  Ca l'església EP02 1.050,00

Titol 3 01.01.03  Plaça de les Eres EP07 183,00

Titol 3 01.01.04  Ctra Balenyà EP08 1.323,00

Titol 3 01.01.05  Passatge del Casino EP09 378,00

Titol 3 01.01.06  Sant Sebastià EP11 126,00

Titol 3 01.01.07  Ramon Pou EP12 168,00

Titol 3 01.01.08  Mossen Cinto Verdaguer EP13 84,00

Titol 3 01.01.09  Ctra Balenyà 2 EP14 84,00

Titol 3 01.01.10  Ronda Vilademany EP19 3.234,00

Titol 3 01.01.11  Sant Miquel EP21 1.344,00

Titol 3 01.01.12  Plaça del Sol EP22 588,00

Titol 3 01.01.13  Era del Tint EP30 84,00

Titol 3 01.01.14  Església EP04 2.394,00

Titol 3 01.01.15  La Madriguera EP41 84,00

Titol 3 01.01.16  Camí Ral EP42 168,00

Titol 3 01.01.ZZ  Varis 5.029,23

Capítol 01.01  Actuacions Enllumenat públic 16.447,23

Titol 3 01.02.01  Actuació 1 i 2 Coma del reig EP10 7.385,60

Titol 3 01.02.02  Actuació 3 Sant Genís EP01 3.981,00

Titol 3 01.02.03  Actuació 4 El Vapor EP31 1.812,90

Titol 3 01.02.04  Actuació 5 Carrer de Vic EP06 10.404,16

Titol 3 01.02.05   Actuació 6 Carrer Sant Jordi i Puigmal EP18 104.361,52

Titol 3 01.02.ZZ  Varis 10.100,00

Capítol 01.02  Actuacions Enllumenat públic amb obra civil 138.045,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
154.492,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros



Millora de l´eficiència energètica de l´enllumenat públic a Taradell 2023

RESUM DE PRESSUPOST Data: 12/05/23 Pàg.: 2

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Actuacions Enllumenat públic 16.447,23

Capítol 01.02  Actuacions Enllumenat públic amb obra civil 138.045,18

Obra 01 Pressupost MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE L'ENL 154.492,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
154.492,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE L'ENLLU 154.492,41

154.492,41

euros
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DOCUMENT II: PLA DE TREBALL 
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DOCUMENT III: CONTROL DE QUALITAT 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

14  PAVIMENTS 
 14E1 VORERA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 14E2 FORMIGÓ BASE      

 14E3 PECES PREFABRICADES      

  Vorades prefabricades de formigó      

  Llamborda de formigó                  
  

Rigoles i panots prefabricats de 
formigó                  

  
Vorades de pedra natural per ús com 
paviment exterior                  

 14E4 CIMENT      

  
Ciment de ram de paleta per morter 
de col·locació de maons, blocs, 
arrebossats i enlluïts 

                 

  Ciment comú per morters      

 14E5 SORRA      

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per a morters 
per al ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i 
pastes 

                 

 14E6 MORTER      

  Morters per al ram de paleta prescrits      

  
Morters per al ram de paleta 
dissenyats                  

  Calçs per a  la construcció     
                    

 

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.: 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris de 

formació de lots

 PE-14DZ CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic: 
20% de l’execució 

- Cada 200 m2 

 PE-14DZ ESTAT DEL SUPORT 

 PE-14DZ REPLANTEIG 

 PE-14DZ DISPOSICIÓ DELS ELEMENTS, GRUIXOS 

 PE-14DZ JUNTES 

 PE-14DZ ALINIACIONS I PENDENTS 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris de formació 

de lots

 
PA-14E1 VORERA Organolèptic del paviment acabat:: 

pendents,  juntes, planor (aplicació de 
toleràncies EHE Annex 11)

- Cada 200 m2 

 PA-  

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 0127 RASES I POUS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Excavació de  rases i pous: 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució*
Control 

Criteris  per a 
formació de lots 

 PE- FONDARIA DE L’EXCAVACIÓ Ajust dels estrats amb la informació de 
l’estudi geotècnic, Replanteig,  Estrat, 
compactació,  cota, neteja  i nivell  del 
fons, Observació i actuació sobre el 

nivell freàtic, Verificació constant de les 
estrebades, Excavació dels últims 30cm 

en el moment de formigonar 

- Cada 500 m2 

 PE- TALUSSOS RESULTANTS DE 
L’EXCAVACIÓ 

 
PE- GEOMETRIA DE ZONES 

EXCAVADES 

 PE-  

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves * Control  
Criteris per a formació de 

lots 

    

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

20 - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, 
ENLLUMENAT 

 203- ENLLUMENAT 
  2031- ENLLUMENAT 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 203 
ENLLUMENAT                  

 2031 INSTAL·LACIONS DE IL·LUMINACIÓ                  
 2034 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA     

  Lluminàries exteriors     

  Lluminàries interiors                  
  Portalàmpades interiors     
 2036 ELEMENTS D'ENLLUMENAT EXTERIOR     
  

Columnes i bàculs d'enllumenat 
d'acer                  

  
Columnes i bàculs d'enllumenat 
d'alumini                  

  
Columnes i bàculs d'enllumenat de 
barreja de polímers compostos, 
reforçats amb fibres 

                 

  
Columnes i bàculs d’enllumenat de 
formigó armat i formigó pretesat                  

 

Documents per la recepció dels PEiS:    obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Àmbit d’aplicació CTE, DB-HE 3, SUA 4. 
A la memòria del projecte per cada zona constaran juntament amb els càlculs justificatius, almenys: 
   A) l’índex del local (K) utilitzat al càlcul, 
   B) el número de punts considerats al projecte, 
  C) el factor de manteniment (Fm) previst, 
  D) la luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) obtinguda, 
  E) l’índex d’enlluernament unificat (UGR) assolit, 
  F) els índex de rendiment de color (Ra) de les làmpades seleccionades, 
  G) el valor d’eficiència energètica de la instalꞏlació (VEEI) resultant del càlcul, 
  H) les potències dels conjunts, làmpada més equip auxiliar 
A més, s’ha de justificar per cada zona, el sistema de control i regulació que correspongui. 
(**)  Es comprovarà  que les làmpades i els seus equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant que acrediti la 
seva potència total 

Las llampares, equips auxiliars, lluminàries i la resta de dispositius compliran lo disposat en la normativa 
especifica per cada tipus de material. 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.: 

 
 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* 

Control 
Criteri de formació 

de lots 

 PE-203Y TIPUS

Organolèptic 

Control del 25% de 
l’enllumenat 

- Un lot per cada 
zona comú  

 PE-203Y DOTACIÓ / COLꞏLOCACIÓ / DISPOSICIÓ

 PE-203Y FIXACIÓ 

 PE-203Y SISTEMES DE REGULACIÓ I CONTROL 

 PE-203Y SISTEMES D’ENCESA I APAGAT 

* Unitats d’inspecció per lot 

 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* 

Control 
Criteris de 

formació de lots

 
PA-2034 ENLLUMENAT EN ZONES 

DE CIRCULACIÓ 

Nivells mínims d’iluminació en zones de circulació 

Control del 25% de les zones de circulació 

- Un lot per zona 
de circulació 

 PA-2034 

 

ENLLUMENAT EN  ZONES 
D’EMERGÈNCIA 

Nivells mínims d’iluminació en zones d’emergència 

Control del 25% de les zones de emergència 

- Un lot per zona 
d’emergència 

Grau d’assoliment d’iluminació en funció del temps 
transcorregut en zones d’emergència 

Control del 10% de les zones d’emergència 

Luminància en equips, cuadres, instalꞏlacions manuals 

Control del 25% dels equips

 PA-2034 

 

ENLLUMENAT DE LES 
SENYALS DE SEGURETAT 

Ilꞏluminació de les senyals de seguretat 

Control del 15% de les senyals

- Un lot per zona 
comú 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen) 
- Es verificarà l’existència del pla de manteniment.

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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DOCUMENT IV: PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES 
 

CONDICIONS GENERALS 
 

1. Objecte 
 

Aquest plec de condicions determina els requisits als quals s’ha d’ajustar l’execució de les 
instal·lacions per a la distribució d’energia elèctrica, les característiques tècniques de les 
quals estan especificades en el corresponent projecte. 
 

2. Disposicions generals  
 

El promotor està obligat a complir la Reglamentació de treball, la contractació de la 
assegurança obligatòria, subsidi familiar i de vellesa, assegurança de malaltia i totes 
aquelles reglamentacions de caràcter social vigent o que successivament es dictin. 
 
El promotor haurà d’ésser classificat, segons Ordre del Ministeri d’Hisenda de 18 de març de 
1968, en el Grup, Subgrup i categoria corresponents al projecte. Igualment haurà d’ésser 
l’instal·lador, provis del corresponent document de qualificació empresarial. 
 
El promotor haurà de prendre totes les precaucions màximes en totes les operacions i usos 
d’equips per a protegir a les persones, animals i coses dels perills procedents del treball, 
essent a compte seu les responsabilitats que per tals accidents s’ocasionin. 
 
El promotor tindrà una pòlissa de assegurança que protegeixi suficientment als seus 
treballadors i obrers davant de la responsabilitat per danys, responsabilitat civil, etc. en que 
uns i altres poguessin incórrer amb el contractista o amb tercers, com a conseqüència de la 
execució dels treballs. 

 
3. Organització del treball 

 

El contractista ordenarà les feines de la manera més eficaç per a la perfecta execució de les 
mateixes i les obres es realitzaran sempre seguin les indicacions del director de l’obra, a 
l’empara de les condicions següents: 
 

3.1.- DADES DE L’OBRA. 
 

Es lliurarà al contrariats dues còpies dels plànols i un plec de condicions del projecte, així 
com tants plànols i dades necessiti per a la completa execució de l’obra. 
 
El contractista podrà prendre nota o fer còpies a costa seva de la memòria, pressupost i 
annexes del projecte, així com segones còpies de tots els documents. 
 
Per altra banda, el contractista, simultàniament a l’aixecament de l’acta de recepció 
provisional, lliurarà plànols actualitzats d'acord amb les característiques de l’obra acabada, 
lliurant al director de l’obra dos expedients complerts dels treballs realment executats. No 
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tindran lloc per part del contractista alteracions, modificacions, omissions o variacions en les 
dades fixades en el projecte, excepte si es disposa d’aprovació prèvia per escrit del director 
de l’obra. 
 

3.2.- REPLANTEIG DE L’OBRA. 
 

Abans de començar les obres la direcció tècnica realitzarà el replanteig de la mateixes, amb 
especial atenció als punts singulars, essent obligació del contractista la custòdia i reposició 
de les senyals que s’estableixin en el replanteig. S’aixecarà, per triplicat, acta de replanteig, 
firmada pel director de l’obra i el representant del contractista. Les despeses de replanteig 
seran a costa del contractista. 
 

3.3.- FACILITATS PER A LA INSPECCIÓ. 
 

El contractista proporcionarà al director de l’obra o delegats i col·laboradors, tota classe de 
facilitats per als replantejos, reconeixements, amidaments i proves dels materials, així com 
la mà d’obra necessària per a les feines que tinguin per objecte comprovar el compliment de 
les condicions establertes, permetent l’accés de totes les parts de l’obra i inclòs els tallers o 
fàbriques on es produeixin els materials o es realitzin treballs per les obres. 
 

3.4.- MATERIALS. 
 

Els materials que hagin de ser utilitzats en les obres seran de primera qualitat i no podran 
utilitzar-se sense haver estat reconeguts abans per la direcció tècnica, que podrà rebutjar 
sinó reuneixen, al seu propi criteri, les condicions exigibles per aconseguir degudament 
l’objecte que motivarà la seva utilització. 
 

3.5.- ASSAJOS. 
 

Els assajos, analítiques i proves que s’han de realitzar per a comprovar si els materials 
reuneixen les condicions exigibles, es verificaran per la direcció tècnica, o bé, si aquesta ho 
creu oportú, pel corresponent laboratori oficial. 
Totes les despeses de proves i analítiques seran a compte del contractista. 
 

3.6.- NETEJA I SEGURETAT EN LES OBRES. 
 

És obligació del contractista mantenir netes les obres i les seves rodalies de brossa i 
materials, i fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin precises, així com 
prendre les mesures i executar els treballs necessaris per a que les obres ofereixin un bon 
aspecte a judici de la direcció tècnica. 
 
S’adoptaran mesures oportunes de tal manera que duran l’execució de les obres s’ofereixi 
seguretat absoluta, per tal d’evitar accidents que puguin passar per falta d’aquesta classe de 
precaucions; durant la nit els punts de treball estaran perfectament il·luminats i tancats els 
que per la seva naturalesa siguin perillosos. 
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3.7.- MEDIS AUXILIARS. 
 

No s’abonaran en concepte de medis auxiliars més quantitats que les que figuren 
explícitament assignades al pressupost, entenent que en tots els altres casos el cost 
d’aquest medis estan inclosos en els corresponents preus del pressupost. 
 
 

3.8.- EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 

El contractista informarà al director de l’obra de tots els plans d’organització tècnica de les 
obres, així com la procedència dels materials, i haurà de complir totes les ordres que aquest 
li doni en relació a dites obres. 
 
Les obres s’executaran d'acord al projecte i a les condicions establertes en el plec de 
condicions generals i en el plec particular, en cas de ser-hi, i d’acord amb les especificacions 
assenyalades en el plec de condicions tècniques. 
 
El contractista, llevat d’aprovació per escrit del director de l’obra, no podrà realitzar cap 
alteració ni modificació de qualsevol naturalesa, tant en l’execució de l’obra en relació al 
projecte com en les condicions tècniques especificades. L’execució de les obres serà 
confiada a personal, el coneixement tècnic i pràctic de les quals els permeti realitzar el 
treball correctament, tenint al davant del mateix un tècnic suficientment especialitzat a judici 
del director de l’obra. 
 

3.9.- DESPESES A COMPTE DEL CONTRACTISTA. 
 

Seran a compte del contractista les despeses de replanteig, inspecció i liquidació de les 
mateixes, amb subjecció a les disposicions vigents. Seran també a compte del contractista 
les despeses que s’originaran per inspecció i vigilància no facultativa, quan la direcció 
tècnica cregui oportú establir-la. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL 

(Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions locals pel clima)  any 2023 

DOCUMENT V: CONDICIONS TÈCNIQUES 
MATERIALS  
 

 
  

B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011-  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per 
la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es 
prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a 
la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i 
la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de 
contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les 
propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi 
ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de 
verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR (EHE) o SR,SRC 
(CODI ESTRUCTURAL): <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  
(1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178 EHE)(UNE 83958 CODI ESTRUCTURAL)     - Aigua 
per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)      - Aigua per a formigó armat:  
<= 3 g/l  (3.000 ppm) (EHE) <= 2 g/l (CODI ESTRUCTURAL)     - Aigua per a formigó 
en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) (EHE) <= 2 g/l (CODI 
ESTRUCTURAL) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132 EHE) (UNE 83959 CODI ESTRUCTURAL) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235 EHE) (UNE 83960 CODI 
ESTRUCTURAL):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Álcalis Na2O (CODI ESTRUCTURAL):  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol 
utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178 EHE)(UNE 83958 CODI ESTRUCTURAL) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132 EHE)(UNE 83959 CODI ESTRUCTURAL) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235 EHE) (UNE 83960 
CODI ESTRUCTURAL) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori 
realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de 
formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en 
laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment 
de les especificacions de l'article 27 de l'EHE o l'apartat 17.2.2.1, per tal de 
comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o 
el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat 
ni per al curat. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B03C-  SAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03C-05NJ. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el 
que determini la DF. 
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Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o 
química. Han de poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions 
perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin contaminar. 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues 
o d'altres matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de 
la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que 
estableixi explícitament la DF. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser 
nets, resistents i de granulometria uniforme. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 
d'identificació del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:     - Assaig granulomètric 
(UNE EN 933-1),     - Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)     - I en el seu 
cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:     - 
Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104)     - Assaig 
Próctor Modificat (UNE 103501)     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:     - 
Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)     - Assaig CBR (UNE 
103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si 
considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de 
recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les 
especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material 
corresponent. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B03F-  TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03F-05NY. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de 
graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos. 
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, 
de pedra de cantera o de grava natural. 
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el 
que determini la DF. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que 
estableixi explícitament la DF. 
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i 
de granulometria uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química 
apreciable sota les condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, 
a d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar 
la durabilitat de la capa on es col·loqui. 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o 
parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de 
construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de 
rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les 
prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent. 
Composició química: 
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el 
material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5% 
- A la resta: < 1% 
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas 
d'àrids reciclats procedents de demolicions de formigó: < 0,7% 
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons 
UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent. 
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-
5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent. 
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:     - Àrids per a tot-u: < 30     - 
Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 
35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:     - Àrids per a tot-u: < 35     - 
Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 
40 
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 
933-1: < 1% en massa 
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8): 
- Fracció 0/4 del material:     - T00 a T1: > 40     - T2 a T4 i vorals de T00 a 
T2: > 35     - Vorals de T3 i T4: > 30 
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent 
de sorra: 
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- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:     - T00 a T1: > 35     - T2 a 
T4 i vorals de T00 a T2: > 30     - Vorals de T3 i T4: > 25 
Plasticitat: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104 
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:     - Índex de 
plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10     - Límit líquid, segons UNE 
103103: < 30 
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 
2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2. 
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà 
de complir: 
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5% 
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1% 
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul 
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, 
establertes a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors 
declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con 
conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA 
de la norma UNE-EN 13242. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la 
següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de 
Prestacions - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol 
normalitzat del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - 
Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+).     - 
Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant.     - Dos últims 
dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.     - Número de certificat de 
control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).     - Referència a la 
norma EN 13242.     - Descripció del producte: nom genèric, material, 
dimensions,...i ús previst.     - Informació de les característiques essencials de 
la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242. 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, 
si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert a la DT. 
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui 
matèries estranyes o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada 
procedència es prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es 
determinarà: 
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de 
metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran 
els següents assaigs d'identificació i caracterització del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:     - Assaig 
granulomètric, segons UNE EN 933-1.     - Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:     - 
Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.     - Equivalent de sorra, segons Annex 
A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 
933-9.     - En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 
i UNE 103104.     - Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:     - Índex de 
llenques, segons UNE-EN 933-3.     - Proporció de les cares de fractura de l'àrid 
gruixut, segons UNE-EN 933-5.     - Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 
1097-2.     - Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
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El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si 
considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de 
recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del 
mesclador. En els altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es 
seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades a cada assaig . 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les 
especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material 
corresponent. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B03L-  SORRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L-H4LA,B03L-05N7,B03L-05N5. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o 
sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una 
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De 
pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on 
s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 
obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents 
de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, 
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL. 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de 
l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons 
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la 
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
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- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - 
Partícules lleugeres:  <= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 
1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 
l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen 
per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 
1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 
1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a 
una classe d'exposició H o F (EHE) o XF (CODI ESTRUCTURAL), i l'àrid fi tingui una 
absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. 
Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a 
obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest 
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, 
s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat 
potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 
EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig 
no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica 
d'exposició: <= 6% en pes (EHE)     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres 
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sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes (CODI ESTRUCTURAL)     - 
Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 
classe específica d'exposició: <= 10% en pes (EHE)     - Granulat de matxuqueig no 
calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe 
d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes (CODI ESTRUCTURAL) 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
(EHE) 
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 (CODI ESTRUCTURAL) 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig 
calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes (EHE)     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres 
sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes (CODI ESTRUCTURAL)     - 
Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 
classe específica d'exposició: <= 16% en pes (EHE)     - Granulat de matxuqueix 
calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe 
d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes (CODI ESTRUCTURAL) 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició 
(EHE) o exposició X0 o XC (CODI ESTRUCTURAL): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 
residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració 
física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin 
donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa 
de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin 
que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 
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transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels 
àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 
següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE o l'article 30.2 del CODI 
ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i 
edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, 
fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de 
Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó 
prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions 
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i 
edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de 
Prestacions 
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El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi 
àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1 de la EHE o l'article 30.4.1 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la 
seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge 
per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE o l'article 
17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions 
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 
disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 
comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a 
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la 
seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents 
per a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de 
pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si 
es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs 
corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan 
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o 
CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al 
plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 
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l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves 
fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe 
específica d'exposició (EHE), classe X0 o XC (CODI ESTRUCTURAL) 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de 
poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe 
específica) (EHE) o classe X0 o XC (CODI ESTRUCTURAL): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin 
dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de 
rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi 
si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó 
amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components 
però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o 
escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055-  CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055-067M,B055-065W. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits 
que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, 
endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot 
sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques 
següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva 
composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat 
en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
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En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió 
del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la 
norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició 
o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els 
subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A 
i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més 
del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 
de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i 
de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
256/2016, de 10 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-
EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma 
UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 
(ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha 
de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les 
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar 
segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, 
físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als 
ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma 
UNE 80303-2. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de 
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I 
CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles 
per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció, - Productes 
per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per 
a la fabricació de productes de construcció:      - Sistema 1+: Declaració de 
Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació 
com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el 
control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves 
característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions 
tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els 
components principals) i classe resistent 
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- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit 
superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a 
mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà 
d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, 
de 10 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 
informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus 
efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, 
de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques 
químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es 
el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha 
de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà 
compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 
Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del 
fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació 
precisa de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el 
ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges 
indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas 
que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les 
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fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors 
remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment 
de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb 
l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control 
sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de 
comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i 
l'altra per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el 
etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la 
documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits 
establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes 
de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti 
homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els 
criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran 
els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. 
S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 
satisfactoris. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS 
 
B069-  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B069-2A9H,B069-2A9P,B069-I4IN. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però 
col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) 
o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria 
requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la 
dessecació del formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i 
ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 
CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, 
o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid 
gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-
08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no 
estructural contenen poc ciment. 
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Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI 
ESTRUCTURAL. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 
0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida 
màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 
15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF 
indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
Consistència seca:  0 - 2 cm 
Consistència plàstica:  3 - 5 cm (EHE) 3-4 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Consistència tova:  6 - 9 cm (EHE) 5-9 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
Consistència seca:  Nul (EHE) ± 1 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, 
les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
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- Designació del formigó d'acord amb l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL, indicant la 
resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida 
màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:     - 
Tipus i contingut de ciment     - Relació aigua ciment     - Contingut en 
addicions, si es el cas     - Tipus i quantitat d'additius     - Tipus d'additiu 
segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el 
formigó amb la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació 
quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació 
amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o 
CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de 
condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons 
les condicions del plec. 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptarà el formigó si la 
mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels 
dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS 
 
B06A-  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però 
col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) 
o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria 
requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la 
dessecació del formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i 
ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 
CEM II/B-T, CEM III/C 
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Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, 
o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid 
gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-
08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no 
estructural contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI 
ESTRUCTURAL. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 
0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida 
màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 
15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF 
indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
Consistència seca:  0 - 2 cm 
Consistència plàstica:  3 - 5 cm (EHE) 3-4 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Consistència tova:  6 - 9 cm (EHE) 5-9 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
Consistència seca:  Nul (EHE) ± 1 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, 
les dades següents: 
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- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d'acord amb l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL, indicant la 
resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida 
màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:     - 
Tipus i contingut de ciment     - Relació aigua ciment     - Contingut en 
addicions, si es el cas     - Tipus i quantitat d'additius     - Tipus d'additiu 
segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, 
si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el 
formigó amb la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació 
quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació 
amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o 
CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de 
condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons 
les condicions del plec. 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptarà el formigó si la 
mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels 
dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS 
 
B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
 
B06F1-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06F1-I0IL. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 
21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per 
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per 
propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per 
dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 
pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per 
al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-
70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P 
plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la 
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador 
les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a 
la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, 
s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 
43.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre 
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es 
tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot 
autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En 
estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% 
del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del 
ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre 
la producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de 
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 
UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI 
ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
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- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per 
a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-
W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P 
i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de 
baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  
si fck > 40 N/mm2 
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI 
ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat 
mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI 
ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació 
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 20 mm 
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 
- Consistència tova:  50 - 90 mm 
- Consistència fluida:  100-150 mm 
- Consistència líquida:  160-200 mm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu 
superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al 
ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 
- Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - 
Consistència plàstica:  ± 1 cm     - Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència 
fluida: ± 1 cm     - Consistència líquida: ± 1 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - 
Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 
400 kg/m3     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
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¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 
formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons 
abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 
mm:  <= 450 kg/m3     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 
formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la 
fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta 
fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 
mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a 
amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major 
de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor 
d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà 
inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B07  MORTERS DE COMPRA 
 
B07L-  MORTER PER A RAM DE PALETA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07L-1PYA,B07L-1PY6. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius 
especials. 
- Morter de ram de paleta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i 
addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, 
murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del 
granulat menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat 
(endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la 
resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els 
components de la mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos:     - Temps d'us (EN 1015-9)     - 
Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%     - Contingut en aire (EN 1015-
7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits:     - Resistència a compressió (EN 1015-
11)     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)     - Absorció d'aigua (EN 1015-
18)     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)     - Densitat (morter endurit i 
sec) (EN 1015-10)     - Conductivitat tèrmica (EN 1745)     - Durabilitat 
(resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li 
siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers:     - Densitat (UNE-EN 
1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:     - 
Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm     - Temps obert o temps de 
correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc:     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  
Classe A1     - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons 
UNE-EN 13501-1 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
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Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les 
condicions inicials. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: 
Morteros para albañilería. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * 
Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal 
d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):      - Sistema 2+: 
Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (morters 
prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les 
seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat 
(concepte de recepta):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 
juliol 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 
qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es 
comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 
1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal 
d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de 
la UNE-EN 1015-11. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM 
DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de 
garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les 
especificacions de projecte: 
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- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el 
coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest 
coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B08  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I 

BEURADES 
 
B083-  COLORANT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B083-06UD. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, 
formigons o beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no 
superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o 
beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, 
propietats habituals o del seu comportament. 
S'han considerat els elements següents: 
- Colorant 
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps 
d'adormiment, hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 . 
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó 
armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum 
(UNE EN 12350-7) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el 
morter i que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides 
uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les gelades. 
Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment. 
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra. 
COLORANT: 
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del 
formigó, morter o beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color 
determinat al producte final. 
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de 
ser insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, 
l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del formigó. 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 
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Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb 
etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin 
les seves característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la 
variació de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes 
temperatures. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ÚS PER A FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS: 
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat 
corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació 
de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2. 
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i 
indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no 
produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o 
morter. 
La documentació ha d'incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a 
realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
A la fulla de subministrament hi ha de constar: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data d'entrega 
- Designació de l'additiu 
- Quantitat subministrada 
- Identificació del lloc de subministrament 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent 
certificat de qualitat d'acord a les condicions exigides. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 
disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 
comprovacions mitjançant assaigs. 
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, 
s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE 
corresponents i a l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL en addició de fums de sílice. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT: 
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i 
acompanyats amb el corresponent certificat de garantia del fabricant. 
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el 
seu ús, a la vista dels resultats dels assaigs previs realitzats. 
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el 
Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un 
certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un 



 

 
MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL 

(Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions locals pel clima)  any 2023 

laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les 
especificacions de l'article 29º de l'EHE-08 o l'article 31 del CODI ESTRUCTURAL, 
amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb 
marcatge CE a la norma UNE EN 934-2. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DF  ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
B0DF8-  MOTLLE METÀL·LIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DF8-0FFB. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de 
formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les 
metàl·liques i de cartró 
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i 
pericons d'enllumenat i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta 
encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no 
produeixi alteracions en la seva secció o en la seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per 
tal d'absorbir els esforços propis de la seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la 
pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes 
que els ocasionats pels usos previstos. 
Toleràncies: 
- Fletxes:  5 mm/m 
- Dimensions nominals:  ± 5 % 
- Balcament:  5 mm/m 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de 
putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu 
procés de formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la 
seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb 
calç. 
Resistència:  380 - 430 N/mm2 
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ1-  DESENCOFRANT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZ1-0ZLZ. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la 
protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 
metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o 
de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, 
suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la 
seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de 
les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència 
del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o 
dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la 
resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el 
desencofrat o desemmotllat. 
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Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de 
control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 
amb els àlcalis del ciment 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o 
greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres 
productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte 
posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti 
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les 
armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del 
producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb 
el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
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B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B96  MATERIALS PER A VORADES 
 
B960-  PEÇA CORBA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una 
secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i 
en la seva capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de 
l'assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més 
pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:     - Cares vistes:  ± 3% al mm 
més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, 
<= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i 
cantells rectes:     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm     - 
Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm     - Dispositiu de mesura de 
500 mm de llargària:  ±2,5 mm     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 
4 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 
ensayo. 
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 
ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 
per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la 
resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
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- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 
juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge 
quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 
per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la 
resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
1328/1995, de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic 
de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a 
cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del 
foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a 
ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i 
de vehicles:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:     - Inspecció 
visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-
EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.     - Control 
dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces 
cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs:     - Resistència a flexió 
(UNE-EN 1340)     - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)     - Resistència a compressió 
de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda 
a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La 
DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 
del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat 
del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de 
complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen 
observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en 
cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual 
indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran 
realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't. 
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B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B96  MATERIALS PER A VORADES 
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B962-  PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B962-0GRA. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una 
secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i 
en la seva capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de 
l'assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més 
pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:     - Cares vistes:  ± 3% al mm 
més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, 
<= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i 
cantells rectes:     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm     - 
Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm     - Dispositiu de mesura de 
500 mm de llargària:  ±2,5 mm     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 
4 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 
ensayo. 
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 
ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 
per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la 
resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 
juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge 
quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 
per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la 
resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
1328/1995, de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic 
de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a 
cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del 
foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a 
ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i 
de vehicles:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:     - Inspecció 
visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-
EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.     - Control 
dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces 
cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs:     - Resistència a flexió 
(UNE-EN 1340)     - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)     - Resistència a compressió 
de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda 
a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La 
DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 
del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat 
del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de 
complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen 
observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en 
cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual 
indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran 
realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't. 
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B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B97  MATERIALS PER A RIGOLES 
 
B971-  PEÇA DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B971-0GUG. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els 
angles i les arestes rectes i la cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 7,5% 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2 
- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2 
Gelabilitat (UNE 127004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix:  ± 3 mm 
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm 
- Balcaments:  ± 0,5 mm 
- Planor:  ± 0,4 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 



 

 
MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL 

(Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions locals pel clima)  any 2023 

* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características 
y recepción en obra. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, 
si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:     - Inspecció 
visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant.     - Control dimensional sobre 
un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces 
cadascuna i 6 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs:     - Sobre 3 
mostres de 3 peces (UNE-EN 1339):          - Absorció d'aigua          - 
Gelabilitat          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista          
- Resistència al xoc     - Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339)          
- Resistència a flexió          - Estructura 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda 
a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La 
DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 
del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
de la norma UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat 
del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de 
complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen 
observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en 
cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual 
indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran 
realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't. 
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B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9E  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
 
B9E2-  PANOT PER A VORERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E2-0HOT. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a 
pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 



 

 
MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL 

(Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions locals pel clima)  any 2023 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents 
tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:     - Classe 1 
(marcat N):  ± 5 mm     - Classe 2 (marcat P):          - Dimensions nominals de la 
peça <= 600 mm:  ± 2 mm          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     
- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:     - Classe 1 (marcat 
N):  ± 5 mm     - Classe 2 (marcat P):          - Dimensions nominals de la peça <= 
600 mm:  ± 2 mm          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     - 
Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 
mm     - Classe 2 (marcat P):          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  
± 3 mm          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     - Classe 3 
(marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  
<= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 
superiors a 300 mm):     - Classe 1 (marcat J):          - Llargària <= 850 mm: 5 
mm          - Llargària > 850 mm: 8 mm     - Classe 2 (marcat K):          - 
Llargària <= 850 mm: 3 mm          - Llargària > 850 mm: 6 mm     - Classe 3 
(marcat L):          - Llargària <= 850 mm: 2 mm          - Llargària > 850 mm: 4 
mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 
dimensió màxima superior a 300 mm):     - Dispositiu de mesura de 300 mm de 
llargària:          - Convexitat màxima:  1,5 mm          - Concavitat màxima:  1 
mm     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  
2 mm          - Concavitat màxima:  1,5 mm     - Dispositiu de mesura de 500 mm de 
llargària:          - Convexitat màxima:  2,5 mm          - Concavitat màxima:  1,5 
mm     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  
4 mm          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic 
de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a 
cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del 
foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a 
ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i 
de vehicles:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure 
amb anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els 
valors declarats pel fabricant:     - Dimensions nominals     - Resistència 
climàtica     - Resistència a flexió     - Resistència al desgast per abrasió     - 
Resistència al lliscament/patinatge     - Càrrega de trencament     - Comportament 
davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - 
Nom o marca identificativa del fabricant     - Direcció registrada del fabricant     
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - Referència a la 
norma EN 1339     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos     - Informació 
sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, 
incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:     
- Resistència al trencament     - Resistència al patinat/lliscament     - 
Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:     - Reacció al foc     - 
Resistència a la ruptura     - Resistència al patinat/lliscament     - Durabilitat     
- Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes:     - Comportament davant del foc 
extern:es considera satisfactori 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:     - Inspecció 
visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant.     - Control dimensional sobre 
un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna 
i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)     - Sobre 
3 mostres de 3 peces:          - Absorció d'aigua          - Gelabilitat          - 
Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista          - Resistència al xoc     
- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna          - Resistència a flexió          - 
Estructura          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el 
material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la 
CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons 
control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
de la norma UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat 
del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de 
complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen 
observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels 
resultats de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una 
sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues 
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mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten 
conformes a l'especificat. 
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B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9F  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
B9F3-  PEÇA O LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F3-0HQA. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents 
tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
RAJOLES: 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:     - Classe 1 
(marcat N):  ± 5 mm     - Classe 2 (marcat P):          - Dimensions nominals de la 
peça <= 600 mm:  ± 2 mm          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     
- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:     - Classe 1 (marcat 
N):  ± 5 mm     - Classe 2 (marcat P):          - Dimensions nominals de la peça <= 
600 mm:  ± 2 mm          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     - 
Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 
mm     - Classe 2 (marcat P):          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  
± 3 mm          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     - Classe 3 
(marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  
<= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 
superiors a 300 mm):     - Classe 1 (marcat J):          - Llargària <= 850 mm: 5 
mm          - Llargària > 850 mm: 8 mm     - Classe 2 (marcat K):          - 
Llargària <= 850 mm: 3 mm          - Llargària > 850 mm: 6 mm     - Classe 3 
(marcat L):          - Llargària <= 850 mm: 2 mm          - Llargària > 850 mm: 4 
mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 
dimensió màxima superior a 300 mm):     - Dispositiu de mesura de 300 mm de 
llargària:          - Convexitat màxima:  1,5 mm          - Concavitat màxima:  1 
mm     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  
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2 mm          - Concavitat màxima:  1,5 mm     - Dispositiu de mesura de 500 mm de 
llargària:          - Convexitat màxima:  2,5 mm          - Concavitat màxima:  1,5 
mm     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  
4 mm          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
LLAMBORDINS: 
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:     - Llambordins de 
gruix < 100 mm:  ± 2 mm     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:     - Llambordins de 
gruix < 100 mm:  ± 2 mm     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:     - Llambordins de gruix < 100 
mm:  ± 3 mm     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 
superiors a 300 mm):     - Classe 1 (marcat J):  5 mm     - Classe 2 (marcat K):  3 
mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 
dimensió màxima superior a 300 mm):     - Dispositiu de mesura de 300 mm de 
llargària:          - Convexitat màxima:  1,5 mm          - Concavitat màxima:  1 
mm     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  
2 mm          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS: 
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
RAJOLES: 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic 
de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a 
cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del 
foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a 
ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i 
de vehicles:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure 
amb anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a 
les rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins:     - Dimensions nominals     - 
Resistència climàtica     - Resistència a flexió     - Resistència al desgast per 
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abrasió     - Resistència al lliscament/patinatge     - Càrrega de trencament     - 
Comportament davant del foc     - Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el 
cas de llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - 
Nom o marca identificativa del fabricant     - Direcció registrada del fabricant     
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - Referència a la 
norma:          - EN 1339 per a les lloses          - EN 1338 per als llambordins     
- El tipus de producte i lluc a que es destina     - Informació sobre les 
característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:     - Resistència al 
trencament     - Resistència al patinat/lliscament     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:     - Reacció al foc     - 
Resistència a la ruptura     - Resistència al patinat/lliscament     - Durabilitat     
- Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes:     - Comportament davant del foc extern:es 
considera satisfactori 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, 
si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
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B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9H  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H1-  MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H1-I58B. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb 
ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules 
del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament 
escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en 
obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria 
continua i eventualment additius. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha 
d'estar carbonitzada o sobreescalfada. 
Requisits dels materials constitutius: 
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:     - B: Betum de pavimentació 
segons UNE-EN 12591     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023     
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924     - BC: Betum de pavimentació modificat 
amb cautxú     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons 
UNE-EN 14023 
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les 
especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst 
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada 
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran 
que la granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt 
reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Característiques generals de la mescla:     - Composició: La granulometria s'ha 
d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i 
d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els 
percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han 
d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el 
percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha 
d'expressar amb una aproximació del 0,1%     - Granulometria: Els requisits per a 
la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per selecció 
dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.     - El 
material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els 
granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències 
d'aglomeracions dels granulats fins     - Reacció al foc: La classificació respecte 
a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 
13501-1.     - Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El 
material ha d'estar classificat en alguna de les categories següents: bona, 
moderada, pobre o sense requisit 
MESCLES CONTINUES: 
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials 
constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant 
granulometria: 
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; 
densa (D), semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt 
Requisits dels materials constitutius: 
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb 
els valors especificats. 
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en 
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum 
de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. 
de la UNE-EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 
20% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de 
betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 
4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1     - Els tamisos de mida D i de mides compreses 
entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:          - Sèrie bàsica més la 
sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm          
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 
14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 
0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim 
i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1     - Contingut de 
forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de 
les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.     
- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de 
ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a 
la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.     
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor 
declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria 
del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.     - 
Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, 
segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.     - Resistència 
als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del 
material en alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-
1.     - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de 
pavimentació la temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser 
menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El 
fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la 
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mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar 
temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades 
pel fabricant. 
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:     - Contingut 
d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador 
i/o en mescles amb betum modificat o modificador:          - Capes de rodadura:  <= 
10% en massa          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en 
massa     - Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de 
la UNE-EN 13108-1     - Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha 
de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat 
a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1     - Additius:  El fabricant ha d'especificar 
el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu     - Valors Marshall, en 
aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir 
l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del 
material.     - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El 
valor declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 
18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor 
declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 20 
de l'UNE-EN 13108-1. 
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor 
declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació 
del material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 
13108-1. 
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:     - Contingut de 
lligant:  >=3%     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel 
fabricant han de complir els valors màxim i mínim corresponents a la classificació 
del material en alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 de 
l'UNE-EN 13108-1.     - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió 
triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els 
valors màxims corresponents a la classificació del material en alguna de les 
categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1.     - Resistència a la 
fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit 
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1. 
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no 
pot superar el 10% de la massa total de la mescla. 
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 
micres/m (valor de la deformació per a 1 milió de cicles) 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 
542 del PG 3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, 
intermèdia, regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa 
intermèdia o base 
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la 
norma UNE-EN 13108-1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 
del PG 3 vigent. 
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus 
de lligant hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha d'estar entre els 
definits a les taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui. 
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i 
estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en 
l'estenedora, el camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest 
fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per 
tal d'evitar el refredament. 
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La mescla s'ha d'aplicar immediatament. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral 
d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MESCLES CONTINUES: 
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: 
Hormigón bituminoso. 
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar 
com a mínim, la informació següent: 
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat 
amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius 
- Mescles continues     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 
13108-1     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 
13108-1 en mescles per a ús en aeroports 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:     - Número d'identificació de l'organisme de certificació     - Nom o 
marca d'identificació i direcció registrada del fabricant     - Les dues últimes 
xifres de l'any d'impressió del marcatge     - El numero del certificat de 
conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica     - Referència 
a la norma europea EN     - Descripció del producte: nom genèric, material i ús 
previst     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de 
l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:      - Sistema 2+: 
Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****, - Productes per a usos 
subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F 
o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la 
Comissió publicada):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a 
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, 
C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar 
durant el procés de producció:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - 
Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser 
que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició 
química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la 
seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):      - 
Sistema 1: Declaració de Prestacions 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, 
si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS 
EN CARRETERES: 
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la 
fórmula de treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent. 
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació 
del fabricant. 
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que 
acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest 
plec. 
- MESCLES CONTINUES: 
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri 
oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 
del PG 3. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla 
son els indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui. 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin 
amb les especificacions del plec de condicions. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
BBA0-  MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA0-0SD6. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de 
senyalització vial horitzontal. 
S'han considerat els materials següents: 
- Materials base:     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques     
- Termoplàstics     - Plàstics en fred 
- Materials de post-barrejat:     - Microesferes de vidre 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió 
dels feixos de llum incidents dels llums d'un vehicle cap al seu conductor 
proporciona visibilitat nocturna a les marques vials. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas. 
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe     - Classe A: >= 
1,5     - Classe B: >= 1,7     - Classe C: >= 1,9 
- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 
1423: expressat com passa/no passa.     - Microesferes de vidre defectuoses: <= 20%     
- Grans i partícules estranyes: <= 3%     - Avaluant per separat les microesferes 
de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1 mm. 
- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es 
determina mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles. 
+---------------------------------------+ 
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
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¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40 
- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a 
cadascuna de les substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni).     - Classe 0: 
valor no requerit     - Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg) 
- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur 
sòdic, segons UNE-EN 1423: expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre 
no han de presentar cap alteració superficial (superfície blanquinosa i sense 
brillantor) quan entren en contacte amb l'aigua o els agents químics citats 
anteriorment. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, 
de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
MICROESFERES DE VIDRE: 
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de 
postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: - Productes per a zones aptes per a la circulació:      - Sistema 1: 
Declaració de Prestacions 
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que 
disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28 de juliol, que a més haurà de tenir la 
següent informació: 
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- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del 
producte:     - Índex de refracció     - Granulometria     - Resistència a la 
fragmentació (per a granulats antilliscants)     - En cas de mescla de microesferes 
de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós. 
Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-
EN 1423. 
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la 
norma UNE-EN 12802. 
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423:     - 
Granulometria     - Índex de refracció     - Percentatge de microesferes 
defectuoses     - Tractament superficial 
- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la 
norma UNE-EN 12802. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades a cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques 
declarades que no compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells 
sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els 
requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus 
corresponents assajos de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han 
eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
BBA1-  PINTURA PER A MARQUES VIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA1-2XWR. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de 
senyalització vial horitzontal. 
S'han considerat els materials següents: 
- Materials base:     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques     
- Termoplàstics     - Plàstics en fred 
- Materials de post-barrejat:     - Microesferes de vidre 
PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i 
additius. Es subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma 
una pel·lícula cohesionada a través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un 
procés químic. 
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Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en 
forma de bloc, gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, 
s'aplica. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant refredament. 
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma 
multicomponent (almenys un component principal i un enduridor) i lliure de 
dissolvents. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant reacció química després 
de barrejar els components. 
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents 
característiques d'identificació definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, 
assajades segons la norma corresponent: 
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en 
fred 
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures 
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en 
fred 
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en 
fred 
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics 
en fred 
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques 
vials de carreteres, han de complir els requisits per a les característiques 
físiques, assajats segons la norma corresponent: 
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 
vigent 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871:     - Pintures: classe LF7     - 
Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6 
- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871:     - Pintures: >= 4 
- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871:     - Color: complirà els 
valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent     - Factor de luminància: classe UV1 
- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871:     - Pintures: classe BR2 (exigible 
en aplicacions directes sobre paviment bituminós) 
- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions 
directes sobre paviments de formigó) 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871:     - Termoplàstics: classe >= SP3 
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871):     - Termoplàstics: color com a la taula 
700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de luminància. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats 
i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 
18 h. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
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* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, 
de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades 
físicas. 
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de 
laboratorio para la identificación. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que 
acredita el compliment de les prestacions exigides: 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc: 
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi 
part, incloent la composició i identificació del sistema: material base, materials 
de pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord 
amb un dels següents procediments:     - Document d'Idoneïtat Técnica Europeu 
(DITE)     - Avaluació Tècnica Europea (ETE) 
- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada 
material base a la taula 700.3 del PG 3 vigent. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a 
cada material base a la taula 700.5 del PG 3 vigent. 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre: 
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 
realitzat per un laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a 
la taula 700.5 del PG 3 vigent per als colors negre i vermell. 
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les 
característiques especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades a cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques 
declarades que no compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells 
sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els 
requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus 
corresponents assajos de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han 
eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 
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BD5  MATERIALS PER A DRENATGES 
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BD51-  BASTIMENT I REIXA DE FOSA GRIS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD51-0M3Z. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors 
i materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues 
del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de 
vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en 
alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i 
ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de 
la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals 
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 
d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la 
corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat 
per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós 
han de tenir una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha 
de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament 
degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de 
tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir 
amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en 
relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o 
reixa i la seva obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La 
pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 
N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en 
condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i 
F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
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La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les 
reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i 
tancament, han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements:     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm     - Pas lliure > 400 mm: 
=< 9 mm 
- Tres o més elements:     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm     - Franquícia de 
cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les 
condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a 
la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures:     - Llargària:  <= 170 mm     - Amplària:          - Classes A 15 a B 
125:  18-25 mm          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats:     - Diàmetre:          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm          - 
Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 
100º. 
REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de 
la capacitat de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en 
l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir 
l'especificat a l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124. 
ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma 
UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma 
UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre 
tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 
sorra, gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense 
zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a 
la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa 
colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de 
peces que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal 
d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 
marcado, control de calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro 
de piezas moldeadas. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les 
indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del 
plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça 
assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i 
en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BD7F-  TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7F-1OIU. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
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L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i 
exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot 
contenir cap impuresa visible sense augment. 
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació: 
- ?D? codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els 
tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües 
residuals d'edifici. 
- ?U? codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es 
connecta el sistema de canalització enterrada. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la 
proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1. 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior:     - 110-125:  0,3mm.     - 160:  0,4 mm     - 200-250:  0,5 
mm     - 315:  0,6 mm     - 355-400:  0,7 mm     - 450: 0,8 mm     - 500: 0,9 mm     
- 630: 1,1 mm     - 710:  1,2mm     - 800:  1,3 mm     - 900:  1,5 mm     - 1000: 
1,6 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb 
taules UNE-EN 1401-1 
- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant. 
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en 
relació a l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. 
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de 
capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar 
les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament 
sobre el tub de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a 
l'intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del 
producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin 
desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 
- Nom i/o marca comercial 
- Dimensió nominal 
- Gruix mínim de la paret o SDR 
- Material (PVC-U) 
- Rigidesa anular nominal 
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- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de 
fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent 
que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats 
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:     - Resistència a 
la tracció (UNE 53112)     - Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)     - 
Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)     - Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)     
- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)     - 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)       - Retracció longitudinal en 
calent (EN 743)     - Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)     - Resistència a 
l'impacte (UNE-EN 744) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 
del contractista. 
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de 
col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques 
següents:     - 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub)     - 5 mesures de longitud 
(1tub)     - N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):          
- 8 mesures per DN <= 250          - 12 mesures per 250 < DN <= 630          - 24 
mesures per DN > 630 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment 
reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de 
control de recepció. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
indicats a les normes de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Control estructural i físic: 
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del 
certificat del fabricant. 
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 
mostres més del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub 
defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes. 
Control geomètric: 
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la 
mesura sobre 2 altres tubs. 
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós 
resultats siguin correctes. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B03X-  SORRA-CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03X-0GW6. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en 
afegir-li l'aigua una vegada estès. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les 
especificades al projecte o les fixades per la DF. 
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Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense 
segregacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar 
emmagatzematges. 
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2146-  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2146-DJ3Y,P2146-DJ24,P2146-DJ22,P2146-DJ34. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat 
de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - 
Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 
(o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
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- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 
s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per 
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, 
així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2148-  DEMOLICIÓ DE VORADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2148-49L5. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat 
de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - 
Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 
(o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 
s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per 
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, 
així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
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L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214W-  TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214W-FEME. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de 
delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que 
resti siguin rectes i uniformes. 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al 
replanteig previ, aprovades per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
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El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 
s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221  EXCAVACIONS 
 
P2214-  EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2214-AYNM. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
- Excavació per a caixa de paviment 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat 
de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
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- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - 
Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 
(o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que 
té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té 
un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb 
navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell 
i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la 
compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per 
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 
MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de 
rampa o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació 
realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència 
de rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació 
realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina 
per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i 
amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de 
màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa 
terra existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de 
la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha 
de transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les 
característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de 
sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
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Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs 
a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i 
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la 
DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la 
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a 
reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 
eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221  EXCAVACIONS 
 
P221D-  EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221D-DZ2R. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas 
d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o 
realitzades per dames. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat 
de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
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- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - 
Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 
(o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames 
si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora 
de la rasa, segons indiqui la partida d'obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que 
té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té 
un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té 
un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o 
en el seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i 
els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de 
la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les 
característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de 
sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
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Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 
despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. 
L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es 
doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 
esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per 
esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les 
obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà 
verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització 
expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de 
les mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i 
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i 
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la 
DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la 
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a 
reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 
eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2255-  REBLIMENT I PICONATGE DE RASA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2255-DPIP. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió 
reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la 
maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: 
Coronament, nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a 
la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de 
compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge 
fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst 
d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del 
tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la 
zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui 
inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de 
materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els 
materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es 
garanteixi la unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de 
corregir abans de l'execució. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement 
paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions 
exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de 
no ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar 
mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi 
assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que 
l'humitat resultant sigui l'adient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades 
situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en 
contacte, ha assolit la resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes 
passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni 
danys a la canonada instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva 
disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per 
pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, 
cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb 
materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, 
s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de 
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i 
no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que 
presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a 
l'admissible. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades 
d'execució i control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat 
en un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una 
superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i 
densitat in-situ (ASTM D 30-17). 
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa 
de reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ 
(NLT-103). 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la 
coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m 
lineals com a màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de 
control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal 
i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de 
reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de 
rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 
cm dels paraments. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a 
la base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció 
visual té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de 
materials com per a l'estesa. 
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior 
al 100 % de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en 
la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües 
al replè. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en 
el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives 
amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de 
complir les limitacions establertes al plec de condicions. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per 
recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la 
tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble 
sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i 
la seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.  
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-EU22,P2RA-EU24,P2RA-M8VU. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on 
se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o 
eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li 
apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o 
eliminació. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina 
la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació 
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb 
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió 
dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
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residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies 
de gestió dels residus a Catalunya. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P92  SUBBASES 
 
P928-  SUBBASE DE SAULÓ 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat 
de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - 
Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 
(o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que 
especifiqui la DF. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a 
la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501). 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
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- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin 
produït alteracions en la seva humitat. 
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un 
tram de prova, per tal de fixar la composició i forma d'actuació de l'equip 
compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al procediment 
d'execució. La DF decidirà si es acceptable la realització d'aquesta prova com a 
part integrant de l'obra. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que 
ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats 
que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en 
tongades de gruix no superior a 30 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de 
la precedent. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la 
maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera 
necessari. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, 
l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa 
següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors 
i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no 
inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per 
franges, quan es compacti una d'elles s'ampliarà la zona de compactat per a 
incloure com a mínim 15 cm de la franja anterior. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a 
obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip 
habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir 
la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi 
consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de 
ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a 
la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la 
minva de gruixos de capes subjacents. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris 
següents aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que 
presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a 
l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la 
capa. 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control 
de l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim. 
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot 
d'execució. 
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que 
s'ha d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del 
pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal 
de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat 
in-situ. 
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de 
la placa es determinarà la humitat in-situ. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de 
l'existència de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió 
dels cantells de perfils transversals. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de 
regularitat internacional (IRI) (NLT 330). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control 
de densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i 
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram 
de prova per part de la DF. 
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que 
s'ha d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions. 
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del 
límit establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació 
del material. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o 
superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la 
mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota 
del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per 
recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la 
tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble 
sobre les capes corregides. 
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no 
serà per sí mateix causa de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega 
complirà les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es 
recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control 
geomètric i de regularitat superficial. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control 
geomètric i de regularitat superficial.  
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P92  SUBBASES 
 
P92A-  SUBBASE DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P92A-DX8I. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat 
de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - 
Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 
(o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de 
condicions corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o 
demolicions, provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests 
residus. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a 
la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que 
especifiqui la DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que 
retinguin aigua sobre la seva superfície. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor 
Modificat, segons UNE-EN 13286-2. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total 
o parcial, de pedra de cantera o grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de 
construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de 
rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4. 
Grau de compactació: 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-
2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 
13286-2. 
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Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 
300 mm), segons UNE 103808: 
- Categoria d'esplanada E3:     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa     
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 
150 MPa     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa     - Categoria de trànsit 
pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 
- Categoria d'esplanada E2:     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa     - 
Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 
100 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
- Categoria d'esplanada E1:     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa     - 
Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i 
vorals: >= 80 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de 
la taula 510.7 del PG3 vigent. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la 
teòrica, en la resta de casos. 
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la 
durabilitat de la capa. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 
vigent. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que 
ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb 
les instruccions de la DF. 
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es 
procedirà a la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari. 
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar 
les segregacions i les variacions d'humitat. 
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 
vigent. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en 
tongades de gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, 
l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa 
següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip 
necessari per a aconseguir la densitat exigida. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de 
l'anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a 
obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip 
habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir 
la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi 
consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de 
ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit 
pesant T00 a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de 
compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin 
produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors 
següents: 
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
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Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la 
realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és 
acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips 
proposats pel Contractista. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a 
la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la 
minva de gruixos de capes subjacents. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a 
comprovar: 
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ". 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que 
presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a 
l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la 
capa. 
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi 
el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat 
sobre ella. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris 
següents aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, 
amb un punt per hm com a mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament 
per cada lot. 
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. 
Determinació de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que 
l'assaig de càrrega. 
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- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, 
ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals. 
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de 
Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de 
la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció 
construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat:     - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a 
l'especificada; no més de 2 individus de la mostra assajada podran presentar 
resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la 
densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la 
densitat especificada. 
- Humitat:     - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no 
constituiran, per si mateixos, causa de rebuig o acceptació. 
- Capacitat de suport:     - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de 
mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 
vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors. 
- Gruix:     - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els 
Plànols de Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:          
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes 
d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el 
gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista.          - Si és 
inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una 
profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes 
característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del 
Contractista.     - No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un 
gruix inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas 
d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells 
s'aplicaran els criteris anteriors. 
- Rasant:     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i 
l'establerta en els Plànols del Projecte no superarà les toleràncies especificades 
a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:          
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, 
s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional 
necessari, per compte del Contractista.          - Si la tolerància es supera per 
excés, aquest es corregirà per compte del Contractista. 
- Regularitat superficial:     - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits 
establerts, es procedirà de la següent manera:          - Si excedeixen en menys 
d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica 
del 10%.          - Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram 
controlat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es 
tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
 
P930-  BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P930-IQJR. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 
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Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle 
vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat 
de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - 
Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 
(o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 
2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los 
coincidir amb els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08 o l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del 
formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin 
segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, 
s'ha de mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons 
el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P96  VORALS I VORADES 
 
P963-  VORADA CORBA DE PECES DE FORMIGÓ 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat 
de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - 
Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 
(o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni 
d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per 
damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm 
sobre el llit de formigó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
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- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització 
i les indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 
3 dies. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 
peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i 
al procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P96  VORALS I VORADES 
 
P967-  VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P967-E9VR. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 



 

 
MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL 

(Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions locals pel clima)  any 2023 

 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat 
de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - 
Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 
(o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni 
d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per 
damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm 
sobre el llit de formigó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització 
i les indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 
3 dies. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 
peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i 
al procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P97  RIGOLES 
 
P970-  BASE DE FORMIGÓ PER A RIGOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P970-DFTN. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat 
de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - 
Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
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(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 
(o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Base per a rigola: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó 
- Acabat de la superfície 
- Protecció del formigó fresc i cura 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de tenir una textura uniforme i contínua. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell 
que la base de formigó de la vorada. 
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08 o l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 
11 de la norma EHE-08 o l'article 5.9 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90% 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del 
formigó fresc. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense 
que es produeixin segregacions. 
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària 
l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 
3 dies. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 
peces de vorada o de rigola. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i 
al procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P97  RIGOLES 
 
P976-  RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P976-JFH7. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, 
col·locades amb morter. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat 
de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - 
Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 
(o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col·locades amb morter: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent 
transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense 
desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
RIGOLA AMB PECES: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben 
assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada 
de ciment. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90% 
RIGOLA AMB PECES: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges. 
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a 
l'estiu, 48 h a l'hivern. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 
peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i 
al procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P97  RIGOLES 
 
P977-  RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, 
col·locades amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col·locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent 
transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense 
desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
RIGOLA AMB PECES: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben 
assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90% 
RIGOLA AMB PECES: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges. 
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a 
l'estiu, 48 h a l'hivern. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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RIGOLA AMB PECES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 
peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i 
al procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9E  PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA 
 
P9E1-  PAVIMENT DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9E1-DMT2. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 
3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 
3 cm de sorra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat 
de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - 
Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
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dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 
(o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i 
s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes 
superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament 
definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb 
altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 
mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no 
excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o 
forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats 
amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció 
de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment 
pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 
h a l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció 
de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris 
següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 
peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les 
instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9H  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
P9H5-  PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9H5-IIGU. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum 
asfàltic, granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment 
additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una 
pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, a una 
temperatura molt superior a la d'ambient. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat 
de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
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la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - 
Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 
(o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per 
la DO 
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense 
segregacions. 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de 
ser inferior als valors següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97% 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 
2523/2014), obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir 
els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3. 
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric 
(UNE-EN 13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de 
ser iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3. 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm 
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i 
equip de compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-
3. 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot 
acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en 
construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és 
acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips 
proposats pel Contractista. 
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu 
cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de 
la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i 
altres mètodes ràpids de control. 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs 
quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de 
la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb 
vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder 
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augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc 
es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que 
ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats 
que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de 
complir l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver 
aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els 
articles 530 ó 531 del PG-3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos 
heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i 
segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. 
Es comprovarà especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant 
dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha 
passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió 
amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el 
Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència addicional. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la 
capa i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de 
les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la 
vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas 
contrari s'ha d'executar un junt longitudinal. 
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti 
llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un 
cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del 
Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3. 
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de 
l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no 
s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a 
estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita 
en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar 
un junt transversal. 
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades 
separades amb superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la 
extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari 
amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la 
resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la 
següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser 
compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal. 
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats 
del tram de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 
542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima 
prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la 
mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser 
compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la 
fórmula de treball. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en 
mescles bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés 
de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a 
la fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat 
especificada a l'epígraf 542.7.1. 
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si 
l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes 
s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com 
a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; 
els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i 
els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els 
elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de 
capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals 
quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en 
primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la 
compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al 
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descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i 
lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar 
l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la 
següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i 
s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació. 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura 
ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la 
temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció 
sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb 
les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats 
mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a 
la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. 
Execució d'un tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in 
situ 
En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la 
mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de 
transferència 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida 
màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del 
granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat 
segons el menor dels valors següents:     - 500 m de calçada     - 3.500 m2 de 
calçada     - la fracció construïda diàriament 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de 
l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi 
el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que 
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el 
DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
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- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 
3. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti 
d'aplicar els següents criteris: 
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament 
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per 
lot per determinar: 
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions 
d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382 
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès 
de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons 
NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3 
En capes de rodadura: 
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del 
lot triat aleatoriament 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la 
llargària de la obra, abans de la posada en servei. 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 
3. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment. 
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas 
d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 
542.10 del PG 3. 
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PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBA  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
PBA2-  PINTAT DE MARQUES SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBA2-FIHS. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats 
informatives i reguladores del trànsit. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques superficials 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat 
de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
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per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - 
Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 
(o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels 
següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil:     - Permanents (P)     - Temporals (T) 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:     - Tipus 
0 (NR): no retrorreflectants     - Tipus I (R): retrorreflectants en sec     - 
Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat     - Tipus II (RR): 
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:     - 
Estructurades (E)     - No estructurades (NE) 
- En funció d'altres usos especials:     - Sonores (S)     - Fàcils d'eliminar (F)     
- De emmarcar (B)     - Emmascaradora (M)     - En forma de tauler d'escacs (D) 
- En funció de la forma d'aplicació:     - Marques vials "in situ"     - Marques 
vials prefabricades 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material 
base i en el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-
barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per 
termoplàstics. 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat 
diürna, resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la 
UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-
barrejat, microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà 
reforçar mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, 
microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-
barrejat afegides al material base: 
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
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Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord 
amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil:     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades 
en la senyalització horitzontal de carreteres amb trànsit convencional. 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:     - Tipus 
II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió 
en sec i amb humitat.     - Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a 
mantenir la retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja. 
- En funció d'altres usos especials:     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que 
produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). Seran permanents i de tipus II 
(RR).     - De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a 
l'emmarcat de marques vials per a millorar el seu contrast.     - En forma de 
taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a 
senyalització d'accés a un llit de frenada. 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les 
característiques especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de 
color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell 
respectivament. 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la 
carretera a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons 
les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels 
requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complirà: 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb 
el suport sobre el que s'ha d'aplicar: 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca 
vial existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la 
taula 700.10 del PG 3 vigent. 
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, 
han de complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 
vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de 
color negre i vermell respectivament. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 
km/h. 
No podrà aplicar-se la marca vial: 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció 
del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema 
de senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a 
mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits 
que estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran 
segons el que especifica la norma UNE 135277-1. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de 
la declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la 
següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1: 
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 
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Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i 
per a cada equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la 
maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que 
especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos 
realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades 
siguin la causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no 
adherits i completament seca. 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el 
substrat (paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial 
existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, 
segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o 
materials utilitzats per al curat del formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, 
s'emmarcarà la marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un 
ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni 
reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la 
pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la 
pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat 
per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la 
superfície realment executada sobre el paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, 
de la Instrucción de carreteras. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, 
de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. 
Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
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- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la 
següent informació:     - Referència dels lots i dosificacions dels materials 
consumits.     - Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els 
equips d'aplicació.     - Tipus i dimensions de la marca vial.     - Localització i 
referència sobre el paviment de les marques vials.     - Data de posada en obra.     
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de 
treball.     - Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o 
característiques de la marca vial aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta 
d'ajust de la maquinària. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les 
dosificacions es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 
3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els 
següents supòsits: 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 
700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta 
d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions 
especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat 
rebutjades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es 
realitzaran controls periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si 
compleixen els requisits especificats. 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos 
mètodes: 
- Mètode d'assaig puntual:     - Es realitzarà amb equips portàtils.     - Es 
verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, 
incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu:     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, 
segons UNE-EN 1436.     - Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància 
retrorreflexada en sec.     - La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de 
fricció o altres característiques addicionals. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període 
de garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les 
característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com 
consideri oportú. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, 
els requisits de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del 
PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat 
rebutjades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD5  DRENATGES 
 
PD50-  BASTIMENT I REIXA PER A DRENATGE, COL·LOCATS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD50-4814. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
- Filtre per a bonera sifònica 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat 
de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - 
Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 
(o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets 
de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb 
potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element 
drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el 
paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a 
tot el seu perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament 
per impacte o bé produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Guerxament:  ± 2 mm 
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD5  DRENATGES 
 
PD55-  CAIXA PER A EMBORNAL, COL·LOCADA (CE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD55-E3NP. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat 
de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - 
Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 
(o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa 
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral:     - Línia de l'eix: ± 24 mm     - Dimensions interiors: ± 5 
D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e):     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm     - e > 30 cm: + 0,05 
e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08 o l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser 
horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i 
ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El 
revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un 
esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, 
sense pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el 
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin 
disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 
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L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que 
l'han de rebre. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 
* Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC 
drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD7  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
PD7A-  CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD7A-Q0KP. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de PVC. 
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de 
sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de 
direcció, connexions, etc.) 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
En rasa: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
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El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant 
prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. 
S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció 
més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials 
aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de 
secció en cap punt. 
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de 
material granular o terra lliure de pedres. 
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del 
trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar 
separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que 
especifiqui la DF. 
Pendent:  >= 2% 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit 
rodat:  >= 80 cm 
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonament com disgregacions o buits a la massa. 
Gruix solera de formigó:  15 cm 
REBLERT AMB SORRA: 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la 
rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista 
d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de 
condicions corresponent. 
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys. 
Gruix tongades rebliment:  10 cm 
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície 
del tub. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i 
s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar 
que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista 
ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
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Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que 
presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la 
fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En 
cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica 
muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior 
és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes 
(terres, pedres, eines de treball, etc.). 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de 
la rasa deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, 
s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 
vigent. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada 
s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar 
el llit de material granular. 
REBLERT AMB SORRA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior 
sigui inferior a 0º C. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi 
eixugat. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb 
materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la 
repercussió de les peces especials a col·locar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 
- Comprovació de la superfície d'assentament. 
- Col·locació i unió dels tubs. 
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
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Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues 
detectades. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista 
ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el 
bon funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, 
mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte 
d'aigua en els pous de registre aigües avall. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMOPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PGD  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
PGD1-  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PGD1-E3BE. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
S'han considerat els elements següents: 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització 
periòdica de proves d'inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els 
conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, 
soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i 
fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de 
profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de 
ser, com a mínim, igual a la seva longitud. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de 
manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes 
de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 
realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es 
procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que 
s'arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 
  

___________________________________________________________________
_________ 
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4 :  Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.02.01.31  Obra civil 6.345,60

Titol 3 01.02.01  Actuació 1 i 2 Coma del reig EP10 6.345,60

Titol 4 01.02.02.21  Obra Civil 1.889,00

Titol 3 01.02.02  Actuació 3 Sant Genís EP01 1.889,00

Titol 4 01.02.03.11  Obra Civil 1.319,90

Titol 3 01.02.03  Actuació 4 El Vapor EP31 1.319,90

Titol 4 01.02.04.41  Obra civil 2.908,16

Titol 3 01.02.04  Actuació 5 Carrer de Vic EP06 2.908,16

Titol 4 01.02.05.AA  Enderrocs i excavació 21.618,66

Titol 4 01.02.05.BB  Pavimentació 60.091,68

Titol 4 01.02.05.CC  Clavegueram 4.287,51

Titol 4 01.02.05.DD  Obra Civil Enllumenat 14.708,67

Titol 3 01.02.05   Actuació 6 Carrer Sant Jordi i Puigmal EP18 100.706,52

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
113.169,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.02.01  Actuació 1 i 2 Coma del reig EP10 6.345,60

Titol 3 01.02.02  Actuació 3 Sant Genís EP01 1.889,00

Titol 3 01.02.03  Actuació 4 El Vapor EP31 1.319,90

Titol 3 01.02.04  Actuació 5 Carrer de Vic EP06 2.908,16

Titol 3 01.02.05   Actuació 6 Carrer Sant Jordi i Puigmal EP18 100.706,52

Titol 3 01.02.ZZ  Varis 10.100,00

Capítol 01.02  Actuacions Enllumenat públic amb obra civil 123.269,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
123.269,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.02  Actuacions Enllumenat públic amb obra civil 123.269,18

Obra 01 Pressupost OBRA CIVIL_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTI 123.269,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
123.269,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost OBRA CIVIL_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTIC 123.269,18

123.269,18

euros
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost OBRA CIVIL_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE L'

Capítol 02 Actuacions Enllumenat públic amb obra civil

Titol 3 01 Actuació 1 i 2 Coma del reig EP10

Titol 4 31 Obra civil

1 MS9812221 ut ACTUACIÓ 1_Treballs d'obra civil per la formació de fonamentació i
col·locació de les noves columnes. Inclou:
Tall de paviment per delimitar l'actuació, retirada del paviment de la
vorera (panot, llaborda, pedra, formigó...) Excavació amb mitjans
mecànics i manual en terra i roca per la formació de la rasa de 3m de
llargada per una amplada de 40cm i una fondària de 0,8m i també del
fonament de la columna de 55 x55 cm de base i 80 cm de profunditat,
i per la continuació del tub corrugat D90 situat sota la vorada fins al
centre de la columna a 60cm de fondària, situada al costat de la tanca.
Càrrega i transport de les runes i terres al abocador autoritzat. Inclou
les taxes. . Subministre i col·locació de platina i perns (M22x700),
segons indicacions del fabricant per a la subjecció de la columna en
fonamentació.Reomplert de 30cm de sauló de la rasa , aportació de
totú i comptactació al 95%PM i posterior reposició de la rasa amb base
de formigó de 20cm amb HM-20 i posterior col·locació de peces
similars a les existents.
(P - 12)

2,000 1.350,00 2.700,00

2 MS9812223 ut ACTUACIÓ 2_Treballs d'obra civil per la formació de fonamentació i
col·locació de les noves columnes. Inclou:
Tall de paviment per delimitar l'actuació, retirada del paviment de la
vorera (panot, llaborda, pedra, formigó...) Excavació amb mitjans
mecànics i manual en terra i roca per la formació de la rasa de 5m de
llargada per una amplada de 40cm i una fondària de 0,6m i també del
fonament de la columna de 55 x55 cm de base i 80 cm de profunditat,
i per la continuació del tub corrugat D90 situat sota la vorada fins al
centre de la columna a 60cm de fondària, situada al costat de la tanca.
Càrrega i transport de les runes i terres al abocador autoritzat. Inclou
les taxes. . Subministre i col·locació de platina i perns (M22x700),
segons indicacions del fabricant per a la subjecció de la columna en
fonamentació.Reomplert de 30cm de sauló de la rasa , aportació de
totú i comptactació al 95%PM i posterior reposició de la rasa amb base
de formigó de 20cm amb HM-20 i posterior col·locació de peces
similars a les existents.
(P - 13)

2,000 1.350,00 2.700,00

3 MSKEIJUJ ml Subministre de cable de coure despullat de 35mm2.  (P - 17) 8,000 6,50 52,00

4 PGD1-E3BE u Subministració i instal·lació de pica per a pressa de terra acer, amb
recobriment de coure de 300 micres de gruix, de 1,5 metres de
longitud , 14,6 mm de diàmetre, connectada el cable terra de 35 mm2
de la instal·lació amb grapes, inclòs transport i muntatge amb
accessoris segons plànols. (P - 4) (P - 51)

2,000 45,00 90,00

5 MS87365 ml Subministre i col·locació de tub corrugat D90 multicapa en fons de la
rasa.  (P - 10)

8,000 4,20 33,60

6 MS87254 ut Subminstrament i instal·lació de pericó per a canalització de serveis de
30x30cm i 50cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, retirada de
paviment existent, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador . Inclou la reposició de paviments.  (P - 9)

2,000 340,00 680,00

7 MS8765 ut Subministre i col·locació de marc de 32x32x4,5 cm amb tapa de pas
lliure 23x23 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura (C 250),
totalment col·locat. (P - 5)

2,000 45,00 90,00

TOTAL Titol 4 01.02.01.31 6.345,60

Obra 01 Pressupost OBRA CIVIL_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE L'

Capítol 02 Actuacions Enllumenat públic amb obra civil

Titol 3 02 Actuació 3 Sant Genís EP01

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

Titol 4 21 Obra Civil

1 MSKEIJUJ ml Subministre de cable de coure despullat de 35mm2.  (P - 17) 8,000 6,50 52,00

2 PGD1-E3BE u Subministració i instal·lació de pica per a pressa de terra acer, amb
recobriment de coure de 300 micres de gruix, de 1,5 metres de
longitud , 14,6 mm de diàmetre, connectada el cable terra de 35 mm2
de la instal·lació amb grapes, inclòs transport i muntatge amb
accessoris segons plànols. (P - 4) (P - 51)

1,000 45,00 45,00

3 MS87365 ml Subministre i col·locació de tub corrugat D90 multicapa en fons de la
rasa.  (P - 10)

10,000 4,20 42,00

4 MS9812235 ut Treballs d'obra civil per la formació de fonamentació i col·locació de
les noves columnes. Inclou:
Tall de paviment per delimitar l'actuació, retirada del paviment de la
vorera (panot, llaborda, pedra, formigó...) Excavació amb mitjans
mecànics i manual en terra i roca per la formació de la rasa de 8m per
una amplada de 40cm i una fondària de 0,8m i també del fonament de
la columna de 55 x55 cm de base i 80 cm de profunditat, i per la
continuació del tub corrugat D90 situat sota la vorada fins al centre de
la columna a 60cm de fondària, situada al costat de la tanca. Càrrega i
transport de les runes i terres al abocador autoritzat. Inclou les taxes. .
Subministre i col·locació de platina i perns (M22x700), segons
indicacions del fabricant per a la subjecció de la columna en
fonamentació.Reomplert de 30cm de sauló de la rasa , aportació de
totú i comptactació al 95%PM i posterior reposició de la rasa amb base
de formigó de 20cm amb HM-20 i posterior col·locació de peces
similars a les existents.
Inclou el desplaçament de la senyalització existent (P - 15)

1,000 1.750,00 1.750,00

TOTAL Titol 4 01.02.02.21 1.889,00

Obra 01 Pressupost OBRA CIVIL_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE L'

Capítol 02 Actuacions Enllumenat públic amb obra civil

Titol 3 03 Actuació 4 El Vapor EP31

Titol 4 11 Obra Civil

1 MSKEIJUJ ml Subministre de cable de coure despullat de 35mm2.  (P - 17) 7,000 6,50 45,50

2 PGD1-E3BE u Subministració i instal·lació de pica per a pressa de terra acer, amb
recobriment de coure de 300 micres de gruix, de 1,5 metres de
longitud , 14,6 mm de diàmetre, connectada el cable terra de 35 mm2
de la instal·lació amb grapes, inclòs transport i muntatge amb
accessoris segons plànols. (P - 4) (P - 51)

1,000 45,00 45,00

3 MS87365 ml Subministre i col·locació de tub corrugat D90 multicapa en fons de la
rasa.  (P - 10)

7,000 4,20 29,40

4 MS9812225 ut Treballs d'obra civil per la formació de fonamentació i col·locació de
les noves columnes. Inclou:
Tall de paviment per delimitar l'actuació, retirada del paviment de la
vorera (panot, llaborda, pedra, formigó...) Excavació amb mitjans
mecànics i manual en terra i roca per la formació de la rasa de 5m de
llargada per una amplada de 40cm i una fondària de 0,6m i també del
fonament de la columna de 55 x55 cm de base i 80 cm de profunditat,
i per la continuació del tub corrugat D90 situat sota la vorada fins al
centre de la columna a 60cm de fondària, situada al costat de la tanca.
Càrrega i transport de les runes i terres al abocador autoritzat. Inclou
les taxes. Subministre i col·locació de platina i perns (M22x700),
segons indicacions del fabricant per a la subjecció de la columna en
fonamentació.Reomplert de 30cm de sauló de la rasa , aportació de
totú i comptactació al 95%PM i posterior reposició de la rasa amb base
de formigó de 20cm amb HM-20 i posterior col·locació de peces
similars a les existents. Inclou la cinta senyalitzadora
Formació de fonamentació amb formigó HM-20 de 55 x55 cm de base

1,000 1.200,00 1.200,00

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

i 80 cm de profunditat Reposició de la vorera amb tot-ú compactat al
95% i base de formigó de 12cm de gruix amb HM-20 i acabat amb
paviment igual al existent. (P - 7)       (P - 14)

TOTAL Titol 4 01.02.03.11 1.319,90

Obra 01 Pressupost OBRA CIVIL_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE L'

Capítol 02 Actuacions Enllumenat públic amb obra civil

Titol 3 04 Actuació 5 Carrer de Vic EP06

Titol 4 41 Obra civil

1 MS9812220 ut Treballs d'obra civil per la formació de fonamentació de columnes FDB
per  a lluminàries. Inclou:
Excavació amb mitjans mecànics i manusl en terra i roca per la
formació del fonament de la columna de 55 x55 cm de base i 80 cm
de profunditat. Càrrega i transport de les runes i terres al abocador
autoritzat. Inclou les taxes. . Subministre i col·locació de platina i perns
(M22x700), segons indicacions del fabricant per a la subjecció de la
columna en fonamentació. Formació de fonamentació amb formigó
HM-20 de 55 x55 cm de base i 80 cm de profunditat. (P - 11)

3,000 200,00 600,00

2 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 31)

6,820 8,36 57,02

3 P2255-DPIP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària, amb sauló garbellat, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 32)

1,860 26,68 49,62

4 P92A-DX8I m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 39)

3,100 28,00 86,80

5 P9A1-HBE8 m3 Paviment per a zona verda de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell
rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa
i anivellament del material amb mitjans mecanics (P - 44)

1,860 47,51 88,37

6 P2R6-4I51 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 34)

8,866 8,91 79,00

7 P2RA-EU22 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P -
35)

8,866 21,30 188,85

8 MS87254 ut Subminstrament i instal·lació de pericó per a canalització de serveis de
30x30cm i 50cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, retirada de
paviment existent, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador . Inclou la reposició de paviments.  (P - 9)

1,000 340,00 340,00

9 MS8765 ut Subministre i col·locació de marc de 32x32x4,5 cm amb tapa de pas
lliure 23x23 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura (C 250),
totalment col·locat. (P - 5)

1,000 45,00 45,00

10 MS9876 ml Subministre i col·locació de cinta senyalitzadora  (P - 6) 31,000 1,50 46,50

11 FMKEEKI ut Formació de cates en vorera per a determinar la presencia de serveis.
Inclou la seva reposició (P - 1)

2,000 200,00 400,00

12 MSKEIJUJ ml Subministre de cable de coure despullat de 35mm2.  (P - 17) 60,000 6,50 390,00

13 MS87365 ml Subministre i col·locació de tub corrugat D90 multicapa en fons de la
rasa.  (P - 10)

60,000 4,20 252,00

14 PGD1-E3BE u Subministració i instal·lació de pica per a pressa de terra acer, amb
recobriment de coure de 300 micres de gruix, de 1,5 metres de
longitud , 14,6 mm de diàmetre, connectada el cable terra de 35 mm2
de la instal·lació amb grapes, inclòs transport i muntatge amb
accessoris segons plànols. (P - 4) (P - 51)

3,000 45,00 135,00

15 MS365456 Pa Treballs per a la connexió del tub corrugat existent en el lloc de les
antigues lluminàries. (P - 8)

1,000 150,00 150,00

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 4

TOTAL Titol 4 01.02.04.41 2.908,16

Obra 01 Pressupost OBRA CIVIL_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE L'

Capítol 02 Actuacions Enllumenat públic amb obra civil

Titol 3 05 Actuació 6 Carrer Sant Jordi i Puigmal EP18

Titol 4 AA Enderrocs i excavació

1 P214W-FEME m Tall en paviment de formigó i asfalt de 20 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir (P - 29)

442,200 6,56 2.900,83

2 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 28)

405,040 4,40 1.782,18

3 P2146-DJ3Y m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, d'amplària fins
a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
(P - 27)

278,365 6,60 1.837,21

4 P2146-DJ24 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària
fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics. Inclou la zona de la rigola (P - 25)

495,085 10,77 5.332,07

5 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó amb capa de rodadura de paviment
asfàltic de fins a 25 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Inclou la zona
de la rigola i ampliació de vorera (P - 24)

233,012 10,77 2.509,54

6 P2146-DJ34 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics (P - 26)

111,500 13,43 1.497,45

7 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 30)

101,829 4,44 452,12

8 P2R6-4I51 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 34)

159,128 8,91 1.417,83

9 P2RA-EU24 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P -
36)

159,128 21,30 3.389,43

10 MDNHSYGT Pa Retirada de senyalització vertical existent i posterior col·locació. (P - 4) 1,000 500,00 500,00

TOTAL Titol 4 01.02.05.AA 21.618,66

Obra 01 Pressupost OBRA CIVIL_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE L'

Capítol 02 Actuacions Enllumenat públic amb obra civil

Titol 3 05 Actuació 6 Carrer Sant Jordi i Puigmal EP18

Titol 4 BB Pavimentació

1 P92A-DX8I m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 39)

101,256 28,00 2.835,17

2 P930-IQJR m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat (P - 40)

101,256 93,27 9.444,15

3 P967-E9VR m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C2 , segons UNE 127340, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

442,200 25,52 11.284,94

EUR
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(P - 41)

4 P970-DFTN m3 Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/S/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària
màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat (P - 42)

35,376 99,57 3.522,39

5 P976-JFH7 m Rigola de 30X30X8cm amb acabat blanc , col·locades amb morter, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres< 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
10 a 100 m (P - 43)

442,200 13,36 5.907,79

6 P9E1-DMT2 m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb morter fresc de ciment pòrtland i beurada de
color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 45)

665,435 32,85 21.859,54

7 MDKEIJU ut Formació de gual de pas de vianants adaptat a minsuvàlid en
compliment de la normativa d'accessibilitat en espais públics. Veure
detalls. (P - 2)

8,000 250,00 2.000,00

8 MSKEIDJUY ml Subministre i col·locació d'escocell per arbres amb peces
prefabricades de formigó de 120x10cm , formant un quadrat interior
lliure de 100x100cm.  (P - 18)

44,000 45,00 1.980,00

9 MSNDJEWJHY m3 Aportació de terra vegetal per escocell (P - 22) 4,400 60,00 264,00

10 MSNE7676 Pa Treballs per la formació d'escocell en vorera existent (P - 23) 1,000 300,00 300,00

11 PBA2-FIHS m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 47)

70,000 9,91 693,70

TOTAL Titol 4 01.02.05.BB 60.091,68

Obra 01 Pressupost OBRA CIVIL_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE L'

Capítol 02 Actuacions Enllumenat públic amb obra civil

Titol 3 05 Actuació 6 Carrer Sant Jordi i Puigmal EP18

Titol 4 CC Clavegueram

1 P214W-FEME m Tall en paviment de formigó i asfalt de 20 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir (P - 29)

57,000 6,56 373,92

2 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó amb capa de rodadura de paviment
asfàltic de fins a 25 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Inclou la zona
de la rigola i ampliació de vorera (P - 24)

25,760 10,77 277,44

3 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 31)

19,320 8,36 161,52

4 PD7A-Q0KP m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre
nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >=
2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm
de gruix, inclòs el formigonat del tub (P - 50)

21,600 20,23 436,97

5 P92A-DX8I m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 39)

5,796 28,00 162,29

6 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 38)

18,533 6,99 129,55

7 P930-IQJR m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat (P - 40)

5,152 93,27 480,53

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 6

8 P9H5-IIGU t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 8 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria per a
capa de trànsit, plàstic reciclat MR6 i granulat granític, estesa i
compactada (P - 46)

4,948 106,94 529,14

9 P2R4-HOL6 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 33)

33,696 7,05 237,56

10 PD55-E3NP u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix
sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P -
49)

9,000 78,82 709,38

11 PD50-4814 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de
800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 48)

9,000 87,69 789,21

TOTAL Titol 4 01.02.05.CC 4.287,51

Obra 01 Pressupost OBRA CIVIL_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE L'

Capítol 02 Actuacions Enllumenat públic amb obra civil

Titol 3 05 Actuació 6 Carrer Sant Jordi i Puigmal EP18

Titol 4 DD Obra Civil Enllumenat

1 MS9812220 ut Treballs d'obra civil per la formació de fonamentació de columnes FDB
per  a lluminàries. Inclou:
Excavació amb mitjans mecànics i manusl en terra i roca per la
formació del fonament de la columna de 55 x55 cm de base i 80 cm
de profunditat. Càrrega i transport de les runes i terres al abocador
autoritzat. Inclou les taxes. . Subministre i col·locació de platina i perns
(M22x700), segons indicacions del fabricant per a la subjecció de la
columna en fonamentació. Formació de fonamentació amb formigó
HM-20 de 55 x55 cm de base i 80 cm de profunditat. (P - 11)

9,000 200,00 1.800,00

2 P214W-FEME m Tall en paviment de formigó i asfalt de 20 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir (P - 29)

59,600 6,56 390,98

3 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó amb capa de rodadura de paviment
asfàltic de fins a 25 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Inclou la zona
de la rigola i ampliació de vorera (P - 24)

23,840 10,77 256,76

4 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 31)

51,154 8,36 427,65

5 MS87254 ut Subminstrament i instal·lació de pericó per a canalització de serveis de
30x30cm i 50cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, retirada de
paviment existent, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador . Inclou la reposició de paviments.  (P - 9)

9,000 340,00 3.060,00

6 MS8765 ut Subministre i col·locació de marc de 32x32x4,5 cm amb tapa de pas
lliure 23x23 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura (C 250),
totalment col·locat. (P - 5)

9,000 45,00 405,00

7 MS87365 ml Subministre i col·locació de tub corrugat D90 multicapa en fons de la
rasa.  (P - 10)

484,000 4,20 2.032,80

8 MS9876 ml Subministre i col·locació de cinta senyalitzadora  (P - 6) 227,100 1,50 340,65

9 MSKEIJUJ ml Subministre de cable de coure despullat de 35mm2.  (P - 17) 227,100 6,50 1.476,15

10 P92A-DX8I m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 39)

10,872 28,00 304,42

11 P2255-DPIP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària, amb sauló garbellat, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 32)

13,626 26,68 363,54

12 P930-IQJR m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i

4,768 93,27 444,71

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 7

piconatge manual, acabat reglejat (P - 40)

13 P9H5-IIGU t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 8 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria per a
capa de trànsit, plàstic reciclat MR6 i granulat granític, estesa i
compactada (P - 46)

4,577 106,94 489,46

14 MSJEUDJUHY ml Formigonat dels tubs corrugats en els creuaments dels carrers (P - 16) 29,800 20,00 596,00

15 P2R6-4I51 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 34)

66,500 8,91 592,52

16 P2RA-M8VU m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus d'aglomerat
asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea
de Residus (P - 37)

1,162 12,60 14,64

17 P2RA-EU22 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P -
35)

42,882 21,30 913,39

18 FMKEEKI ut Formació de cates en vorera per a determinar la presencia de serveis.
Inclou la seva reposició (P - 1)

4,000 200,00 800,00

TOTAL Titol 4 01.02.05.DD 14.708,67

Obra 01 Pressupost OBRA CIVIL_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE L'

Capítol 02 Actuacions Enllumenat públic amb obra civil

Titol 3 ZZ Varis

1 MSKUIJEU ut Control de qualitat (P - 21) 1,000 300,00 300,00

2 MSKIEJU ut Seguretat i Salut en compliment de la normativa vigent (P - 19) 1,000 1.800,00 1.800,00

3 MDKWIJU ut Imprevistos a justificar per administració per a possibles afectacions a
serveis (P - 3)

1,000 4.000,00 4.000,00

4 MSKKEJDU ut Ajudes de paleteria als treballs de instal·lació i muntatge de la
instal·lació d'enllumenat públic (P - 20)

1,000 1.500,00 1.500,00

5 MS298768 ut Previsió de treballs de reposició dels serveis existents de la vorera. A
justificar per administració (P - 7)

1,000 2.500,00 2.500,00

TOTAL Titol 3 01.02.ZZ 10.100,00

TOTAL PRESSUPOST 123.269,18

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  OBRA CIVIL_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE L'OBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC AMB OBRA CIVILCAPÍTOL 02
ACTUACIÓ 1 I 2 COMA DEL REIG EP10TITOL 3 01
OBRA CIVILTITOL 4 31

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut ACTUACIÓ 1_Treballs d'obra civil per la formació de fonamentació i col·locació de les noves columnes. Inclou:
Tall de paviment per delimitar l'actuació, retirada del paviment de la vorera (panot, llaborda, pedra, formigó...) Excavació
amb mitjans mecànics i manual en terra i roca per la formació de la rasa de 3m de llargada per una amplada de 40cm i una
fondària de 0,8m i també del fonament de la columna de 55 x55 cm de base i 80 cm de profunditat, i per la continuació del
tub corrugat D90 situat sota la vorada fins al centre de la columna a 60cm de fondària, situada al costat de la tanca.
Càrrega i transport de les runes i terres al abocador autoritzat. Inclou les taxes. . Subministre i col·locació de platina i perns
(M22x700), segons indicacions del fabricant per a la subjecció de la columna en fonamentació.Reomplert de 30cm de
sauló de la rasa , aportació de totú i comptactació al 95%PM i posterior reposició de la rasa amb base de formigó de 20cm
amb HM-20 i posterior col·locació de peces similars a les existents. 

1 MS9812221

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut ACTUACIÓ 2_Treballs d'obra civil per la formació de fonamentació i col·locació de les noves columnes. Inclou:
Tall de paviment per delimitar l'actuació, retirada del paviment de la vorera (panot, llaborda, pedra, formigó...) Excavació
amb mitjans mecànics i manual en terra i roca per la formació de la rasa de 5m de llargada per una amplada de 40cm i una
fondària de 0,6m i també del fonament de la columna de 55 x55 cm de base i 80 cm de profunditat, i per la continuació del
tub corrugat D90 situat sota la vorada fins al centre de la columna a 60cm de fondària, situada al costat de la tanca.
Càrrega i transport de les runes i terres al abocador autoritzat. Inclou les taxes. . Subministre i col·locació de platina i perns
(M22x700), segons indicacions del fabricant per a la subjecció de la columna en fonamentació.Reomplert de 30cm de
sauló de la rasa , aportació de totú i comptactació al 95%PM i posterior reposició de la rasa amb base de formigó de 20cm
amb HM-20 i posterior col·locació de peces similars a les existents. 

2 MS9812223

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ml Subministre de cable de coure despullat de 35mm2. 3 MSKEIJUJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Subministració i instal·lació de pica per a pressa de terra acer, amb recobriment de coure de 300 micres de gruix, de 1,5
metres de longitud , 14,6 mm de diàmetre, connectada el cable terra de 35 mm2 de la instal·lació amb grapes, inclòs
transport i muntatge amb accessoris segons plànols. (P - 4)

4 PGD1-E3BE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ml Subministre i col·locació de tub corrugat D90 multicapa en fons de la rasa. 5 MS87365

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

ut Subminstrament i instal·lació de pericó per a canalització de serveis de 30x30cm i 50cm de fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, retirada de paviment existent, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador . Inclou la reposició de paviments. 

6 MS87254

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Subministre i col·locació de marc de 32x32x4,5 cm amb tapa de pas lliure 23x23 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de
ruptura (C 250), totalment col·locat.

7 MS8765

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  OBRA CIVIL_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE L'OBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC AMB OBRA CIVILCAPÍTOL 02
ACTUACIÓ 3 SANT GENÍS EP01TITOL 3 02
OBRA CIVILTITOL 4 21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ml Subministre de cable de coure despullat de 35mm2. 1 MSKEIJUJ

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Subministració i instal·lació de pica per a pressa de terra acer, amb recobriment de coure de 300 micres de gruix, de 1,5
metres de longitud , 14,6 mm de diàmetre, connectada el cable terra de 35 mm2 de la instal·lació amb grapes, inclòs
transport i muntatge amb accessoris segons plànols. (P - 4)

2 PGD1-E3BE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ml Subministre i col·locació de tub corrugat D90 multicapa en fons de la rasa. 3 MS87365

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

ut Treballs d'obra civil per la formació de fonamentació i col·locació de les noves columnes. Inclou:
Tall de paviment per delimitar l'actuació, retirada del paviment de la vorera (panot, llaborda, pedra, formigó...) Excavació
amb mitjans mecànics i manual en terra i roca per la formació de la rasa de 8m per una amplada de 40cm i una fondària de
0,8m i també del fonament de la columna de 55 x55 cm de base i 80 cm de profunditat, i per la continuació del tub
corrugat D90 situat sota la vorada fins al centre de la columna a 60cm de fondària, situada al costat de la tanca. Càrrega i
transport de les runes i terres al abocador autoritzat. Inclou les taxes. . Subministre i col·locació de platina i perns
(M22x700), segons indicacions del fabricant per a la subjecció de la columna en fonamentació.Reomplert de 30cm de
sauló de la rasa , aportació de totú i comptactació al 95%PM i posterior reposició de la rasa amb base de formigó de 20cm
amb HM-20 i posterior col·locació de peces similars a les existents. 
Inclou el desplaçament de la senyalització existent

4 MS9812235

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  OBRA CIVIL_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE L'OBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC AMB OBRA CIVILCAPÍTOL 02
ACTUACIÓ 4 EL VAPOR EP31TITOL 3 03
OBRA CIVILTITOL 4 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ml Subministre de cable de coure despullat de 35mm2. 1 MSKEIJUJ

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

u Subministració i instal·lació de pica per a pressa de terra acer, amb recobriment de coure de 300 micres de gruix, de 1,5
metres de longitud , 14,6 mm de diàmetre, connectada el cable terra de 35 mm2 de la instal·lació amb grapes, inclòs
transport i muntatge amb accessoris segons plànols. (P - 4)

2 PGD1-E3BE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ml Subministre i col·locació de tub corrugat D90 multicapa en fons de la rasa. 3 MS87365

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

ut Treballs d'obra civil per la formació de fonamentació i col·locació de les noves columnes. Inclou:
Tall de paviment per delimitar l'actuació, retirada del paviment de la vorera (panot, llaborda, pedra, formigó...) Excavació
amb mitjans mecànics i manual en terra i roca per la formació de la rasa de 5m de llargada per una amplada de 40cm i una
fondària de 0,6m i també del fonament de la columna de 55 x55 cm de base i 80 cm de profunditat, i per la continuació del
tub corrugat D90 situat sota la vorada fins al centre de la columna a 60cm de fondària, situada al costat de la tanca.
Càrrega i transport de les runes i terres al abocador autoritzat. Inclou les taxes. Subministre i col·locació de platina i perns
(M22x700), segons indicacions del fabricant per a la subjecció de la columna en fonamentació.Reomplert de 30cm de
sauló de la rasa , aportació de totú i comptactació al 95%PM i posterior reposició de la rasa amb base de formigó de 20cm
amb HM-20 i posterior col·locació de peces similars a les existents. Inclou la cinta senyalitzadora
Formació de fonamentació amb formigó HM-20 de 55 x55 cm de base i 80 cm de profunditat Reposició de la vorera amb
tot-ú compactat al 95% i base de formigó de 12cm de gruix amb HM-20 i acabat amb paviment igual al existent. (P - 7)      

4 MS9812225

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  OBRA CIVIL_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE L'OBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC AMB OBRA CIVILCAPÍTOL 02
ACTUACIÓ 5 CARRER DE VIC EP06TITOL 3 04
OBRA CIVILTITOL 4 41

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Treballs d'obra civil per la formació de fonamentació de columnes FDB per  a lluminàries. Inclou:
Excavació amb mitjans mecànics i manusl en terra i roca per la formació del fonament de la columna de 55 x55 cm de
base i 80 cm de profunditat. Càrrega i transport de les runes i terres al abocador autoritzat. Inclou les taxes. . Subministre i
col·locació de platina i perns (M22x700), segons indicacions del fabricant per a la subjecció de la columna en
fonamentació. Formació de fonamentació amb formigó HM-20 de 55 x55 cm de base i 80 cm de profunditat.

1 MS9812220

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

2 P221D-DZ2R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,500 0,400 0,550 1,210

C#*D#*E#*F#2 11,500 0,400 0,550 2,530

C#*D#*E#*F#3 14,000 0,400 0,550 3,080

TOTAL AMIDAMENT 6,820

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant

3 P2255-DPIP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,500 0,400 0,150 0,330

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

C#*D#*E#*F#2 11,500 0,400 0,150 0,690

C#*D#*E#*F#3 14,000 0,400 0,150 0,840

TOTAL AMIDAMENT 1,860

m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM4 P92A-DX8I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 5,500 0,400 0,250 0,550

C#*D#*E#*F#3 11,500 0,400 0,250 1,150

C#*D#*E#*F#4 14,000 0,400 0,250 1,400

TOTAL AMIDAMENT 3,100

m3 Paviment per a zona verda de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a
zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics

5 P9A1-HBE8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 5,500 0,400 0,150 0,330

C#*D#*E#*F#3 11,500 0,400 0,150 0,690

C#*D#*E#*F#4 14,000 0,400 0,150 0,840

TOTAL AMIDAMENT 1,860

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6 P2R6-4I51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,500 0,400 0,550 1,210

C#*D#*E#*F#2 11,500 0,400 0,550 2,530

C#*D#*E#*F#3 14,000 0,400 0,550 3,080

P PERORIGEN(G1:G3,C4  )4 Esponjament 30% 30,000 2,046

TOTAL AMIDAMENT 8,866

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

7 P2RA-EU22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,500 0,400 0,550 1,210

C#*D#*E#*F#2 11,500 0,400 0,550 2,530

C#*D#*E#*F#3 14,000 0,400 0,550 3,080

P PERORIGEN(G1:G3,C4  )4 Esponjament 30% 30,000 2,046

TOTAL AMIDAMENT 8,866

ut Subminstrament i instal·lació de pericó per a canalització de serveis de 30x30cm i 50cm de fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, retirada de paviment existent, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador . Inclou la reposició de paviments. 

8 MS87254

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



OBRA CIVIL_Millora de l´eficiència energètica de l´enllumenat públic a Taradell 2023

AMIDAMENTS Pàg.: 5

ut Subministre i col·locació de marc de 32x32x4,5 cm amb tapa de pas lliure 23x23 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de
ruptura (C 250), totalment col·locat.

9 MS8765

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ml Subministre i col·locació de cinta senyalitzadora 10 MS9876

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

ut Formació de cates en vorera per a determinar la presencia de serveis. Inclou la seva reposició11 FMKEEKI

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ml Subministre de cable de coure despullat de 35mm2. 12 MSKEIJUJ

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

ml Subministre i col·locació de tub corrugat D90 multicapa en fons de la rasa. 13 MS87365

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Subministració i instal·lació de pica per a pressa de terra acer, amb recobriment de coure de 300 micres de gruix, de 1,5
metres de longitud , 14,6 mm de diàmetre, connectada el cable terra de 35 mm2 de la instal·lació amb grapes, inclòs
transport i muntatge amb accessoris segons plànols. (P - 4)

14 PGD1-E3BE

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Pa Treballs per a la connexió del tub corrugat existent en el lloc de les antigues lluminàries.15 MS365456

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  OBRA CIVIL_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE L'OBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC AMB OBRA CIVILCAPÍTOL 02
ACTUACIÓ 6 CARRER SANT JORDI I PUIGMAL EP18TITOL 3 05
ENDERROCS I EXCAVACIÓTITOL 4 AA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de formigó i asfalt de 20 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

1 P214W-FEME

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 SANT JORDI

C#*D#*E#*F#2 vorera camp futbol SudOest 65,000 65,000

C#*D#*E#*F#3 vorera NordEst 47,500 47,500

6 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#7 18-6 105,000 105,000

C#*D#*E#*F#8 4-2 30,500 30,500

C#*D#*E#*F#9 3-1 34,000 34,000

C#*D#*E#*F#10 5 5,400 5,400

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

C#*D#*E#*F#11 5-19 105,000 105,000

13 SANT JORDI

14 vorera NordEst

C#*D#*E#*F#15 6,000 6,000

17 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#18 8-6 10,800 10,800

C#*D#*E#*F#19 4-2 14,500 14,500

C#*D#*E#*F#20 3-1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#21 5 14,500 14,500

TOTAL AMIDAMENT 442,200

m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

2 P2148-49L5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 SANT JORDI

C#*D#*E#*F#2 vorera camp futbol SudOest 62,500 62,500

C#*D#*E#*F#3 vorera NordEst 48,500 48,500

C#*D#*E#*F#4 5,250 5,250

6 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#7 18-10 73,950 73,950

C#*D#*E#*F#8 8-6 31,800 31,800

C#*D#*E#*F#9 4-2 37,770 37,770

C#*D#*E#*F#10 1-3 38,000 38,000

C#*D#*E#*F#11 5 30,710 30,710

C#*D#*E#*F#12 9-15 64,710 64,710

C#*D#*E#*F#13 19 11,850 11,850

TOTAL AMIDAMENT 405,040

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

3 P2146-DJ3Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 SANT JORDI

C#*D#*E#*F#2 vorera camp futbol SudOest 62,500 1,000 62,500

3 vorera NordEst

C#*D#*E#*F#4 5,250 1,500 7,875

6 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#7 18-10 73,950 1,500 110,925

C#*D#*E#*F#8 9-15 64,710 1,500 97,065

TOTAL AMIDAMENT 278,365

m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Inclou la zona de la rigola

4 P2146-DJ24

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 SANT JORDI

C#*D#*E#*F#2 vorera camp futbol SudOest 62,500 1,000 62,500

C#*D#*E#*F#3 vorera NordEst 26,150 1,500 39,225

C#*D#*E#*F#4 5,250 1,500 7,875

6 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#7 18-10 73,950 1,500 110,925

C#*D#*E#*F#8 4-2 37,770 1,500 56,655

C#*D#*E#*F#9 1-3 38,000 1,500 57,000

C#*D#*E#*F#10 5 30,710 1,500 46,065

C#*D#*E#*F#11 9-15 64,710 1,500 97,065

C#*D#*E#*F#12 19 11,850 1,500 17,775

TOTAL AMIDAMENT 495,085

m2 Demolició de paviment de formigó amb capa de rodadura de paviment asfàltic de fins a 25 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Inclou la zona de la rigola i ampliació
de vorera

5 P2146-DJ22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 SANT JORDI

C#*D#*E#*F#2 pas vianants 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#3 pas vianants 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#4 xamfrà cantonada arrodonida Nord-
nºparell

9,850 9,850

C#*D#*E#*F#5 xamfrà cantonada arrodonida Sud-nº
imparell

3,000 3,000

7 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#8 18 7,100 7,100

C#*D#*E#*F#9 16-14 5,600 5,600

C#*D#*E#*F#10 8-6 7,850 7,850

C#*D#*E#*F#11 4-2 15,500 15,500

C#*D#*E#*F#12 3-1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#13 5 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#14 15-13 5,600 5,600

16 SANT JORDI

C#*D#*E#*F#17 vorera camp futbol SudOest 62,500 0,300 18,750

C#*D#*E#*F#18 vorera NordEst 48,500 0,300 14,550

C#*D#*E#*F#19 5,250 0,300 1,575

21 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#22 18-10 73,950 0,300 22,185

C#*D#*E#*F#23 8-6 31,800 0,300 9,540

C#*D#*E#*F#24 4-2 37,770 0,300 11,331

C#*D#*E#*F#25 1-3 38,000 0,300 11,400

C#*D#*E#*F#26 5 30,710 0,300 9,213

C#*D#*E#*F#27 9-15 64,710 0,300 19,413

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

C#*D#*E#*F#28 19 11,850 0,300 3,555

TOTAL AMIDAMENT 233,012

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

6 P2146-DJ34

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 SANT JORDI

C#*D#*E#*F#2 pas vianants 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#3 pas vianants 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#4 xamfrà cantonada arrodonida Nord-
nºparell

9,850 9,850

C#*D#*E#*F#5 xamfrà cantonada arrodonida Sud-nº
imparell

3,000 3,000

7 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#8 18 7,100 7,100

C#*D#*E#*F#9 16-14 5,600 5,600

C#*D#*E#*F#10 8-6 7,850 7,850

C#*D#*E#*F#11 4-2 15,500 15,500

C#*D#*E#*F#12 3-1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#13 5 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#14 15-13 5,600 5,600

TOTAL AMIDAMENT 111,500

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

7 P2214-AYNM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 SANT JORDI

C#*D#*E#*F#2 vorera camp futbol SudOest 83,000 0,150 12,450

C#*D#*E#*F#3 vorera NordEst 85,200 0,500 0,250 10,650

C#*D#*E#*F#4 85,200 0,500 0,150 6,390

C#*D#*E#*F#5 11,000 0,150 1,650

7 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#8 18-10 73,950 1,500 0,150 16,639

C#*D#*E#*F#9 8-6 31,800 1,500 0,250 11,925

C#*D#*E#*F#10 4-2 37,770 1,500 0,150 8,498

C#*D#*E#*F#11 3-1 38,000 1,500 0,150 8,550

C#*D#*E#*F#12 5 30,710 1,500 0,150 6,910

C#*D#*E#*F#13 9-15 64,710 1,500 0,150 14,560

C#*D#*E#*F#14 19 11,850 1,500 0,150 2,666

16 PUIGMAL- ampliació

C#*D#*E#*F#17 18 7,100 0,100 0,150 0,107

C#*D#*E#*F#18 16-14 5,600 0,100 0,150 0,084

C#*D#*E#*F#19 8-6 7,850 0,100 0,150 0,118

C#*D#*E#*F#20 4-2 15,500 0,100 0,150 0,233

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

C#*D#*E#*F#21 3-1 2,000 0,100 0,150 0,030

C#*D#*E#*F#22 5 19,000 0,100 0,150 0,285

C#*D#*E#*F#23 15-13 5,600 0,100 0,150 0,084

TOTAL AMIDAMENT 101,829

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8 P2R6-4I51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorada 116,250 0,150 0,250 4,359

C#*D#*E#*F#2 panot 70,375 0,040 2,815

C#*D#*E#*F#3 base formigó 109,600 0,100 10,960

C#*D#*E#*F#4 asfalt 48,850 0,050 2,443

6 SANT JORDI

C#*D#*E#*F#7 vorera camp futbol SudOest 83,000 0,150 12,450

C#*D#*E#*F#8 vorera NordEst 85,200 0,500 0,250 10,650

C#*D#*E#*F#9 85,200 0,500 0,150 6,390

C#*D#*E#*F#10 11,000 0,150 1,650

12 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#13 18-10 73,950 1,500 0,150 16,639

C#*D#*E#*F#14 8-6 31,800 1,500 0,250 11,925

C#*D#*E#*F#15 4-2 37,770 1,500 0,150 8,498

C#*D#*E#*F#16 3-1 38,000 1,500 0,150 8,550

C#*D#*E#*F#17 5 30,710 1,500 0,150 6,910

C#*D#*E#*F#18 9-15 64,710 1,500 0,150 14,560

C#*D#*E#*F#19 19 11,850 1,500 0,150 2,666

21 PUIGMAL- ampliació

C#*D#*E#*F#22 18 7,100 0,100 0,150 0,107

C#*D#*E#*F#23 16-14 5,600 0,100 0,150 0,084

C#*D#*E#*F#24 8-6 7,850 0,100 0,150 0,118

C#*D#*E#*F#25 4-2 15,500 0,100 0,150 0,233

C#*D#*E#*F#26 3-1 2,000 0,100 0,150 0,030

C#*D#*E#*F#27 5 19,000 0,100 0,150 0,285

C#*D#*E#*F#28 15-13 5,600 0,100 0,150 0,084

P PERORIGEN(G1:G29,C
30)

30 Percentatge "A origen" 30,000 36,722

TOTAL AMIDAMENT 159,128

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

9 P2RA-EU24

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorada 116,250 0,150 0,250 4,359

C#*D#*E#*F#2 panot 70,375 0,040 2,815

C#*D#*E#*F#3 base formigó 109,600 0,100 10,960

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

C#*D#*E#*F#4 asfalt 48,850 0,050 2,443

6 SANT JORDI

C#*D#*E#*F#7 vorera camp futbol SudOest 83,000 0,150 12,450

C#*D#*E#*F#8 vorera NordEst 85,200 0,500 0,250 10,650

C#*D#*E#*F#9 85,200 0,500 0,150 6,390

C#*D#*E#*F#10 11,000 0,150 1,650

12 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#13 18-10 73,950 1,500 0,150 16,639

C#*D#*E#*F#14 8-6 31,800 1,500 0,250 11,925

C#*D#*E#*F#15 4-2 37,770 1,500 0,150 8,498

C#*D#*E#*F#16 3-1 38,000 1,500 0,150 8,550

C#*D#*E#*F#17 5 30,710 1,500 0,150 6,910

C#*D#*E#*F#18 9-15 64,710 1,500 0,150 14,560

C#*D#*E#*F#19 19 11,850 1,500 0,150 2,666

21 PUIGMAL- ampliació

C#*D#*E#*F#22 18 7,100 0,100 0,150 0,107

C#*D#*E#*F#23 16-14 5,600 0,100 0,150 0,084

C#*D#*E#*F#24 8-6 7,850 0,100 0,150 0,118

C#*D#*E#*F#25 4-2 15,500 0,100 0,150 0,233

C#*D#*E#*F#26 3-1 2,000 0,100 0,150 0,030

C#*D#*E#*F#27 5 19,000 0,100 0,150 0,285

C#*D#*E#*F#28 15-13 5,600 0,100 0,150 0,084

P PERORIGEN(G1:G29,C
30)

30 Percentatge "A origen" 30,000 36,722

TOTAL AMIDAMENT 159,128

Pa Retirada de senyalització vertical existent i posterior col·locació.10 MDNHSYGT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  OBRA CIVIL_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE L'OBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC AMB OBRA CIVILCAPÍTOL 02
ACTUACIÓ 6 CARRER SANT JORDI I PUIGMAL EP18TITOL 3 05
PAVIMENTACIÓTITOL 4 BB

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM1 P92A-DX8I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 SANT JORDI

C#*D#*E#*F#2 vorera camp futbol SudOest 83,000 0,150 12,450

C#*D#*E#*F#3 vorera NordEst 85,200 0,150 12,780

C#*D#*E#*F#4 11,000 0,150 1,650

6 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#7 18-10 73,950 1,500 0,150 16,639

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

C#*D#*E#*F#8 8-6 31,800 1,500 0,150 7,155

C#*D#*E#*F#9 4-2 37,770 1,500 0,150 8,498

C#*D#*E#*F#10 3-1 38,000 1,500 0,150 8,550

C#*D#*E#*F#11 5 30,710 1,500 0,150 6,910

C#*D#*E#*F#12 9-15 64,710 1,500 0,150 14,560

C#*D#*E#*F#13 19 11,850 1,500 0,150 2,666

15 PUIGMAL- ampliació

C#*D#*E#*F#16 18 7,100 0,150 1,065

C#*D#*E#*F#17 16-14 5,600 0,150 0,840

C#*D#*E#*F#18 8-6 7,850 0,150 1,178

C#*D#*E#*F#19 4-2 15,500 0,150 2,325

C#*D#*E#*F#20 3-1 2,000 0,150 0,300

C#*D#*E#*F#21 5 19,000 0,150 2,850

C#*D#*E#*F#22 15-13 5,600 0,150 0,840

TOTAL AMIDAMENT 101,256

m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

2 P930-IQJR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 SANT JORDI

C#*D#*E#*F#2 vorera camp futbol SudOest 83,000 0,150 12,450

C#*D#*E#*F#3 vorera NordEst 85,200 0,150 12,780

C#*D#*E#*F#4 11,000 0,150 1,650

6 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#7 18-10 73,950 1,500 0,150 16,639

C#*D#*E#*F#8 8-6 31,800 1,500 0,150 7,155

C#*D#*E#*F#9 4-2 37,770 1,500 0,150 8,498

C#*D#*E#*F#10 3-1 38,000 1,500 0,150 8,550

C#*D#*E#*F#11 5 30,710 1,500 0,150 6,910

C#*D#*E#*F#12 9-15 64,710 1,500 0,150 14,560

C#*D#*E#*F#13 19 11,850 1,500 0,150 2,666

15 PUIGMAL- ampliació

C#*D#*E#*F#16 18 7,100 0,150 1,065

C#*D#*E#*F#17 16-14 5,600 0,150 0,840

C#*D#*E#*F#18 8-6 7,850 0,150 1,178

C#*D#*E#*F#19 4-2 15,500 0,150 2,325

C#*D#*E#*F#20 3-1 2,000 0,150 0,300

C#*D#*E#*F#21 5 19,000 0,150 2,850

C#*D#*E#*F#22 15-13 5,600 0,150 0,840

TOTAL AMIDAMENT 101,256

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 , segons UNE 127340, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

3 P967-E9VR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 SANT JORDI

C#*D#*E#*F#2 vorera camp futbol SudOest 65,000 65,000

C#*D#*E#*F#3 vorera NordEst 47,500 47,500

6 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#7 18-6 105,000 105,000

C#*D#*E#*F#8 4-2 30,500 30,500

C#*D#*E#*F#9 3-1 34,000 34,000

C#*D#*E#*F#10 5 5,400 5,400

C#*D#*E#*F#11 5-19 105,000 105,000

13 SANT JORDI

14 vorera NordEst

C#*D#*E#*F#15 6,000 6,000

17 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#18 8-6 10,800 10,800

C#*D#*E#*F#19 4-2 14,500 14,500

C#*D#*E#*F#20 3-1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#21 5 14,500 14,500

TOTAL AMIDAMENT 442,200

m3 Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/S/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i
grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

4 P970-DFTN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 442,200 0,400 0,200 35,376

TOTAL AMIDAMENT 35,376

m Rigola de 30X30X8cm amb acabat blanc , col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres<
3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

5 P976-JFH7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 49,800 49,800

C#*D#*E#*F#2 392,400 392,400

TOTAL AMIDAMENT 442,200

m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter fresc de ciment
pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

6 P9E1-DMT2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 SANT JORDI

C#*D#*E#*F#2 vorera camp futbol SudOest 83,000 83,000

C#*D#*E#*F#3 vorera NordEst 85,200 85,200

EUR
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C#*D#*E#*F#4 11,000 11,000

6 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#7 18-10 73,950 1,500 110,925

C#*D#*E#*F#8 8-6 31,800 1,500 47,700

C#*D#*E#*F#9 4-2 37,770 1,500 56,655

C#*D#*E#*F#10 3-1 38,000 1,500 57,000

C#*D#*E#*F#11 5 30,710 1,500 46,065

C#*D#*E#*F#12 9-15 64,710 1,500 97,065

C#*D#*E#*F#13 19 11,850 1,500 17,775

15 PUIGMAL- ampliació

C#*D#*E#*F#16 18 7,100 7,100

C#*D#*E#*F#17 16-14 5,600 5,600

C#*D#*E#*F#18 8-6 7,850 7,850

C#*D#*E#*F#19 4-2 15,500 15,500

C#*D#*E#*F#20 3-1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#21 5 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#22 15-13 5,600 5,600

C#*D#*E#*F#24 -escocells -8,000 1,200 -9,600

TOTAL AMIDAMENT 665,435

ut Formació de gual de pas de vianants adaptat a minsuvàlid en compliment de la normativa d'accessibilitat en espais públics.
Veure detalls.

7 MDKEIJU

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

ml Subministre i col·locació d'escocell per arbres amb peces prefabricades de formigó de 120x10cm , formant un quadrat
interior lliure de 100x100cm. 

8 MSKEIDJUY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 11,000 4,000 44,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

m3 Aportació de terra vegetal per escocell9 MSNDJEWJHY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 escocell 11,000 1,000 1,000 0,400 4,400

TOTAL AMIDAMENT 4,400

Pa Treballs per la formació d'escocell en vorera existent10 MSNE7676

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament
manual

11 PBA2-FIHS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 pas vianants 35,000 0,500 4,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

PRESSUPOST  OBRA CIVIL_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE L'OBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC AMB OBRA CIVILCAPÍTOL 02
ACTUACIÓ 6 CARRER SANT JORDI I PUIGMAL EP18TITOL 3 05
CLAVEGUERAMTITOL 4 CC

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de formigó i asfalt de 20 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

1 P214W-FEME

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 SANT JORDI

C#*D#*E#*F#2 3,600 4,000 14,400

C#*D#*E#*F#3 0,600 2,000 1,200

4 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#5 16-15 3,500 2,000 7,000

C#*D#*E#*F#6 0,600 2,000 1,200

C#*D#*E#*F#7 10-9 3,500 2,000 7,000

C#*D#*E#*F#8 0,600 2,000 1,200

C#*D#*E#*F#9 8-6 3,500 2,000 7,000

C#*D#*E#*F#10 0,600 1,000 0,600

C#*D#*E#*F#11 4-2 3,750 2,000 7,500

C#*D#*E#*F#12 0,600 2,000 1,200

C#*D#*E#*F#13 5- c Abelles 3,750 2,000 7,500

C#*D#*E#*F#14 0,600 2,000 1,200

TOTAL AMIDAMENT 57,000

m2 Demolició de paviment de formigó amb capa de rodadura de paviment asfàltic de fins a 25 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Inclou la zona de la rigola i ampliació
de vorera

2 P2146-DJ22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 SANT JORDI

C#*D#*E#*F#2 3,600 2,000 0,800 5,760

3 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#4 16-15 3,500 2,000 0,800 5,600

C#*D#*E#*F#5 10-9 3,500 2,000 0,800 5,600

C#*D#*E#*F#6 8-6 3,500 1,000 0,800 2,800

C#*D#*E#*F#7 4-2 3,750 1,000 0,800 3,000

C#*D#*E#*F#8 5- c Abelles 3,750 1,000 0,800 3,000

TOTAL AMIDAMENT 25,760

EUR
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m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

3 P221D-DZ2R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 SANT JORDI

C#*D#*E#*F#2 3,600 2,000 0,600 1,000 4,320

3 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#4 16-15 3,500 2,000 0,600 1,000 4,200

C#*D#*E#*F#5 10-9 3,500 2,000 0,600 1,000 4,200

C#*D#*E#*F#6 8-6 3,500 1,000 0,600 1,000 2,100

C#*D#*E#*F#7 4-2 3,750 1,000 0,600 1,000 2,250

C#*D#*E#*F#8 5- c Abelles 3,750 1,000 0,600 1,000 2,250

TOTAL AMIDAMENT 19,320

m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa
llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús
en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs
el formigonat del tub

4 PD7A-Q0KP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 SANT JORDI

C#*D#*E#*F#2 3,600 3,600

3 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#4 16-15 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#5 10-9 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#6 8-6 3,500 3,500

C#*D#*E#*F#7 4-2 3,750 3,750

C#*D#*E#*F#8 5- c Abelles 3,750 3,750

TOTAL AMIDAMENT 21,600

m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM5 P92A-DX8I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 SANT JORDI

C#*D#*E#*F#2 3,600 2,000 0,600 0,300 1,296

3 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#4 16-15 3,500 2,000 0,600 0,300 1,260

C#*D#*E#*F#5 10-9 3,500 2,000 0,600 0,300 1,260

C#*D#*E#*F#6 8-6 3,500 1,000 0,600 0,300 0,630

C#*D#*E#*F#7 4-2 3,750 1,000 0,600 0,300 0,675

C#*D#*E#*F#8 5- c Abelles 3,750 1,000 0,600 0,300 0,675

TOTAL AMIDAMENT 5,796

m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME

6 P2RB-HIFS

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 SANT JORDI

C#*D#*E#*F#2 3,600 2,000 0,600 0,550 2,376

3 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#4 16-15 3,500 2,000 0,600 0,550 2,310

C#*D#*E#*F#5 10-9 3,500 2,000 0,600 0,550 2,310

C#*D#*E#*F#6 8-6 3,500 2,000 0,600 0,550 2,310

C#*D#*E#*F#7 4-2 3,750 2,000 0,600 0,550 2,475

C#*D#*E#*F#8 5- c Abelles 3,750 2,000 0,600 0,550 2,475

P PERORIGEN(G1:G8, C
9)

9 Esponjament (30%) 30,000 4,277

TOTAL AMIDAMENT 18,533

m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

7 P930-IQJR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 SANT JORDI

C#*D#*E#*F#2 3,600 2,000 0,800 0,200 1,152

3 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#4 16-15 3,500 2,000 0,800 0,200 1,120

C#*D#*E#*F#5 10-9 3,500 2,000 0,800 0,200 1,120

C#*D#*E#*F#6 8-6 3,500 1,000 0,800 0,200 0,560

C#*D#*E#*F#7 4-2 3,750 1,000 0,800 0,200 0,600

C#*D#*E#*F#8 5- c Abelles 3,750 1,000 0,800 0,200 0,600

TOTAL AMIDAMENT 5,152

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria per a capa de trànsit, plàstic reciclat MR6 i granulat granític, estesa i compactada

8 P9H5-IIGU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 SANT JORDI

C#*D#*E#*F#2 3,600 0,800 0,080 2,400 0,553

C#*D#*E#*F#3 3,600 0,800 0,080 2,400 0,553

4 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#5 16-15 3,500 0,800 0,080 2,400 0,538

C#*D#*E#*F#6 16-15 3,500 0,800 0,080 2,400 0,538

C#*D#*E#*F#7 10-9 3,500 0,800 0,080 2,400 0,538

C#*D#*E#*F#8 10-9 3,500 0,800 0,080 2,400 0,538

C#*D#*E#*F#9 8-6 3,500 0,800 0,080 2,400 0,538

C#*D#*E#*F#10 4-2 3,750 0,800 0,080 2,400 0,576

C#*D#*E#*F#11 5- c Abelles 3,750 0,800 0,080 2,400 0,576

TOTAL AMIDAMENT 4,948

EUR
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m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió
de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

9 P2R4-HOL6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 SANT JORDI

C#*D#*E#*F#2 3,600 2,000 0,600 1,000 4,320

3 PUIGMAL

C#*D#*E#*F#4 16-15 3,500 2,000 0,600 1,000 4,200

C#*D#*E#*F#5 10-9 3,500 2,000 0,600 1,000 4,200

C#*D#*E#*F#6 8-6 3,500 2,000 0,600 1,000 4,200

C#*D#*E#*F#7 4-2 3,750 2,000 0,600 1,000 4,500

C#*D#*E#*F#8 5- c Abelles 3,750 2,000 0,600 1,000 4,500

P PERORIGEN(G1:G10,C
11)

11 Esponjament (30%) 30,000 7,776

TOTAL AMIDAMENT 33,696

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20
/ B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

10 PD55-E3NP

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb
morter

11 PD50-4814

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

PRESSUPOST  OBRA CIVIL_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE L'OBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC AMB OBRA CIVILCAPÍTOL 02
ACTUACIÓ 6 CARRER SANT JORDI I PUIGMAL EP18TITOL 3 05
OBRA CIVIL ENLLUMENATTITOL 4 DD

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Treballs d'obra civil per la formació de fonamentació de columnes FDB per  a lluminàries. Inclou:
Excavació amb mitjans mecànics i manusl en terra i roca per la formació del fonament de la columna de 55 x55 cm de
base i 80 cm de profunditat. Càrrega i transport de les runes i terres al abocador autoritzat. Inclou les taxes. . Subministre i
col·locació de platina i perns (M22x700), segons indicacions del fabricant per a la subjecció de la columna en
fonamentació. Formació de fonamentació amb formigó HM-20 de 55 x55 cm de base i 80 cm de profunditat.

1 MS9812220

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SANT JORDI 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 PUIGMAL 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m Tall en paviment de formigó i asfalt de 20 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

2 P214W-FEME

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SANT JORDI 4,800 2,000 9,600

EUR
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C#*D#*E#*F#2 PUIGMAL 7,200 2,000 14,400

C#*D#*E#*F#3 9,400 2,000 18,800

C#*D#*E#*F#4 8,400 2,000 16,800

TOTAL AMIDAMENT 59,600

m2 Demolició de paviment de formigó amb capa de rodadura de paviment asfàltic de fins a 25 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Inclou la zona de la rigola i ampliació
de vorera

3 P2146-DJ22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SANT JORDI 4,800 0,800 3,840

C#*D#*E#*F#2 PUIGMAL 7,200 0,800 5,760

C#*D#*E#*F#3 9,400 0,800 7,520

C#*D#*E#*F#4 8,400 0,800 6,720

TOTAL AMIDAMENT 23,840

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

4 P221D-DZ2R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SANT JORDI 10,800 0,400 0,550 2,376

C#*D#*E#*F#2 4,800 0,400 0,650 1,248

C#*D#*E#*F#3 50,000 0,400 0,550 11,000

C#*D#*E#*F#4 7,200 0,400 0,650 1,872

C#*D#*E#*F#5 PUIGMAL 104,000 0,400 0,550 22,880

C#*D#*E#*F#6 9,400 0,400 0,650 2,444

C#*D#*E#*F#7 8,400 0,400 0,650 2,184

C#*D#*E#*F#8 32,500 0,400 0,550 7,150

TOTAL AMIDAMENT 51,154

ut Subminstrament i instal·lació de pericó per a canalització de serveis de 30x30cm i 50cm de fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, retirada de paviment existent, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador . Inclou la reposició de paviments. 

5 MS87254

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SANT JORDI 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 PUIGMAL 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

ut Subministre i col·locació de marc de 32x32x4,5 cm amb tapa de pas lliure 23x23 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de
ruptura (C 250), totalment col·locat.

6 MS8765

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SANT JORDI 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 PUIGMAL 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

EUR
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ml Subministre i col·locació de tub corrugat D90 multicapa en fons de la rasa. 7 MS87365

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SANT JORDI 10,800 10,800

C#*D#*E#*F#2 4,800 2,000 9,600

C#*D#*E#*F#3 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#4 7,200 2,000 14,400

C#*D#*E#*F#5 PUIGMAL 104,000 104,000

C#*D#*E#*F#6 9,400 2,000 18,800

C#*D#*E#*F#7 8,400 2,000 16,800

C#*D#*E#*F#8 32,500 32,500

11 Previsió fibra

C#*D#*E#*F#13 SANT JORDI 10,800 10,800

C#*D#*E#*F#14 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#15 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#16 7,200 7,200

C#*D#*E#*F#17 PUIGMAL 104,000 104,000

C#*D#*E#*F#18 9,400 9,400

C#*D#*E#*F#19 8,400 8,400

C#*D#*E#*F#20 32,500 32,500

TOTAL AMIDAMENT 484,000

ml Subministre i col·locació de cinta senyalitzadora 8 MS9876

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SANT JORDI 10,800 10,800

C#*D#*E#*F#2 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#3 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#4 7,200 7,200

C#*D#*E#*F#5 PUIGMAL 104,000 104,000

C#*D#*E#*F#6 9,400 9,400

C#*D#*E#*F#7 8,400 8,400

C#*D#*E#*F#8 32,500 32,500

TOTAL AMIDAMENT 227,100

ml Subministre de cable de coure despullat de 35mm2. 9 MSKEIJUJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SANT JORDI 10,800 10,800

C#*D#*E#*F#2 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#3 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#4 7,200 7,200

C#*D#*E#*F#5 PUIGMAL 104,000 104,000

C#*D#*E#*F#6 9,400 9,400

EUR
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C#*D#*E#*F#7 8,400 8,400

C#*D#*E#*F#8 32,500 32,500

TOTAL AMIDAMENT 227,100

m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM10 P92A-DX8I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SANT JORDI 10,800 0,400 0,100 0,432

C#*D#*E#*F#2 4,800 0,400 0,250 0,480

C#*D#*E#*F#3 50,000 0,400 0,100 2,000

C#*D#*E#*F#4 7,200 0,400 0,250 0,720

C#*D#*E#*F#5 PUIGMAL 104,000 0,400 0,100 4,160

C#*D#*E#*F#6 9,400 0,400 0,250 0,940

C#*D#*E#*F#7 8,400 0,400 0,250 0,840

C#*D#*E#*F#8 32,500 0,400 0,100 1,300

TOTAL AMIDAMENT 10,872

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant

11 P2255-DPIP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SANT JORDI 10,800 0,400 0,150 0,648

C#*D#*E#*F#2 4,800 0,400 0,150 0,288

C#*D#*E#*F#3 50,000 0,400 0,150 3,000

C#*D#*E#*F#4 7,200 0,400 0,150 0,432

C#*D#*E#*F#5 PUIGMAL 104,000 0,400 0,150 6,240

C#*D#*E#*F#6 9,400 0,400 0,150 0,564

C#*D#*E#*F#7 8,400 0,400 0,150 0,504

C#*D#*E#*F#8 32,500 0,400 0,150 1,950

TOTAL AMIDAMENT 13,626

m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

12 P930-IQJR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SANT JORDI 4,800 0,800 0,200 0,768

C#*D#*E#*F#2 PUIGMAL 7,200 0,800 0,200 1,152

C#*D#*E#*F#3 9,400 0,800 0,200 1,504

C#*D#*E#*F#4 8,400 0,800 0,200 1,344

TOTAL AMIDAMENT 4,768

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria per a capa de trànsit, plàstic reciclat MR6 i granulat granític, estesa i compactada

13 P9H5-IIGU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SANT JORDI 4,800 0,080 0,800 2,400 0,737

EUR
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C#*D#*E#*F#2 PUIGMAL 7,200 0,080 0,800 2,400 1,106

C#*D#*E#*F#3 9,400 0,080 0,800 2,400 1,444

C#*D#*E#*F#4 8,400 0,080 0,800 2,400 1,290

TOTAL AMIDAMENT 4,577

ml Formigonat dels tubs corrugats en els creuaments dels carrers14 MSJEUDJUHY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SANT JORDI 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#2 PUIGMAL 7,200 7,200

C#*D#*E#*F#3 9,400 9,400

C#*D#*E#*F#4 8,400 8,400

TOTAL AMIDAMENT 29,800

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

15 P2R6-4I51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SANT JORDI 10,800 0,400 0,550 2,376

C#*D#*E#*F#2 4,800 0,400 0,650 1,248

C#*D#*E#*F#3 50,000 0,400 0,550 11,000

C#*D#*E#*F#4 7,200 0,400 0,650 1,872

C#*D#*E#*F#5 PUIGMAL 104,000 0,400 0,550 22,880

C#*D#*E#*F#6 9,400 0,400 0,650 2,444

C#*D#*E#*F#7 8,400 0,400 0,650 2,184

C#*D#*E#*F#8 32,500 0,400 0,550 7,150

P PERORIGEN(G1:G8,C9  )9 Esponjament 30% 30,000 15,346

TOTAL AMIDAMENT 66,500

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

16 P2RA-M8VU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 asfalt 17,880 0,050 0,894

P PERORIGEN(G1:G1,C2  )2 Esponjament (30%) 30,000 0,268

TOTAL AMIDAMENT 1,162

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

17 P2RA-EU22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SANT JORDI 10,800 0,400 0,350 1,512

C#*D#*E#*F#2 4,800 0,400 0,450 0,864

C#*D#*E#*F#3 50,000 0,400 0,350 7,000

C#*D#*E#*F#4 7,200 0,400 0,450 1,296

EUR
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C#*D#*E#*F#5 PUIGMAL 104,000 0,400 0,350 14,560

C#*D#*E#*F#6 9,400 0,400 0,450 1,692

C#*D#*E#*F#7 8,400 0,400 0,450 1,512

C#*D#*E#*F#8 32,500 0,400 0,350 4,550

P PERORIGEN(G1:G8, C
9)

9 Esponjament 30% 30,000 9,896

TOTAL AMIDAMENT 42,882

ut Formació de cates en vorera per a determinar la presencia de serveis. Inclou la seva reposició18 FMKEEKI

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  OBRA CIVIL_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE L'OBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC AMB OBRA CIVILCAPÍTOL 02
VARISTITOL 3 ZZ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Control de qualitat1 MSKUIJEU

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Seguretat i Salut en compliment de la normativa vigent2 MSKIEJU

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Imprevistos a justificar per administració per a possibles afectacions a serveis3 MDKWIJU

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Ajudes de paleteria als treballs de instal·lació i muntatge de la instal·lació d'enllumenat públic4 MSKKEJDU

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Previsió de treballs de reposició dels serveis existents de la vorera. A justificar per administració5 MS298768

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €200,00utFMKEEKI Formació de cates en vorera per a determinar la presencia de serveis. Inclou la seva reposicióP- 1
(DOS-CENTS EUROS)

 €250,00utMDKEIJU Formació de gual de pas de vianants adaptat a minsuvàlid en compliment de la normativa
d'accessibilitat en espais públics. Veure detalls.

P- 2

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €4.000,00utMDKWIJU Imprevistos a justificar per administració per a possibles afectacions a serveisP- 3
(QUATRE MIL EUROS)

 €500,00PaMDNHSYGT Retirada de senyalització vertical existent i posterior col·locació.P- 4
(CINC-CENTS EUROS)

 €45,00utMS8765 Subministre i col·locació de marc de 32x32x4,5 cm amb tapa de pas lliure 23x23 cm, de fosa dúctil
, per a una càrrega de ruptura (C 250), totalment col·locat.

P- 5

(QUARANTA-CINC EUROS)

 €1,50mlMS9876 Subministre i col·locació de cinta senyalitzadora P- 6
(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €2.500,00utMS298768 Previsió de treballs de reposició dels serveis existents de la vorera. A justificar per administracióP- 7
(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

 €150,00PaMS365456 Treballs per a la connexió del tub corrugat existent en el lloc de les antigues lluminàries.P- 8
(CENT CINQUANTA EUROS)

 €340,00utMS87254 Subminstrament i instal·lació de pericó per a canalització de serveis de 30x30cm i 50cm de
fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs
excavació, retirada de paviment existent, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador . Inclou la reposició de paviments. 

P- 9

(TRES-CENTS QUARANTA EUROS)

 €4,20mlMS87365 Subministre i col·locació de tub corrugat D90 multicapa en fons de la rasa. P- 10
(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €200,00utMS9812220 Treballs d'obra civil per la formació de fonamentació de columnes FDB per  a lluminàries. Inclou:
Excavació amb mitjans mecànics i manusl en terra i roca per la formació del fonament de la
columna de 55 x55 cm de base i 80 cm de profunditat. Càrrega i transport de les runes i terres al
abocador autoritzat. Inclou les taxes. . Subministre i col·locació de platina i perns (M22x700),
segons indicacions del fabricant per a la subjecció de la columna en fonamentació. Formació de
fonamentació amb formigó HM-20 de 55 x55 cm de base i 80 cm de profunditat.

P- 11

(DOS-CENTS EUROS)

 €1.350,00utMS9812221 ACTUACIÓ 1_Treballs d'obra civil per la formació de fonamentació i col·locació de les noves
columnes. Inclou:
Tall de paviment per delimitar l'actuació, retirada del paviment de la vorera (panot, llaborda, pedra,
formigó...) Excavació amb mitjans mecànics i manual en terra i roca per la formació de la rasa de
3m de llargada per una amplada de 40cm i una fondària de 0,8m i també del fonament de la
columna de 55 x55 cm de base i 80 cm de profunditat, i per la continuació del tub corrugat D90
situat sota la vorada fins al centre de la columna a 60cm de fondària, situada al costat de la tanca.
Càrrega i transport de les runes i terres al abocador autoritzat. Inclou les taxes. . Subministre i
col·locació de platina i perns (M22x700), segons indicacions del fabricant per a la subjecció de la
columna en fonamentació.Reomplert de 30cm de sauló de la rasa , aportació de totú i
comptactació al 95%PM i posterior reposició de la rasa amb base de formigó de 20cm amb HM-20
i posterior col·locació de peces similars a les existents. 

P- 12

(MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.350,00utMS9812223 ACTUACIÓ 2_Treballs d'obra civil per la formació de fonamentació i col·locació de les noves
columnes. Inclou:
Tall de paviment per delimitar l'actuació, retirada del paviment de la vorera (panot, llaborda, pedra,
formigó...) Excavació amb mitjans mecànics i manual en terra i roca per la formació de la rasa de
5m de llargada per una amplada de 40cm i una fondària de 0,6m i també del fonament de la
columna de 55 x55 cm de base i 80 cm de profunditat, i per la continuació del tub corrugat D90
situat sota la vorada fins al centre de la columna a 60cm de fondària, situada al costat de la tanca.
Càrrega i transport de les runes i terres al abocador autoritzat. Inclou les taxes. . Subministre i
col·locació de platina i perns (M22x700), segons indicacions del fabricant per a la subjecció de la
columna en fonamentació.Reomplert de 30cm de sauló de la rasa , aportació de totú i
comptactació al 95%PM i posterior reposició de la rasa amb base de formigó de 20cm amb HM-20
i posterior col·locació de peces similars a les existents. 

P- 13

(MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €1.200,00utMS9812225 Treballs d'obra civil per la formació de fonamentació i col·locació de les noves columnes. Inclou:
Tall de paviment per delimitar l'actuació, retirada del paviment de la vorera (panot, llaborda, pedra,
formigó...) Excavació amb mitjans mecànics i manual en terra i roca per la formació de la rasa de
5m de llargada per una amplada de 40cm i una fondària de 0,6m i també del fonament de la
columna de 55 x55 cm de base i 80 cm de profunditat, i per la continuació del tub corrugat D90
situat sota la vorada fins al centre de la columna a 60cm de fondària, situada al costat de la tanca.
Càrrega i transport de les runes i terres al abocador autoritzat. Inclou les taxes. Subministre i
col·locació de platina i perns (M22x700), segons indicacions del fabricant per a la subjecció de la
columna en fonamentació.Reomplert de 30cm de sauló de la rasa , aportació de totú i
comptactació al 95%PM i posterior reposició de la rasa amb base de formigó de 20cm amb HM-20
i posterior col·locació de peces similars a les existents. Inclou la cinta senyalitzadora
Formació de fonamentació amb formigó HM-20 de 55 x55 cm de base i 80 cm de profunditat
Reposició de la vorera amb tot-ú compactat al 95% i base de formigó de 12cm de gruix amb
HM-20 i acabat amb paviment igual al existent. (P - 7)      

P- 14

(MIL DOS-CENTS EUROS)

 €1.750,00utMS9812235 Treballs d'obra civil per la formació de fonamentació i col·locació de les noves columnes. Inclou:
Tall de paviment per delimitar l'actuació, retirada del paviment de la vorera (panot, llaborda, pedra,
formigó...) Excavació amb mitjans mecànics i manual en terra i roca per la formació de la rasa de
8m per una amplada de 40cm i una fondària de 0,8m i també del fonament de la columna de 55
x55 cm de base i 80 cm de profunditat, i per la continuació del tub corrugat D90 situat sota la
vorada fins al centre de la columna a 60cm de fondària, situada al costat de la tanca. Càrrega i
transport de les runes i terres al abocador autoritzat. Inclou les taxes. . Subministre i col·locació de
platina i perns (M22x700), segons indicacions del fabricant per a la subjecció de la columna en
fonamentació.Reomplert de 30cm de sauló de la rasa , aportació de totú i comptactació al 95%PM
i posterior reposició de la rasa amb base de formigó de 20cm amb HM-20 i posterior col·locació de
peces similars a les existents. 
Inclou el desplaçament de la senyalització existent

P- 15

(MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €20,00mlMSJEUDJUHY Formigonat dels tubs corrugats en els creuaments dels carrersP- 16
(VINT EUROS)

 €6,50mlMSKEIJUJ Subministre de cable de coure despullat de 35mm2. P- 17
(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €45,00mlMSKEIDJUY Subministre i col·locació d'escocell per arbres amb peces prefabricades de formigó de 120x10cm ,
formant un quadrat interior lliure de 100x100cm. 

P- 18

(QUARANTA-CINC EUROS)

 €1.800,00utMSKIEJU Seguretat i Salut en compliment de la normativa vigentP- 19
(MIL VUIT-CENTS EUROS)

 €1.500,00utMSKKEJDU Ajudes de paleteria als treballs de instal·lació i muntatge de la instal·lació d'enllumenat públicP- 20
(MIL CINC-CENTS EUROS)

 €300,00utMSKUIJEU Control de qualitatP- 21
(TRES-CENTS EUROS)

 €60,00m3MSNDJEWJHY Aportació de terra vegetal per escocellP- 22
(SEIXANTA EUROS)
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 €300,00PaMSNE7676 Treballs per la formació d'escocell en vorera existentP- 23
(TRES-CENTS EUROS)

 €10,77m2P2146-DJ22 Demolició de paviment de formigó amb capa de rodadura de paviment asfàltic de fins a 25 cm de
gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics.
Inclou la zona de la rigola i ampliació de vorera

P- 24

(DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €10,77m2P2146-DJ24 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Inclou la
zona de la rigola

P- 25

(DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €13,43m2P2146-DJ34 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P- 26

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €6,60m2P2146-DJ3Y Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P- 27

(SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €4,40mP2148-49L5 Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 28

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €6,56mP214W-FEME Tall en paviment de formigó i asfalt de 20 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

P- 29

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €4,44m3P2214-AYNM Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 30

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €8,36m3P221D-DZ2R Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 31

(VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €26,68m3P2255-DPIP Rebliment i piconatge de rasa d'amplària, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 32

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €7,05m3P2R4-HOL6 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 33

(SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €8,91m3P2R6-4I51 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km

P- 34

(VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €21,30m3P2RA-EU22 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

P- 35

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €21,30m3P2RA-EU24 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

P- 36

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €12,60m3P2RA-M8VU Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista
Europea de Residus

P- 37

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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 €6,99m3P2RB-HIFS Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

P- 38

(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €28,00m3P92A-DX8I Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

P- 39

(VINT-I-VUIT EUROS)

 €93,27m3P930-IQJR Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i piconatge manual, acabat reglejat

P- 40

(NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €25,52mP967-E9VR Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 , segons UNE
127340, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió
i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 41

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €99,57m3P970-DFTN Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/S/40 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat

P- 42

(NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €13,36mP976-JFH7 Rigola de 30X30X8cm amb acabat blanc , col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres< 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

P- 43

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €47,51m3P9A1-HBE8 Paviment per a zona verda de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions
de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics

P- 44

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €32,85m2P9E1-DMT2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter
fresc de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

P- 45

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €106,94tP9H5-IIGU Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria per a capa de trànsit, plàstic reciclat MR6 i granulat granític,
estesa i compactada

P- 46

(CENT SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €9,91m2PBA2-FIHS Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus
P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

P- 47

(NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €87,69uPD50-4814 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de
pes, col·locat amb morter

P- 48

(VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €78,82uPD55-E3NP Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 15 cm de
formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

P- 49

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €20,23mPD7A-Q0KP Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 2
(rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis),
fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, inclòs el formigonat del tub

P- 50

(VINT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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 €45,00uPGD1-E3BE Subministració i instal·lació de pica per a pressa de terra acer, amb recobriment de coure de 300
micres de gruix, de 1,5 metres de longitud , 14,6 mm de diàmetre, connectada el cable terra de 35
mm2 de la instal·lació amb grapes, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. (P -
4)

P- 51

(QUARANTA-CINC EUROS)
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utFMKEEKI Formació de cates en vorera per a determinar la presencia de serveis. Inclou
la seva reposició

P- 1  €200,00

Sense descomposició 200,00 €

utMDKEIJU Formació de gual de pas de vianants adaptat a minsuvàlid en compliment de
la normativa d'accessibilitat en espais públics. Veure detalls.

P- 2  €250,00

Sense descomposició 250,00 €

utMDKWIJU Imprevistos a justificar per administració per a possibles afectacions a serveisP- 3  €4.000,00

Sense descomposició 4.000,00 €

PaMDNHSYGT Retirada de senyalització vertical existent i posterior col·locació.P- 4  €500,00

Sense descomposició 500,00 €

utMS8765 Subministre i col·locació de marc de 32x32x4,5 cm amb tapa de pas lliure
23x23 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura (C 250), totalment
col·locat.

P- 5  €45,00

Sense descomposició 45,00 €

mlMS9876 Subministre i col·locació de cinta senyalitzadora P- 6  €1,50

Sense descomposició 1,50 €

utMS298768 Previsió de treballs de reposició dels serveis existents de la vorera. A justificar
per administració

P- 7  €2.500,00

Sense descomposició 2.500,00 €

PaMS365456 Treballs per a la connexió del tub corrugat existent en el lloc de les antigues
lluminàries.

P- 8  €150,00

Sense descomposició 150,00 €

utMS87254 Subminstrament i instal·lació de pericó per a canalització de serveis de
30x30cm i 50cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm
de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, retirada de paviment existent,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador .
Inclou la reposició de paviments. 

P- 9  €340,00

Sense descomposició 340,00 €

mlMS87365 Subministre i col·locació de tub corrugat D90 multicapa en fons de la rasa. P- 10  €4,20

Sense descomposició 4,20 €

utMS9812220 Treballs d'obra civil per la formació de fonamentació de columnes FDB per a
lluminàries. Inclou:
Excavació amb mitjans mecànics i manusl en terra i roca per la formació del
fonament de la columna de 55 x55 cm de base i 80 cm de profunditat.
Càrrega i transport de les runes i terres al abocador autoritzat. Inclou les
taxes. . Subministre i col·locació de platina i perns (M22x700), segons
indicacions del fabricant per a la subjecció de la columna en fonamentació.
Formació de fonamentació amb formigó HM-20 de 55 x55 cm de base i 80
cm de profunditat.

P- 11  €200,00

Sense descomposició 200,00 €
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utMS9812221 ACTUACIÓ 1_Treballs d'obra civil per la formació de fonamentació i
col·locació de les noves columnes. Inclou:
Tall de paviment per delimitar l'actuació, retirada del paviment de la vorera
(panot, llaborda, pedra, formigó...) Excavació amb mitjans mecànics i manual
en terra i roca per la formació de la rasa de 3m de llargada per una amplada
de 40cm i una fondària de 0,8m i també del fonament de la columna de 55
x55 cm de base i 80 cm de profunditat, i per la continuació del tub corrugat
D90 situat sota la vorada fins al centre de la columna a 60cm de fondària,
situada al costat de la tanca. Càrrega i transport de les runes i terres al
abocador autoritzat. Inclou les taxes. . Subministre i col·locació de platina i
perns (M22x700), segons indicacions del fabricant per a la subjecció de la
columna en fonamentació.Reomplert de 30cm de sauló de la rasa , aportació
de totú i comptactació al 95%PM i posterior reposició de la rasa amb base de
formigó de 20cm amb HM-20 i posterior col·locació de peces similars a les
existents. 

P- 12  €1.350,00

Sense descomposició 1.350,00 €

utMS9812223 ACTUACIÓ 2_Treballs d'obra civil per la formació de fonamentació i
col·locació de les noves columnes. Inclou:
Tall de paviment per delimitar l'actuació, retirada del paviment de la vorera
(panot, llaborda, pedra, formigó...) Excavació amb mitjans mecànics i manual
en terra i roca per la formació de la rasa de 5m de llargada per una amplada
de 40cm i una fondària de 0,6m i també del fonament de la columna de 55
x55 cm de base i 80 cm de profunditat, i per la continuació del tub corrugat
D90 situat sota la vorada fins al centre de la columna a 60cm de fondària,
situada al costat de la tanca. Càrrega i transport de les runes i terres al
abocador autoritzat. Inclou les taxes. . Subministre i col·locació de platina i
perns (M22x700), segons indicacions del fabricant per a la subjecció de la
columna en fonamentació.Reomplert de 30cm de sauló de la rasa , aportació
de totú i comptactació al 95%PM i posterior reposició de la rasa amb base de
formigó de 20cm amb HM-20 i posterior col·locació de peces similars a les
existents. 

P- 13  €1.350,00

Sense descomposició 1.350,00 €

utMS9812225 Treballs d'obra civil per la formació de fonamentació i col·locació de les noves
columnes. Inclou:
Tall de paviment per delimitar l'actuació, retirada del paviment de la vorera
(panot, llaborda, pedra, formigó...) Excavació amb mitjans mecànics i manual
en terra i roca per la formació de la rasa de 5m de llargada per una amplada
de 40cm i una fondària de 0,6m i també del fonament de la columna de 55
x55 cm de base i 80 cm de profunditat, i per la continuació del tub corrugat
D90 situat sota la vorada fins al centre de la columna a 60cm de fondària,
situada al costat de la tanca. Càrrega i transport de les runes i terres al
abocador autoritzat. Inclou les taxes. Subministre i col·locació de platina i
perns (M22x700), segons indicacions del fabricant per a la subjecció de la
columna en fonamentació.Reomplert de 30cm de sauló de la rasa , aportació
de totú i comptactació al 95%PM i posterior reposició de la rasa amb base de
formigó de 20cm amb HM-20 i posterior col·locació de peces similars a les
existents. Inclou la cinta senyalitzadora
Formació de fonamentació amb formigó HM-20 de 55 x55 cm de base i 80
cm de profunditat Reposició de la vorera amb tot-ú compactat al 95% i base
de formigó de 12cm de gruix amb HM-20 i acabat amb paviment igual al
existent. (P - 7)      

P- 14  €1.200,00

Sense descomposició 1.200,00 €
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utMS9812235 Treballs d'obra civil per la formació de fonamentació i col·locació de les noves
columnes. Inclou:
Tall de paviment per delimitar l'actuació, retirada del paviment de la vorera
(panot, llaborda, pedra, formigó...) Excavació amb mitjans mecànics i manual
en terra i roca per la formació de la rasa de 8m per una amplada de 40cm i
una fondària de 0,8m i també del fonament de la columna de 55 x55 cm de
base i 80 cm de profunditat, i per la continuació del tub corrugat D90 situat
sota la vorada fins al centre de la columna a 60cm de fondària, situada al
costat de la tanca. Càrrega i transport de les runes i terres al abocador
autoritzat. Inclou les taxes. . Subministre i col·locació de platina i perns
(M22x700), segons indicacions del fabricant per a la subjecció de la columna
en fonamentació.Reomplert de 30cm de sauló de la rasa , aportació de totú i
comptactació al 95%PM i posterior reposició de la rasa amb base de formigó
de 20cm amb HM-20 i posterior col·locació de peces similars a les existents. 
Inclou el desplaçament de la senyalització existent

P- 15  €1.750,00

Sense descomposició 1.750,00 €

mlMSJEUDJUHY Formigonat dels tubs corrugats en els creuaments dels carrersP- 16  €20,00

Sense descomposició 20,00 €

mlMSKEIJUJ Subministre de cable de coure despullat de 35mm2. P- 17  €6,50

Sense descomposició 6,50 €

mlMSKEIDJUY Subministre i col·locació d'escocell per arbres amb peces prefabricades de
formigó de 120x10cm , formant un quadrat interior lliure de 100x100cm. 

P- 18  €45,00

Sense descomposició 45,00 €

utMSKIEJU Seguretat i Salut en compliment de la normativa vigentP- 19  €1.800,00

Sense descomposició 1.800,00 €

utMSKKEJDU Ajudes de paleteria als treballs de instal·lació i muntatge de la instal·lació
d'enllumenat públic

P- 20  €1.500,00

Sense descomposició 1.500,00 €

utMSKUIJEU Control de qualitatP- 21  €300,00

Sense descomposició 300,00 €

m3MSNDJEWJHY Aportació de terra vegetal per escocellP- 22  €60,00

Sense descomposició 60,00 €

PaMSNE7676 Treballs per la formació d'escocell en vorera existentP- 23  €300,00

Sense descomposició 300,00 €

m2P2146-DJ22 Demolició de paviment de formigó amb capa de rodadura de paviment
asfàltic de fins a 25 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Inclou la zona de la rigola i
ampliació de vorera

P- 24  €10,77

Altres conceptes 10,77 €

m2P2146-DJ24 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a
0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics. Inclou la zona de la rigola

P- 25  €10,77

Altres conceptes 10,77 €

m2P2146-DJ34 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

P- 26  €13,43

Altres conceptes 13,43 €
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m2P2146-DJ3Y Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, d'amplària fins a 0,6
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P- 27  €6,60

Altres conceptes 6,60 €

mP2148-49L5 Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 28  €4,40

Altres conceptes 4,40 €

mP214W-FEME Tall en paviment de formigó i asfalt de 20 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

P- 29  €6,56

Altres conceptes 6,56 €

m3P2214-AYNM Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 30  €4,44

Altres conceptes 4,44 €

m3P221D-DZ2R Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

P- 31  €8,36

Altres conceptes 8,36 €

m3P2255-DPIP Rebliment i piconatge de rasa d'amplària, amb sauló garbellat, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 32  €26,68

B03C-05NJ Sauló garbellat  €20,97600
Altres conceptes 5,70 €

m3P2R4-HOL6 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

P- 33  €7,05

Altres conceptes 7,05 €

m3P2R6-4I51 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12
t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 34  €8,91

Altres conceptes 8,91 €

m3P2RA-EU22 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

P- 35  €21,30

B2RA-28V3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

 €21,30100

Altres conceptes -0,00 €

m3P2RA-EU24 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

P- 36  €21,30

B2RA-28V3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

 €21,30100

Altres conceptes -0,00 €

m3P2RA-M8VU Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus d'aglomerat asfàltic no
perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

P- 37  €12,60

B2RA-MA2B Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus d'aglomerat asfàltic no
perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

 €12,60050
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Altres conceptes -0,00 €

m3P2RB-HIFS Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

P- 38  €6,99

B2RB-HFVL Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

 €6,99200

Altres conceptes -0,00 €

m3P92A-DX8I Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material al 98% del PM

P- 39  €28,00

B011-05ME Aigua  €0,07800
B03F-05NY Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó  €19,86050

Altres conceptes 8,06 €

m3P930-IQJR Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat
reglejat

P- 40  €93,27

B069-2A9H Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm

 €77,74200

Altres conceptes 15,53 €

mP967-E9VR Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2
, segons UNE 127340, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 41  €25,52

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

 €4,04144

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,08320

B962-0GRA Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada de calçada
C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

 €3,62250

Altres conceptes 17,77 €

m3P970-DFTN Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/S/40 de resistència
a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat
40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

P- 42  €99,57

B069-I4IN Formigó d'ús no estructural HNE-20/S/40 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm

 €79,54100

Altres conceptes 20,03 €

mP976-JFH7 Rigola de 30X30X8cm amb acabat blanc , col·locades amb morter, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres< 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

P- 43  €13,36

B011-05ME Aigua  €0,00156
B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,12498

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,30902

B971-0GUG Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a
rigoles

 €4,74700

B9F3-0HQA Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm
de gruix, preu alt

 €2,07800

Altres conceptes 6,10 €

m3P9A1-HBE8 Paviment per a zona verda de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo,
seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i
anivellament del material amb mitjans mecanics

P- 44  €47,51

B03L-H4LA Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila  €13,60450
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Altres conceptes 33,91 €

m2P9E1-DMT2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat
a l'estesa amb morter fresc de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

P- 45  €32,85

B011-05ME Aigua  €0,01560
B055-065W Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,60112
B083-06UD Colorant en pols per a formigó  €0,92820
B9E2-0HOT Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt  €10,15920

Altres conceptes 21,15 €

tP9H5-IIGU Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 8 surf B 50/70 D,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria per a capa de trànsit,
plàstic reciclat MR6 i granulat granític, estesa i compactada

P- 46  €106,94

B9H1-I58B Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria per a capa de trànsit, plàstic reciclat
MR6 i granulat granític

 €73,00000

Altres conceptes 33,94 €

m2PBA2-FIHS Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

P- 47  €9,91

BBA0-0SD6 Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec

 €0,83640

BBA1-2XWR Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques
vials

 €4,57980

Altres conceptes 4,49 €

uPD50-4814 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50
mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter

P- 48  €87,69

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,58480

BD51-0M3Z Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50
mm exteriors i 52 kg de pes

 €68,01000

Altres conceptes 18,10 €

uPD55-E3NP Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre
solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

P- 49  €78,82

B06F1-I0IL Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

 €19,23856

B0DF8-0FFB Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a
150 usos

 €1,31917

B0DZ1-0ZLZ Desencofrant  €1,39440
Altres conceptes 56,87 €

mPD7A-Q0KP Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN
200, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, inclòs el formigonat del tub

P- 50  €20,23

B03L-05N5 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €3,41334
BD7F-1OIU Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,

superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de
rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U
(ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat

 €8,08500

Altres conceptes 8,73 €



OBRA CIVIL_Millora de l´eficiència energètica de l´enllumenat públic a Taradell 2023

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 7

uPGD1-E3BE Subministració i instal·lació de pica per a pressa de terra acer, amb
recobriment de coure de 300 micres de gruix, de 1,5 metres de longitud , 14,6
mm de diàmetre, connectada el cable terra de 35 mm2 de la instal·lació amb
grapes, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. (P - 4)

P- 51  €45,00

Sense descomposició 45,00 €
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DOCUMENT X: Fitxa de residus   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 120,00 60,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 120,00 t 60,00 m3

SI NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,631 0,512 0,420

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,019 0,066 0,023

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

0 - 0,000 - 0,000

Panell sàndwich 0,012 0,121 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,77 t 0,7544 0,44 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 7,6078 0,0896 7,9343

obra de fàbrica 170102 0,0150 3,2451 0,0407 3,6053
formigó 170101 0,0320 3,2300 0,0261 2,3076

petris 170107 0,0020 0,6963 0,0118 1,0453
guixos 170802 0,0039 0,3479 0,0097 0,8610
altres 0,0010 0,0886 0,0013 0,1152

   embalatges 0,0380 0,3780 0,0285 2,5272

fustes 170201 0,0285 0,1069 0,0045 0,3986
plàstics 170203 0,0061 0,1400 0,0104 0,9168

paper i cartró 170904 0,0030 0,0735 0,0119 1,0523
metalls 170407 0,0004 0,0576 0,0018 0,1594

totals de construcció 7,99 t 10,46 m3

- altres

-

-

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

OBRA CIVIL MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE TARADELL 2023

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

TARADELL

Comarca : Osona

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

TARADELL

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

Terres contaminades
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si
-
si
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,02 t 0,02 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,02 t 0,02 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 72,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 72,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 3,23
Maons, teules i ceràmics 40 3,88
Metalls 2 0,06
Fusta 1 0,13
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,07
Paper i cartró 0,50 0,07
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

57,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats que segueixen

15,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

15,00
volum aparent (m3)

57,000,00
0,00



-

-

-

tipus de residu
Runes d'enderrocs
Runes de la construcció

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 57,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 3,12 -

Maons i ceràmics 5,43 -

Petris barrejats 1,41 21,17

Metalls 0,22 3,23

Fusta 0,57 8,55

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,24 18,57

Paper i cartró 1,42 21,31

Guixos i no especials 1,32 19,77

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

14,72 92,58

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

DE LA CONSTRUCCIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

Paratge els Falgars s/n E-1298,12

UTE GESTORA DE RUNES

7,06

37,38 15,58

0,00

6,19 -

513,51

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 2,85 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

1.101,51

- 6,59

-

65,22

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.101,51

El volum dels residus és de : 71,72

1,08 -

27,17 21,74

7,10 -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

102,60 358,61 547,71

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

12,46

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

2232,43 285,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

08560 Manlleu

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 

per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 114,00 T

T 8,74 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 114 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 8,74 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

8,74Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

120,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 1254,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 96,14

122,7

***Dipòsit mínim 150€

1.350,14Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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DOCUMENT XI:  PLÀNOLS 
 

 

01OC.- Situació actuacions Obra civil 

02OC.- Emplaçament actuacions 1,2,3 i 4 

03OC.- Emplaçament actuació 5 

04OC.- Emplaçament actuació 6. Estat actual 

05OC.- Actuació 6. Planta proposta pavimentació, arbrat i senyalització 
horitzontal 

06OC.- Actuació 6. Planta proposta clavegueram 

07OC.- Actuació 6. Detall escocell, guals minusvàlids i secció vorera 
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DOCUMENT I: MEMÒRIA 
 

Objecte  
 

Es redacta el present “PROJECTE COMPLEMENTARI DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  
DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE 
TARADELL 2023 ” per encàrrec de l’Ajuntament de Taradell, per la substitució de columnes i 
lluminàries existents de l’enllumenat públic del municipi de Taradell, per noves lluminàries de 
tecnologia LED d’alta eficiència, de la segona fase del Programa sectorial renovables 
2030, de suport a inversions locals pel clima, en el marc del Pla de concertació de la 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 

L’objectiu principal del present projecte es definir els punts de llum que es canviaran a 
tecnologia LED aconseguint una reducció del consum d’energia definint les propostes de 
millora que comportin un important estalvi energètic i econòmic. El projecte també permet la 
millora de la qualitat lumínica de l’enllumenat i al compliment de la normativa. 

El resultat obtingut són una sèrie d’actuacions i propostes de modificació, amb una valoració 
econòmica el més aproximada possible, que serveixi de guia als gestors de la instal·lació 
per a futures reformes. S’ha intentat buscar la major qualitat del servei i la optimització 
energètica i econòmica. 

 

Abast de la memòria 
L’execució de la millora de l’enllumenat públic a Taradell es realitzarà al llarg dels anys 2022 
i 2023 en dues fases diferenciades. El present projecte executiu de la instal·lació de 
l’enllumenat que fa referència a la Segona  actuació corresponent al any 2023. 
 

Peticionari del projecte 
L’ens peticionari del projecte és l’Ajuntament de Taradell. 
 

ENTITAT:  Ajuntament de Taradell   
ADREÇA:  Carrer de la Vila nº4   
MUNICIPI:  Taradell (08552)  
CONTACTE:  Joan Canó  
CÀRREC:  Regidor d’urbanisme  
TELÈFON:  938126100  
CIF:   P0827800D 
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Autor del projecte 
 

Aquests projecte ha sigut realitzat per  l’Enginyer Tècnic Industrial D. JORDI MIR 
MARTÍNEZ amb DNI 33956720 A col·legiat nº21.246  del Col·legi  d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Manresa amb adreça de correu jordi.mir@cetim.cat. 
 
 

Legislació aplicable 
 

 Llei 6/2001, de 31 de maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció 
del medi nocturn, en concret el decret que la desenvolupa. Decret 82/2005, de 3 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 
de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

 Modificació de la Llei 6/2001, del 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat 
per a la protecció del medi nocturn, que estableix la Llei de 9/2011, del 29 de 
desembre, de promoció de l’activitat econòmica. ( DOGC 6035 30/12/2011). 

 Nota informativa sobre la derogació del Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

 Decret 190/2015, de 25 d’agost, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn.  

 Reglament d’eficiència energètica en el enllumenat exterior segons el Reial Decret 
1890/2008, de 14 novembre per el que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica 
en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementaries EA-01 a EA-07. 

 Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002, de 2 d’agost). 
Instruccions Complementaries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Fulls 
d’interpretació publicades pel “Ministerio de Industria”, i les seves modificacions. . 

 Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002, de 2 d’agost). 
Instruccions Complementaries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Fulls 
d’interpretació publicades pel “Ministerio de Industria” ITC BT01 a BT51, en especial 
al ICT BT09 referent a l’enllumenat públic. 

 Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió Anterior (Decret 2413/1973, de 20 de 
Setembre), per a les instal·lacions anteriors a l’entrada del nou Reglament. 

 Directiva de Ecodisseny 2009/125/CE. Requisits de disseny ecològic aplicables a 
productes relacionats amb l’energia. 

 Reial Decret 154/1995 sobre exigències de seguretat del material elèctric destinat a 
ser utilitzat en determinats límits de tensió. 

 Norma UNE-EN 55015. Límits i mètodes de mesura de les característiques relatives 
a la pertorbació radioelèctrica dels equips d’il·luminació i similars. 

 Norma UNE-EN 60598-2-3. Lluminàries. Requisits particulars. Lluminàries 
d’enllumenat públic. 

 Norma UNE-EN 60598-2-5. Lluminàries. Requisits particulars. Projectors. 
 Norma UNE-EN 610100-3-2. Comptabilitat electromagnètica (CEM). Límits per a les 

emissions de corrent harmònica. 
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 Norma UNE-EN 61000-3-3. Comptabilitat electromagnètica (CEM). Límits. Limitació 
de les variacions de tensió, fluctuacions de tensió i flicker en les xarxes públiques de 
subministrament de baixa tensió per a equips amb corrent assignada <= 16 A per 
fase i no subjectes a una connexió condicional. 

 Norma UNE-EN 61347-2-13. Requisits particulars per a dispositius de control 
electrònics alimentats en corrent continu o corrent altern per mòduls LED. 

 Norma UNE-EN 61547. Equips per a enllumenat d’ús general. Requisits d’immunitat 
CEM. 

 Norma UNE-EN 62031. Mòduls LED per enllumenat general. Requisits de seguretat. 
 Norma UNE-EN 62384. Dispositius de control electrònics alimentats amb corrent 

continua o corrent alterna per a mòduls LED. Requisits de funcionament. 
 Norma UNE-EN 62.471-1. Seguretat fotobiològica de llums i aparells que utilitzen 

làmpades. 
 Norma IEC 62717. Mòduls LED per il·luminació general. Requisits de funcionament. 
 Norma IEC 62722. Lluminàries LED per il3luminació general. Requisits de 

funcionament. 
 Normativa sobre Prevenció de Riscs Laborals, segons Llei 31/1995 de 8 de 

novembre. 
 Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei de contractes del sector públic. 
 Totes i cadascuna de les noves normatives que puguin sorgir durant el període de la 

contracta i que l’hi siguin d’aplicació. 
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Classificació de les vies   
 

Per la realització de l’auditoria realitzada l’any 2017, es van classificar les vies segons les 
seves característiques i utilitzacions. 

Segons el mapa de contaminació lumínica del municipi podem veure que tenim les zones de 
protecció següents: 

 Zones E2, amb una protecció alta de la contaminació lumínica, son les àrees que el 
planejament urbanístic classifica com a sol no urbanitzable, fora de les zones E1. 
 

 Zones E3, amb una protecció moderada de la contaminació lumínica, son les àrees 
que el planejament urbanístic classifica com a sol urbà o urbanitzable, excepte les 
àrees que son zona E1, E2 o E4. També es classifiquen com zones E3 els espais 
d’us intensiu durant la nit per l’alta mobilitat de persones o per la seva elevada 
activitat comercial o d’oci, situats en sol no urbanitzable. 

 
La totalitat de punts de llum del nucli urbà i les urbanitzacions estant a una zona E3.  
 
En la Annex 1 es mostres els planells de classificació lumínica de les vies de Taradell.  

Classificació de les zones lumíniques    
 

El nivell de vulnerabilitat del medi nocturn en l’emplaçament objecte del present annex, 
segons la darrera aprovació del Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a 
Catalunya, rep una classificació de zona E3. 

Les actuacions d’adequació de la il·luminació exterior proposades  estan ubicades en una 
àrea territorial que admet una brillantor mitjana (E3) segons els “Mapa de la protecció envers 
la contaminació lluminosa a Catalunya” De la Generalitat de Catalunya.   

 

IL·LUSTRACIÓ 2. PROTECCIÓ LUMÍNICA DE TARADELL 
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Actuació  
a) Descripció de la situació actual 

Taula 1: Característiques de les instal·lacions d’enllumenat a març del 2023 

 

La instal·lació d’enllumenat públic de Taradell després de les modificacions realitzades l’any 
2021, està constituïda per 44 quadres de control amb un total de 2.051 punts de llum i una 
potència total instal·lada de 79,93 kW. Entre els anys 2018 i 2023 s’han seguit realitzant 
actuacions se substitució de lluminàries. A la taula següent s’indiquen els nombre de punts 

 
Nom Ubicació Número de punt  

Pot. 
contractada 

P1 (kW) 

Pot. 
contractada 

P2 (kW) 

Pot. 
contractada 

P3 (kW) 

Pot. 
Instal·lada 

(kW) 
        
1 EP01 PG. SANT GENIS                    68   9,95 9,95 0 5,23 

2 EP02 CARRER ESGLESIA. SN                    56   3,98 3,98 0 2,59 

3 EP03 CARRER CINTO VERDAGUER. S/N                    27   6,928 6,928 0 1,92 

4 EP04 CARRER ESGLESIA. SN                    79   7,967 7,967 0 6,05 

5 EP05 PASSATGE DE LA PLAÇA                    12   5 5 0 0,74 

6 EP06 CARRER DE VIC. SN                    48   5,976 5,976 0 4,20 

7 EP07 CARRER DE LA VILA. 43                    19   5,5 5,5 0 0,81 

8 EP08 CTRA. BALENYA. SN                    43   5,196 5,196 0 2,87 

9 EP09 PTGE DEL CASINO                       9   1 1 0 0,63 

10 EP10 COMA DEL REIG. S/N                    77   6,928 6,928 0 2,17 

11 EP11 CARRER SANT SEBASTIA                    36   5,976 5,976 0 1,12 

12 EP12 RAMON POU. S/N                    64   6,928 6,928 0 1,17 

13 EP13 AV. JACINT VERDAGUER                    32   2,425 2,425 0 1,20 

14 EP14 CTRA. BALENYA. SN                    52   5,196 5,196 0 1,26 

15 EP15 ERA D'EN MERO. SN                    49   6 6 0 1,95 

16 EP16 CARRER CATALUNYA. 75                    36   2,425 2,425 0 0,85 

17 EP17 CARRER CATALUNYA                    15   3,984 3,984 0 0,60 

18 EP18 CARRER DE SANT JORDI                    69   14 14 0 6,93 

19 EP19 RONDA VILADEMANY                  103   10,392 10,392   4,49 

20 EP20 CARRER BATLLIA                    43   2,988 2,988 0 0,86 

21 EP21 CARRER SANT MIQUEL. SN                    61   6,928 6,928 0 2,69 

22 EP22 PLAÇA. DEL SOL                    67   6,928 6,928 0 2,68 

23 EP23 AV.  CASTELLETS                    48   6,928 6,928 0 1,68 

24 EP24 AV. PINEDIQUES.  URB. GOITALLOPS                    37   2,078 2,078 0 1,09 

25 EP25 DEL FURRIOL.  URB. GOITALLOPS                    14   2,425 2,425 0 0,40 

26 EP26 CARRER ALOU.  URB. GOITALLOPS                    34   6 6 0 1,02 

27 EP27 AVDA GOITALLOPS.  URB. GOITALLOPS                    18   3,464 3,464 0 0,54 

28 EP28 PL. EVEREST. URB. GOITALLOPS                    14   2,425 2,425 0 0,42 

29 EP29 AV. GOITALLOPS 2.  URB. GOITALLOPS                    21   3,464 3,464 0 0,70 

30 EP30 ERA DEL TIN. SN                    30   5,976 5,976 0 1,26 

31 EP31 CARRER DEL VAPOR                    58   6,928 6,928 0 1,33 

32 EP32 URB LA CODINA                    37   5,976 5,976 0 0,79 

33 EP33 CTRA. VILADRAU                    57   9,959 9,959 0 2,29 

34 EP34 TRAV. DE LES SITGES. S/N                    13   1,195 1,195 0 0,22 

35 EP35 CTRA ROCA CM ACCES URB                    21   2,078 2,078 0 0,48 

36 EP36 CARRER SANTA JULITA. URB. LA ROCA                  149   14 14 15,1 5,09 

37 EP37 CARRER SANTA FE.  URB. LA ROCA                       2   20,785 20,785 20,785 0,20 

38 EP38 N. MONTURIOL POL. VIVET                    35   5,196 5,196 0 1,27 

39 EP39 CARRETERA VIC POL. VIVET                    29   6,928 6,928 0 1,15 

40 EP40 CARRER TREBALL POL VIVET                    35   8 8 0 1,21 

41 EP41 CARRER GIRONA URB. LA MADRIGUERA                    34   2,078 2,078 0 0,97 

42 EP42 CARRER CAMI RAL. URB. MONT-RODON                    95   15 15,001 14 4,19 

43 EP43 CARRER CAMÍ RAL 2 URB MONT-RODON                    11   2,425 2,425 0 0,66 

44 EP44 CARRER DE LES ROQUES  URB. LA ROCA                  194   13,85 13,85 0 4,90 

        

  Total de punt de llum 2.051     

  Total potència instal·lada (kW)     73,93 
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de cada quadre i les potències contractades. L’encesa de l’enllumenat es realitza al 100% 
mitjançant un rellotge astronòmic segons la informació facilitada per l’Ajuntament. 

No existeix cap punt de llum regulat actualment. No hi ha cap sistema de tele gestió. Es 
disposa d’un punt de monitorització instal·lat en el quadre EP19. Gran part de làmpades son 
de VM , HM, VSP i LED. 

 
Taula 2: Distribució del tipus de punts de llum a març del 2023 

 
 

 Nom Ubicació Número de punt Fluorescent VSAP LED HM VM 

         
1 EP01 PG. SANT GENIS                    68     22 42 4 

2 EP02 CARRER ESGLESIA. SN                    56     25 31 - 

3 EP03 CARRER CINTO VERDAGUER. S/N                    27     6 21 - 

4 EP04 CARRER ESGLESIA. SN                    79     - 9 70 

5 EP05 PASSATGE DE LA PLAÇA                    12     - - 12 

6 EP06 CARRER DE VIC. SN                    48     3 - 45 

7 EP07 CARRER DE LA VILA. 43                    19     1 15 3 

8 EP08 CTRA. BALENYA. SN                    43     7 6 30 

9 EP09 PTGE DEL CASINO                       9     9 - - 

10 EP10 COMA DEL REIG. S/N                    77     - 77 - 

11 EP11 CARRER SANT SEBASTIA                    36     - 33 3 

12 EP12 RAMON POU. S/N                    64     - 64 - 

13 EP13 AV. JACINT VERDAGUER                    32     - 29 3 

14 EP14 CTRA. BALENYA. SN                    52     - 52 - 

15 EP15 ERA D'EN MERO. SN                    49   4 4 - 45 - 

16 EP16 CARRER CATALUNYA. 75                    36     - 36 - 

17 EP17 CARRER CATALUNYA                    15     - 15 - 

18 EP18 CARRER DE SANT JORDI                    69     6 1 62 

19 EP19 RONDA VILADEMANY                  103     - 26 77 

20 EP20 CARRER BATLLIA                    43     - 43 - 

21 EP21 CARRER SANT MIQUEL. SN                    61     7 29 25 

22 EP22 PLAÇA. DEL SOL                    67     14 51 2 

23 EP23 AV.  CASTELLETS                    48     - 48 - 

24 EP24 AV. PINEDIQUES.  URB. GOITALLOPS                    37     - 37 - 

25 EP25 DEL FURRIOL.  URB. GOITALLOPS                    14     - 14 - 

26 EP26 CARRER ALOU.  URB. GOITALLOPS                    34     - 34 - 

27 EP27 AVDA GOITALLOPS.  URB. GOITALLOPS                    18     - 18 - 

28 EP28 PL. EVEREST. URB. GOITALLOPS                    14     - 14 - 

29 EP29 AV. GOITALLOPS 2.  URB. GOITALLOPS                    21     - 20 1 

30 EP30 ERA DEL TIN. SN                    30     - 25 5 

31 EP31 CARRER DEL VAPOR                    58     - 58 - 

32 EP32 URB LA CODINA                    37     - 37 - 

33 EP33 CTRA. VILADRAU                    57     - 57 - 

34 EP34 TRAV. DE LES SITGES. S/N                    13     - 13 - 

35 EP35 CTRA ROCA CM ACCES URB                    21     - 21 - 

36 EP36 CARRER SANTA JULITA. URB. LA ROCA                  149     - 149 - 

37 EP37 CARRER SANTA FE.  URB. LA ROCA                       2     - - 2 

38 EP38 N. MONTURIOL POL. VIVET                    35     - 35 - 

39 EP39 CARRETERA VIC POL. VIVET                    29     - 29 - 

40 EP40 CARRER TREBALL POL VIVET                    35     - 35 - 

41 EP41 CARRER GIRONA URB. LA MADRIGUERA                    34     - 32 - 

42 EP42 CARRER CAMI RAL. URB. MONT-RODON                    95     4 91 - 

43 EP43 CARRER CAMÍ RAL 2 URB MONT-RODON                    11     - 11 - 

44 EP44                   194     - 194 - 

  Total de punts de llum 2.051      

  Total de tipus de punt de llum   4 104 1.597 344 2 
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                Gràfic 1: Distribució del nombre de punts per tecnologia 
 

 

 

                 Gràfic 2: Distribució del percentatge de punts per tecnologia 
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b) Descripció de l’actuació  
 

A continuació es descriu els elements que composen els treballs d’estesa de línies 
elèctriques, instal·lació de columnes,  i col·locació  de noves lluminàries en l’enllumenat 
públic de Taradell, i el seu grau d’adequació. 

Els treballs descrits en la present projecte es portaran a terme a Taradell. Totes les 
actuacions es realitzaran en el nucli de Taradell, el sector de Sant Jordi, el centre urbà, 
carrer de l’esglèsia, l’avinguda Vilademany, Pujada de la Font.  
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a) Àmbits d’actuació  
 

L’àmbit d’actuació al municipi de Taradell és em 371 punts de llum.  Modificació de 360 
punts de llum existent i 11 nous punts repartits entre els diferents quadres que composen 
l’enllumenat del municipi. La modificació en realitzarà en 20 quadres de control, 48 sectors 
d’il·luminació i 17 distribucions lumíniques. El resum de l’actuació es distribueix en els 
quadres següents: 

Taula 3: Quadres d’instal·lacions elèctriques on s’actua. 

 Nom Ubicació 
Punts de  

llum actuals Tecnologia 
Lluminària 

actual  

Punts de 
llum 

futurs  
Tecnologia 

Lluminària 
futura  

 EP01 Sant Genis-  Ctra 4,00 HM Villa  4,00 LED Villa  

 EP01 Sanr Genis- Passatge  8,00 VSAP Vialia Lira 8,00 LED Innova B 

 EP01 Sanr Genis- Passatge  10,00 VSAP Vialia Lira 10,00 LED Innova B 

 EP01 Sant Genis- call 2,00 HM  JCH  2,00 LED Milan S 

 EP01 Focus façana esglessia 4,00 VSAP Focus 4,00 LED Focus S 

 EP01 Sant Genis- pas de zebra 1,00  Noves  1,00 LED Milan S 

 EP02 Església 8,00 VSAP Vialia Lira 8,00 LED Innova B 

 EP02 Església 5,00 VSAP Vialia Lira 5,00 LED Innova B 

 EP02 Església  - Passatge  3,00 VSAP Vialia Lira 3,00 LED Innova B 

 EP02 Església  - Passatge  6,00 VSAP Vialia Lira 6,00 LED Innova B 

 EP02 Església  - Passatge  3,00 VSAP Focus  3,00 LED Focus  

 EP04 Esglesia Centre 24,00 HM  Villa Realia 24,00 LED Villa  

 EP04 Esglesia Centre  - Domenec Sert 20,00 HM  Villa  20,00 LED Villa  

 EP04 Esglesia Centre - Cerrer Font  13,00 HM  Villa  13,00 LED Villa  

 EP06 Carrer de Vic  - Villes  23,00 HM  Villa  23,00 LED Villa  

   EP06 Carrer de Vic - Passatge  2,00 VSAP Moonlight 2,00 LED Innova B 

 EP06 Carrer de Vic  - parc columnes  2,00  Noves 2,00 LED Innova B 

 EP06 Carrer de Vic  - parc columnes  1,00  Noves 1,00 LED Innova B 

 EP06 Carrer de Vic + caixa fussibles  21,00 HM  JCH  21,00 LED Milan S 

 EP06 Carrer de Vic noves + caixa fussibles  0,00  Noves 6,00 LED Milan S 

 EP07 Carrer de la Vila  2,00 HM  Villa  2,00 LED Villa  

 EP07 Carrer de la Vila  - Plaça 1,00 HM  Villa  1,00 LED Villa  

 EP07 Carrer de la Vila  - focus 1,00 VSAP Focus  1,00 LED Focus  

 EP08 Cta Balenyà - Domènec 19,00 HM  Villa  19,00 LED Villa  

 EP08 Cta Balenyà - Casino  8,00 HM  Villa  8,00 LED Villa  

 EP08 Cta Balenyà - Ctra 2,00 HM  Villa  2,00 LED Villa  

 EP09 Passatge del casino  9,00 HM  Villa  9,00 LED Villa  

 EP10 Coma del Reig Sim  - columna 1,00  Noves 1,00 LED Innova B 

 EP10 Coma del Reig  Asim - columna 1,00  Noves 1,00 LED Innova B 

 EP11 Carrer Sebastià - Eres 3,00 HM  Villa  3,00 LED Villa  

 EP12 Ramon Pou - Can Costa 4,00 HM  Villa  4,00 LED Villa  

 EP13 Av Jacint Verdaguer- Pavelló 2,00 HM Bàc Top  2,00 LED Innova B 

 EP14  Ctra Balenyà  2,00 HM  Villa  2,00 LED Villa  

 EP18 Sant Jordi - Pavelló  4,00 HM Bàc Top  4,00 LED Innova B 

 EP18 Sant Jordi - Paveelló pista 2,00 HM Focus  2,00 LED Focus  

 EP19 Ronda Vilademany - Evo 31,00 HM  Evo Lira 31,00 LED Innova B 

 EP19 Ronda Vilademany -  Idea 27,00 HM  Idea 500 27,00 LED Innova B 

 EP19 Ronda Vilademany -  Idea 35 W 19,00 HM  Idea 500 19,00 LED Innova B 

 EP21 Sant Miquel - Tossal  21,00 VSAP Vialia Lira 21,00 LED Innova B 

 EP21 Sant Miquel - Girona 4,00 HM  Vialia Evo 4,00 LED Innova B 

 EP21 Sant Miquel - Tona  7,00 VSAP Vialia Lira 7,00 LED Innova B 

 EP22 Plaça del Sol  Aiguafreda 10,00 VSAP Vialia Lira 10,00 LED Innova B 

 EP22 Plaça del Sol  Pista  4,00 VSAP Vialia Lira 4,00 LED Innova B 

 EP30 Era de Tint - Ctra 2,00 HM Villa  2,00 LED Villa  

 EP31 Vapor  1,00  Noves 1,00 LED Innova B 

 EP41 La Madriguera  2,00 VM Globus 2,00 LED Innova B 

 EP42 Focus Mont Rodon 4,00 VSAP Focus  4,00 LED Focus  

 EP03 Cinto Verdaguer  - Focus 3,00 VSAP Focus  3,00 LED Focus  

 EP18 Sant Jordi  - columnes  10,00 VSAP JCH  9,00 LED Milan S 
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L’actuació del present projecte que afecta al municipi es realitzarà el 2023.  

 

EP01.- Sant Genís 

En aquest enllumenat es realitzarà la substitució i connexió de les lluminàries 
subministrades per l’ajuntament segons plànols adjunts i amidaments. Substitució de 
lluminàries d’enllumenat i focus de la façana de l’església. 

En el passatge entre els carrers de l’Església i carrer de Francesc Camprodon, instal·lació 
d’una nova lluminària, substitució dels suport i cablejat elèctric aeri amb instal·lació de porta 
fusibles.   

 

 

Instal·lació d’una columna i lluminària adaptada per la il·luminació de passos de zebra  
segons plànols adjunts. Instal·lació de tub corrugat de D90mm, el cable nu de coure de 35 
mm2, la cinta senyalitzadora i piquetes de terra, instal·lació i connexió de les línies de 
distribució elèctriques.  
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EP02.- Carrer Església  

En aquest enllumenat es realitzarà la substitució i connexió de les lluminàries 
subministrades per l’ajuntament segons plànols adjunts i amidaments. Substitució de 
lluminàries d’enllumenat i focus de la columna de la zona verda.  

EP03.- Mossèn Cinto Verdaguer  

En aquest enllumenat es realitzarà la substitució i connexió de les lluminàries 
subministrades per l’ajuntament segons plànols adjunts i amidaments. Substitució de focus 
de la columna de la zona verda.  

EP04.- Església centre  

En aquest enllumenat es realitzarà la substitució i connexió de les lluminàries 
subministrades per l’ajuntament segons plànols adjunts i amidaments.  

 

EP06.- Carrer de Vic   

En aquest enllumenat es realitzarà la substitució i connexió de les lluminàries 
subministrades per l’ajuntament, instal·lació de caixes porta- fusibles, desplaçament de 3 
punts de llum, instal·lació de 6 noves lluminàries amb instal·lació de cablejat aeri i cables 
fiadors, segons plànols adjunts.   

 

 

En els  carrer de Vic, de la Vilanova i passatge de la Vilanova la instal·lació de 6 noves 
lluminàries amb suports conjuntament amb el subministrament i instal·lació de i porta 
fusibles i cablejat elèctric aeri amb fiadors de cable d’acer galvanitzat segons plànols 
adjunts. 

 

EP06 – Carrer de Vic – Parc  

Aquest parc infantil està situat al carrer de Vic. 
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L’actuació preveu el subministrament i col·locació de 3 noves columnes bi-cilíndriques de 
3,5 metres d’alçada tipus Oslo o equivalent i connexió de les línies de distribució elèctriques, 
amb instal·lació de les lluminàries subministrades per l’ajuntament. 

Instal·lació de tub corrugat de D90mm, el cable nu de coure de 35 mm2, la cinta 
senyalitzadora i piquetes de terra, instal·lació i connexió de les línies de distribució 
elèctriques segons plànols adjunts i amidaments. Les columnes subministrades pel licitador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retirada de pilones antigues d’il·luminació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP07.- Carrer de la Vila   

En aquest enllumenat es realitzarà la i connexió de les lluminàries subministrades per 
l’ajuntament segons plànols adjunts i amidaments.  
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EP08.- Carretera de Balenyà    

En aquest enllumenat es realitzarà la i connexió de les lluminàries subministrades per 
l’ajuntament segons plànols adjunts i amidaments. En els punts de llum indicats, 
subministrament i instal·lació de caixes porta fusibles.  

EP09.- Passatge del Casino   

En aquest enllumenat es realitzarà la i connexió de les lluminàries subministrades per 
l’ajuntament segons plànols adjunts.  

EP10.- Coma del Reig   

L’actuació preveu el subministrament i col·locació de 2 noves columnes bi-cilíndriques de 
3,5 metres d’alçada tipus Oslo o equivalent i connexió de les línies de distribució elèctriques, 
amb instal·lació de les lluminàries subministrades per l’ajuntament. Instal·lació de tub 
corrugat de D90mm, el cable nu de coure de 35 mm2, la cinta senyalitzadora i piquetes de 
terra, instal·lació i connexió de les línies de distribució elèctriques segons plànols adjunts i 
amidaments. Les columnes subministrades pel licitador.  
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EP11.- Sant Sebastià   

En aquest enllumenat es realitzarà la i connexió de les lluminàries subministrades per 
l’ajuntament segons plànols adjunts i amidaments.  

 

EP12.- Ramon Pou   

En aquest enllumenat es realitzarà la i connexió de les lluminàries subministrades per 
l’ajuntament segons plànols adjunts i amidaments.  

 

EP13.- Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer   

En aquest enllumenat es realitzarà la i connexió de les lluminàries subministrades per 
l’ajuntament segons plànols adjunts i amidaments. 

  

EP14.- Carretera Balenyà    

En aquest enllumenat es realitzarà la i connexió de les lluminàries subministrades per 
l’ajuntament segons plànols adjunts i amidaments.  

 

EP10.- Coma del Reig   

L’actuació preveu el subministrament i col·locació de 2 noves columnes bi-cilíndriques de 
3,5 metres d’alçada tipus Oslo o equivalent i connexió de les línies de distribució elèctriques, 
amb instal·lació de les lluminàries subministrades per l’ajuntament. Instal·lació de tub 
corrugat de D90mm, el cable nu de coure de 35 mm2, la cinta senyalitzadora i piquetes de 
terra, instal·lació i connexió de les línies de distribució elèctriques segons plànols adjunts i 
amidaments. Les columnes subministrades pel licitador.  

 

EP18.- Sangt Jordi     

L’actuació preveu la col·locació 9 noves columnes i lluminàries subministrades per 
l’ajuntament. Subminstrament i instal·lació de tub corrugat de D90mm, el cable nu de coure 
de 35 mm2, la cinta senyalitzadora i piquetes de terra, instal·lació i connexió de les línies de 
distribució elèctriques segons plànols adjunts i amidaments.   

Realització del certificat d’instal·lació elèctric de la instal·lació realitzada. 

 
EP19.- Ronda Vilademany     

En aquest enllumenat es realitzarà la i connexió de les lluminàries subministrades per 
l’ajuntament segons plànols adjunts i amidaments.  
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EP21.- Sant Miquel      

En aquest enllumenat es realitzarà la i connexió de les lluminàries subministrades per 
l’ajuntament segons plànols adjunts i amidaments.  

 

EP22.- Plaça del Sol       

En aquest enllumenat es realitzarà la i connexió de les lluminàries subministrades per 
l’ajuntament segons plànols adjunts i amidaments.  

 

EP30.- Era del Tint        

En aquest enllumenat es realitzarà la i connexió de les lluminàries subministrades per 
l’ajuntament segons plànols adjunts i amidaments.  

 

EP31.- Vapor         

L’actuació preveu el subministrament i col·locació de 1 nova columna bi-cilíndriques de 3,5 
metres d’alçada tipus Oslo o equivalent i connexió de les línies de distribució elèctriques, 
amb instal·lació de la lluminària subministrada per l’ajuntament. Instal·lació de tub corrugat 
de D90mm, el cable nu de coure de 35 mm2, la cinta senyalitzadora i piquetes de terra, 
instal·lació i connexió de les línies de distribució elèctriques segons plànols adjunts i 
amidaments. Les columnes subministrades pel licitador.  
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EP41.- La Madriguera        

En aquest enllumenat es realitzarà la i connexió de les lluminàries subministrades per 
l’ajuntament segons plànols adjunts i amidaments.  

 

EP42.- Camí Ral        

En aquest enllumenat es realitzarà la i connexió de les lluminàries subministrades per 
l’ajuntament segons plànols adjunts i amidaments.  

 

 

Lluminàries 

La lluminària és la responsable del control i la distribució de la llum emesa per la làmpada. El 
seu comportament es pot controlar amb variables com el rendiment, la distribució lumínica, 
la dimensió o la estanquitat. 

No han de sobrepassar els valors admesos d’emissió de llum cap a l’hemisferi superior 
(FHSinst) per cada tipus de zona mediambiental. 

 

Làmpades 

En l’actualitat existeixen diferents tipus de fonts de llum, tot i que es necessari escollir-ne 
d’eficients, com ara les de vapor de sodi d’alta pressió, fluorescència compacta, halogenurs 
metàl·lics i LED. S’hauria de desestimar la utilització de làmpades de vapor de mercuri per el 
seu alt contingut en vapor de mercuri contaminant i per la seva menor eficiència. A més està 
prohibit per la Directiva 2011/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 
2011, sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells 
elèctrics i electrònics i Llei 3/2015, de 11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives. Article 79. 

El gran desenvolupament experimentat per la tecnologia LED d’alta potència com a font de 
llum per a la seva aplicació en lluminàries d’enllumenat exterior, ha motivat l’aparició en el 
mercat de productes que implanten aquesta tecnologia per a substituir la il·luminació 
convencional.  

Aquestes innovacions podrien portar grans beneficis si es constata que es tracta 
d’instal·lacions d’enllumenat més eficients energèticament i que es redueixen els costos de 
manteniment en funció de la durabilitat.  

Es important destacar que els paràmetres proporcionats per els fabricants pròpiament nom 
dels xips LED no son extrapolables al funcionament dels mateixos una vegada incorporats a 
una lluminària LED, ja que varien segons el disseny de la mateixa durant el seu període de 
funcionament. Fonamentalment es perquè els fabricants caracteritzen els seus LEDs en 
condicions nominals, que seran diferents de les condicions de funcionament reals en la 
pròpia lluminària. Per aquest motiu els fabricants de lluminàries LED han de proporcionar de 
forma clara, concisa, realista i normalitzada, les característiques i paràmetres tècnics de les 
seves lluminàries, possibilitant la comparativa entre productes de diferents fabricants. 
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Tot i això, avui en dia no esta contemplada la tecnologia LED en el Reglament d’Eficiència 
Energètica de Instal·lacions d’Enllumenat Exterior, encara que hi ha recomanacions i 
mínimes especificacions tècniques que hauria de reunir qualsevol instal·lació LED per a la 
reforma o nova instal·lació d’enllumenat exterior. 

 

Equips auxiliars 

Són els elements que permeten l’encesa de les làmpades o els mòduls LED. Poden ser 
electromagnètics, electrònics, de doble o triple modulació. Aquests elements poden reduir el 
consum d’energia activa i reactiva, fer que la làmpada/LED treballi d’una forma més òptima i 
incrementar la vida útil del conjunt. 

Els equips auxiliars de les làmpades, son accessoris per utilitzar en combinació amb les 
làmpades de descàrrega, limita el creixement de la intensitat del corrent i subministra a la 
làmpada les característiques de tensió, de freqüència i de potència adequades a un 
funcionament estable. El consum de l’equip auxiliar pot representar entre un 5% i un 30% 
sobre el consum de la làmpada. 

Els equips auxiliars electromagnètics de les làmpades s’utilitzen en làmpades de 
descàrrega, bàsicament formats per fils de coure enrotllats de forma similar a un 
transformador, en un nucli d’acer o ferro. 

Els equips auxiliars electrònics de les làmpades utilitzen elements electrònics. 
Aconsegueixen una major eficàcia de la làmpada, les pèrdues del balast son reduïdes, i els 
balasts més petits i lleugers respecte als electromagnètics. 

Els equips auxiliars dels LED (driver) són bàsicament fonts d’alimentació que subministren la 
tensió necessària en corrent continua a voltatges baixos perquè es produeixi una emissió 
lluminosa en el dispositiu LED. 

Generalment per l’enllumenat públic, els divers LED són fonts de corrent que garanteixen un 
nivell de corrent continua constant a la sortida, permeten alimentar directament al LED i 
permeten opcions de regulació de potència mitjançant una senyal de control. Les intensitats 
de sortida mes comunes són de 350mA, 500mA, 700mA y 1000mA, i un mateix LED o 
mòdul LED com a mes intensitat funcioni mes flux donarà, però també a mes temperatura 
treballarà, afectant sensiblement al seu desgast. Un factor important a la hora de triar un bon 
driver es la seva da útil, aquesta ve definida per un numero d’hores de funcionament,, un % 
màxim de fallades i una temperatura màxima. 

 

Sistema de control i gestió 

En els centres de comandament d’encesa i apagada de les làmpades, el municipi de 
Taradell, els rellotges astronòmics són l’únic element de control. 

Per altra banda, existeixen els sistemes de gestió centralitzats, els quals permeten gestionar 
des de un únic punt totes les instal·lacions d’enllumenat públic del municipi, així com 
conèixer el número de làmpades apagades o que no funciones. Aquest control permet reduir 
els costos de manteniment. 

Reducció dels nivells lumínics 
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El consum energètic es pot reduir en hores de mínima activitat o circulació, mitjançant 
sistemes de reducció de flux lumínic. Aquesta reducció a Taradell la trobem mitjançant línia 
de doble nivell. 

El sistema de regulació amb línia de doble nivell funciona mitjançant una línia de 
comandament que uneix el quadre general amb cada una de les reactàncies de les 
llumeneres. Quan entra en funcionament el sistema, aquesta línia dona una senyal als 
equips i aquests baixen el consum un 50%. 

Les lluminàries noves substituïdes en aquesta memòria s’instal·laran amb fonts 
d’alimentació amb sistema multi control. En aquest cas es requereixen fonts d’alimentació 
amb el protocol de comunicacions DALI i sistema intern de regulació per temporització.  

Les lluminàries es subministraran amb les fonts d’alimentació programades amb doble nivell 
temporitzat amb una reducció del flux al 70 % de les 24:00 h fins les 5:30 h. 

 

b) Proposta de canvi de LED 
 

En la realització de l’estudi dels requeriments lumínics tenim 17 sectors lumínics que ens 
determinaran les característiques de les lluminàries proposades. 

A continuació s’indiquen els diferents sectors lumínics amb les seves característiques i la 
classificació de la via. 

Taula 4: Sectors lumínics 

 

 

Sector d’estudi Distribució Òptica Alçada punt 
de llum 

Sortint Inter 
distància 

Amplada 
calçada 

Vorera 1 Vorera 
2 

Classifica
ció  

    (m) (m) (m) (m) (m) (m)  
           

1  Pou Nord  Unilateral  Asim 5 -0,5 20 3,5 1 1 S2 
2  Pou Sud  Unilateral  Asim 5 -0,5 20 3,5 1 1 S3 
3 Carrer Vila  Unilateral  Asim 5 -0,5 18 4,5 1 1 S1 
4  Ctra Balenyà  Al portell  Asim 4 -0,2 27 8 2 2 S2 
5 Domènec Sert Al portell  Asim 4 -0,2 28 6 3 3 S1 

6  Reig 
Simetriques   Unilateral  Sim 4,7 3 12 6 0 0 S3 

7 Esglesia Sim  Unilateral  SIM  4,7 -4 15 8 0 0 S3 
8 Genis  Sim  Bilateral  SIM  4,2 5,8 9,2 6,5 5,8 5,8 S1 
9 Esglesia Asim Unilateral  Asim  4,7 -0,2 15 4 1 0 S3 

10 De la Granja Al portell  Asim 5,2 0 29 5,6 2 2 S3 
11  Reig amplada   Unilateral  Asim 4,2 -0,2 16 8 0 0 S3 

12 Esglesia de la 
Vinya Unilateral  Asim  5,7 -0,2 24 6 2 2 S3 

13 Aiguafreda Unilateral  Asim 4,2 -0,02 18 5 1 0 S3 
14 Tosal  Unilateral  Asim 4,7 -0,2 20 6 1,5 1,5 S3 
15 Genis Asim  Bilateral  Asim  4,2 -0,2 9,6 14,2 2 2 S1 

16  Reig 
Aparcament  Unilateral  Asim 4,7 -2 20 10 2 0 S3 

17  Sant Jordi   Unilateral  Asim 6 -0,2 26 6 1,5 1,5 S3 
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A continuació es mostren el resultat dels estudis lumínics. En l’Annex 3, s’adjunten els 
estudis lumínics dels diferents sectors. 

Taula 6: Resultat de l’estudi dels sectors lumínics. 

 
A continuació es mostra la classificació energètica dels diferents sectors estudiats. 

Taula 7: Classificació energètica dels sectors lumínics 

 Sector d’estudi Distribució 
Alçada 

columna 
Alçada punt 

de llum 
Inter 

distància Em Emin Emin/Em 

   (m) (m) (m) (lx) (lux)  

         

1  Pou Nord  Unilateral  Asim 5 5 11 6,16 0,564 
2  Pou Sud  Unilateral  Asim 5 5 7,19 3,5 0,487 
3 Carrer Vila  Unilateral  Asim 5 5 16 11 0,693 
4  Ctra Balenyà  Al portell  Asim 3,5 4 11 4,34 0,39 
5 Domènec Sert Al portell  Asim 3,5 4 17 13 0,724 
6  Reig Simetriques   Unilateral  Sim 4 4,7 7,87 5,97 0,759 
7 Esglesia Sim  Unilateral  SIM  4 4,7 8 4,94 0,618 
8 Genis  Sim  Bilateral  SIM  3,5 4,2 15 12 0,79 
9 Esglesia Asim  Unilateral  Asim  4 4,7 8,86 5,33 0,602 

10 De la Granja Al portell  Asim 4,5 5,2 8,56 5,66 0,661 
11  Reig amplada   Unilateral  Asim 3,5 4,2 8,23 5,63 0,684 

12 
Esglesia de la 

Vinya Unilateral  Asim  5 5,7 8,53 4,01 0,47 
13 Aiguafreda Unilateral  Asim 3,5 4,2 7.83 5.5 0,703 
14 Tosal  Unilateral  Asim 4 4,7 7,67 5,04 0,657 
15 Genis Asim  Bilateral  Asim  3,5 4,2 18 13 0,713 
16  Reig Aparcament  Unilateral  Asim 4 4,7 8,31 3,86 0,465 
17  Sant Jordi   Unilateral  Asim 6 6 7,58 3,32 0,438 

         

 Sector d’estudi Distribució Em E ER I e ICE Classificació  

   (lx)      

         

1  Pou Nord  Unilateral  11 42,8 23 1,861 0,537 A 
2  Pou Sud  Unilateral  7,19 36,0 14 2,571 0,389 A 
3 Carrer Vila  Unilateral  16 99,7 26 3,835 0,261 A 
4  Ctra Balenyà  Al portell  11 47,5 23 2,065 0,484 A 
5 Domènec Sert Al portell  17 40,8 26 1,569 0,637 A 
6  Reig Simetriques   Unilateral  7,87 43,6 18 2,422 0,413 A 
7 Esglesia Sim  Unilateral  8 73,8 18 4,100 0,244 A 
8 Genis  Sim  Bilateral  15 112,1 23 4,874 0,205 A 
9 Esglesia Asim  Unilateral  8,86 59,1 18 3,283 0,305 A 

10 De la Granja Al portell  8,56 69,5 18 3,861 0,259 A 
11  Reig amplada   Unilateral  8,23 58,5 18 3,250 0,308 A 

12 
Esglesia de la 

Vinya Unilateral  8,53 68,2 18 3,789 0,264 A 
13 Aiguafreda Unilateral  7,83 44,0 18 2,444 0,409 A 
14 Tosal  Unilateral  7,67 46,0 18 2,556 0,391 A 
15 Genis Asim  Bilateral  18 163,6 26 6,292 0,159 A 
16  Reig Aparcament  Unilateral  8,31 55,4 18 3,078 0,325 A 
17  Sant Jordi   Unilateral  7,58 65,7 18 3,650 0,274 A 

         



 

 
MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL (Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions locals pel 
clima)  any 2023 

 
Les instal·lacions d’enllumenat exterior, excepte les d’enllumenat de senyals i anuncis 
lluminosos, festius o nadalencs, es classifiquen en funció del seu índex d’eficiència 
energètica. 
 
L’índex d’eficiència energètica (Ie ) es defineix com el quocient entre l’eficiència de la 
instal·lació (E) i el valor d’eficiència energètica de referència (Er) en funció del nivell 
d’il·luminació mitja en servei projectada segons s’indica en la taula següent. 
 
                        Taula 8: Valors d’eficiència energètica de referència 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal de facilitar la interpretació de la qualificació energètica de la instal· lació d'enllumenat 
i en consonància amb el que estableixen altres reglamentacions, es defineix una etiqueta 
que caracteritza el consum d'energia de la instal· lació mitjançant una escala de set lletres 
que va des de la lletra A (instal· lació més eficient i amb menys consum d'energia) fins a 
lalletra G (instal· lació menys eficient i amb més consum d'energia). L'índex utilitzat per a 
l'escala de lletres és l'índex de consum energètic (ICE), que és igual a l'invers de l'índex 
d'eficiència energètica: 

 

 

 

 

 

 
 

       Taula 9: Qualificació energètica d’una instal·lació d’enllumenat 
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Entre la informació que s'ha de lliurar als usuaris figura l'eficiència energètica (İ), la seva 
qualificació mitjançant l'índex d'eficiència energètica (Iİ), mesurat, i l'etiqueta que mesura el 
consum energètic de la instal·lació, d'acord amb el model que s'indica a continuació: 

 

A continuació es mostren el Tipus de lluminàries resultants dels estudis lumínics. 

Taula 10: Resultat de les lluminàries Tipus de l’estudi dels sectors lumínics. 

 
En definir la potència dels diferents tipus, s’ha considerat intervals de 5 W segons les 
potencies d'estudi per reduir el nombre de tipus de lluminàries i simplificar la gestió i 
manteniment de les instal·lacions. D’aquesta forma per unificar programacions i 
estandarditzar manteniments, s’han incrementa lleugerament algunes potències.  

 Sector d’estudi Classificació  Lluminària  Òptica Tipus llum Potència Lúmens 

     (m) (W) (lux) 
        

1 Pou Nord S2 Villa 
 

AE3 Tipus 1 20 2242 
2 Pou Sud S3 Villa AE3 Tipus 1 20 2242 
3 Carrer Vila S1 Villa AE3 Tipus 1 20 2.242 
4 Ctra Balenyà S2 Villa A3 Tipus 2 30 3211 
5 Domènec Sert S1 Villa A3 Tipus 3 40 4.282 
6 Reig Simetriques S3 Innova B SE3 Tipus 6 20 1905 
7 Esglesia Sim S3 Innova B SE3 Tipus 6 20 1905 
8 Genis  Sim S1 Innova B SE3 Tipus 6 20 1905 
9 Esglesia Asim S3 Innova B AE3 Tipus 7 15 1.988 

10 De la Granja S3 Innova B AE3 Tipus 9 20 2.652 
11 Reig amplada S3 Innova B A13 Tipus 8 20 2580 

12 
Esglesia de la 

Vinya 
S3 Innova B AE3 

Tipus 9 20 2.651 
13 Aiguafreda S3 Innova B A3 Tipus 10 25 3.206 
14 Tosal S3 Innova B A3 Tipus 11 25 3226 
15 Genis Asim S1 Innova B A4 Tipus 12 20 2649 
16 Reig Aparcament S3 Innova B A1 Tipus 13 30 3821 
17 Sant Jordi S3 Milan S AE3 Tipus 14 25 2900 

 Focus singular    Tipus 15 100 11500 
 Focus singular    Tipus 16 50 5750 
 Focus singular    Tipus 17 30 3450 
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Per les lluminàries de focus es consideren sectors singular si s’utilitzaran focus de  100 W 
(Tipus 15) en les columnes cilíndriques de parcs, façana de l’esglèsia i pistes esportives, 
focus de 50 W (Tipus 16) en la pista del pavelló, focus de 30 W (Tipus 17) en el carrer de Vic 
i carrer de la Vila. A continuació es mostren el Tipus de lluminàries per cada sectors 
d’actuació 

Taula 11: Quadres d’instal·lacions elèctriques on s’actua. 

Nom Ubicació 
Punts de 

llum 
actuals  

Tecnologi
a  

Lluminària 
actual  

Punts 
de 

llum 
futurs  

Tecnologia Lluminària 
Tipus 

Inclinació 

         
EP01 Sant Genis-  Ctra 4,00 HM Villa  4,00 LED Tipus 2 0º 
EP01 Sanr Genis- Passatge  8,00 VSAP Vialia Lira 8,00 LED Tipus 6 0º 
EP01 Sanr Genis- Passatge  10,00 VSAP Vialia Lira 10,00 LED Tipus 12 0º 
EP01 Sanr Genis- call 1,00 HM  JCH  2,00 LED Tipus 14 0º 
EP01 Focus façana esglessia 4,00 VSAP Focus 4,00 LED Tipus 15 95º 
EP02 Església 8,00 VSAP Vialia Lira 8,00 LED Tipus 9 0º 
EP02 Església 5,00 VSAP Vialia Lira 5,00 LED Tipus 9 0º 
EP02 Església  - Passatge  3,00 VSAP Vialia Lira 3,00 LED Tipus 7 0º 
EP02 Església  - Passatge  6,00 VSAP Vialia Lira 6,00 LED Tipus 6 0º 
EP02 Església  - Passatge  3,00 VSAP Focus  3,00 LED Tipus 15 30º 
EP04 Esglesia Centre 24,00 HM  Villa Realia 24,00 LED Tipus 1 0º 

EP04 Esglesia Centre  - Domenec Sert 20,00 HM  Villa  20,00 LED Tipus 3 0º 
EP04 Esglesia Centre - Cerrer Font  13,00 HM  Villa  13,00 LED Tipus 2 0º 

EP06 Carrer de Vic  - Villes  23,00 HM  Villa  23,00 LED Tipus 1 0º 

EP06 Carrer de Vic - Passatge  2,00 VSAP Moonlight 2,00 LED Tipus 6 0º 

EP06 Carrer de Vic  - parc columnes  2,00  Noves 2,00 LED Tipus 8 0º 

EP06 Carrer de Vic  - parc columnes  1,00  Noves 1,00 LED Tipus 6 0º 

EP06 Carrer de Vic + caixa fussibles  21,00 HM  JCH  21,00 LED Tipus 14 0º 

EP06 Carrer de Vic noves + caixa fussibles  0,00  Noves 6,00 LED Tipus 14 0º 

EP07 Carrer de la Vila  2,00 HM  Villa  2,00 LED Tipus 3 0º 

EP07 Carrer de la Vila  - Plaça 1,00 HM  Villa  1,00 LED Tipus 1 0º 

EP07 Carrer de la Vila  - focus 1,00 VSAP Focus  1,00 LED Tipus 16 0º 

EP08 Cta Balenyà - Domènec 19,00 HM  Villa  19,00 LED Tipus 3 0º 

EP08 Cta Balenyà - Casino  8,00 HM  Villa  8,00 LED Tipus 1 0º 

EP08 Cta Balenyà - Ctra 2,00 HM  Villa  2,00 LED Tipus 2 0º 

EP09 Passatge del casino  9,00 HM  Villa  9,00 LED Tipus 1 0º 

EP10 Coma del Reig Sim  - columna 1,00  Noves 1,00 LED Tipus 6 0º 

EP10 Coma del Reig  Asim - columna 1,00  Noves 1,00 LED Tipus 8 0º 

EP11 Carrer Sebastià - Eres 3,00 HM  Villa  3,00 LED Tipus 3 0º 

EP12 Ramon Pou - Can Costa 4,00 HM  Villa  4,00 LED Tipus 1 0º 

EP13 Av Jacint Verdaguer- Pavelló 2,00 HM Bàc Top  2,00 LED Tipus 13 0º 

EP14  Ctra Balenyà  2,00 HM  Villa  2,00 LED Tipus 2 0º 

EP18 Sant Jordi - Pavelló  4,00 HM Bàc Top  4,00 LED Tipus 6 0º 

EP18 Sant Jordi - Paveelló pista 2,00 HM Focus  2,00 LED Tipus 15 0º 

EP19 Ronda Vilademany - Evo 31,00 HM  Evo Lira 31,00 LED Tipus 9 0º 

EP19 Ronda Vilademany -  Idea 27,00 HM  Idea 500 27,00 LED Tipus 9 0º 

EP19 Ronda Vilademany -  Idea 35 W 19,00 HM  Idea 500 19,00 LED Tipus 9 0º 

EP21 Sant Miquel - Tossal  21,00 VSAP Vialia Lira 21,00 LED Tipus 11 0º 

EP21 Sant Miquel - Girona 4,00 HM  Vialia Evo 4,00 LED Tipus 9 0º 

EP21 Sant Miquel - Tona  7,00 VSAP Vialia Lira 7,00 LED Tipus 8 0º 

EP22 Plaça del Sol  Aiguafreda 10,00 VSAP Vialia Lira 10,00 LED Tipus 10 0º 

EP22 Plaça del Sol  Pista  4,00 VSAP Vialia Lira 4,00 LED Tipus 6 0º 

EP30 Era de Tint - Ctra 2,00 HM Villa  2,00 LED Tipus 2 0º 

EP31 Vapor  1,00  Noves 1,00 LED Tipus 9 0º 

EP41 La Madriguera  2,00 VM Globus 2,00 LED Tipus 11 0º 

EP42 Focus Mont Rodon 4,00 VSAP Focus  4,00 LED Tipus 15 15º 

EP03 Cinto Verdaguer  - Focus 3,00 VSAP Focus  3,00 LED Tipus 15 30º 
EP18 Sant Jordi  - columnes  10,00 VSAP JCH  9,00 LED Tipus 14 0º 

EP01 Sant Genis-  Ctra 4,00 HM Villa  4,00 LED Tipus 2 0º 

 Actual  363       

 Futures    371    
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L’actuació prevista comprèn la substitució de les llumeneres llistades al punt “Àmbit 
d’actuació i fases” per llumeneres LED d’alta eficiència i llarga vida útil amb menys potència i 
consum elèctric, i que donin més llum i uniformitat que les actuals. 

Les línies actuals i els quadres existents no es modificaran excepte els ajustos per la posta 
en marxa i bon funcionament de les noves llumeneres. 

- Totes les llumeneres que es substitueixin seran llumeneres LED, amb equips 
autoregulables programables, 3000K de temperatura de color, el cos serà 
d’alumini injectat, vidre trempat de 4mm, cargolaria d’acer inoxidable, color gris 
clar, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i l’abrasió, 
adaptació al suport horitzontal o vertical, orientable, eficiència mínima de la 
llumenera a 3000K, 700mA i a Ta 25ºC de 100lm/W, flux del LED (díode) a 
350mA, 85ºC i 3000K de 148lm, L90B10 de la llumenera a 42000hores, L70B10 
de la llumenera a 100.000hores, (aquestes vides útils consideren tot el conjunt de 
la llumenera, inclòs tots els seus components i l’equip) i comptabilitat 
electromagnètica superada, seguretat fotobiològica RG 0, protector de 
sobretensions incorporat de 20kA, garantia de 5 anys (de llumenera, equip, grup 
òptic i matriu de LED, inclòs la seva reposició), CRI>70, factor de potència 
superior a 0,9, IP66 i IK08/IK09/IK10 en funció de la seva situació. La llumenera 
Classe II en cas que sigui necessari o bé perquè no existeixi posta a terra o bé 
perquè no sigui correcte. Ha de permetre la substitució del mòdul LED sense 
haver de substituir la llumenera, d’una forma fàcil, així com també la substitució 
de l’equip en cas que sigui necessari. L’equip ha de permetre, un cop instal·lat, 
poder modificar la potència i el flux lumínic de la llumenera, tant en més com en 
menys.  

- La regulació de les lluminàries està realitzat per fonts d’alimentació amb sistema 
multi control. En aquest cas es requereixen fonts d’alimentació amb el protocol de 
comunicacions DALI i sistema intern de regulació per temporització.  

 
Font d'alimentació Philips Xitanium amb sistema de multi control, amb protocol de 
comunicacions DALI i  regulació de multi-nivell amb temporització  intern. 
 
Les lluminàries es subministraran amb les fonts d’alimentació programades amb 
doble nivell temporitzat amb una reducció del flux al 70 % de les 24:00 h fins les 
5:30 h 

 
- Totes les llumeneres que es substitueixen seran llumeneres LED. 
- Compensació les fases a les connexions dels punts de llum per tal que no hi hagi 

fases amb més potència que d’altres. 
 

c) Estimació de reducció de consum 
 

Per la valoració de reducció d’estalvi s’han considerat el següent criteris:  Instal·lació actual: 
(hores de funcionament anual de 4.100 hores, consum font d’alimentació d’un 1,17 %)  i en 
la instal·lació futura: (hores de funcionament anual de 3.600 hores, amb consum font 
d’alimentació de 1,05 %). 

Taula 12: Estimació de reducció de consum d’energia. 
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Amb les actuacions proposades s’estima una reducció anual de 111.858 kWh i un 
percentatge del 74,36 % del consum estimat actual. 

 
 
 
 

Nom Ubicació Punts de 
llum actuals

Potència  
(w) 

Consum anual 
(kWh) 

 Punts de 
llum futurs 

Potència  
(w) 

Consum 
anual 
(kWh) 

EP01 Sant Genis-  Ctra 4,00 100 1.966  4,00 30           453   
EP01 Sanr Genis- Passatge  8,00 150 5.897  8,00 20           604   
EP01 Sanr Genis- Passatge  10,00 150 7.371  10,00 20           755   
EP01 Sanr Genis- call 1,00 100 491  2,00 25           189   
EP01 Focus façana esglessia 4,00 250 4.914  4,00 100        1.511   
EP02 Església 8,00 70 2.752  8,00 20           604   
EP02 Església 5,00 70 1.720  5,00 20           378   
EP02 Església  - Passatge  3,00 50 737  3,00 15           170   
EP02 Església  - Passatge  6,00 50 1.474  6,00 20           453   
EP02 Església  - Passatge  3,00 250 3.686  3,00 100        1.133   
EP04 Esglesia Centre 24,00 100 11.794  24,00 20        1.813   
EP04 Esglesia Centre  - Domenec Sert 20,00 70 6.880  20,00 40        3.021   
EP04 Esglesia Centre - Cerrer Font  13,00 70 4.472  13,00 30        1.473   
EP06 Carrer de Vic  - Villes  23,00 70 7.912  23,00 20        1.737   
EP06 Carrer de Vic - Passatge  2,00 150 1.474  2,00 20           151   
EP06 Carrer de Vic  - parc columnes  2,00 0 -  2,00 20           151   
EP06 Carrer de Vic  - parc columnes  1,00 0 -  1,00 20             76   
EP06 Carrer de Vic + caixa fussibles  21,00 100 10.319  21,00 25        1.983   

EP06 
Carrer de Vic noves + caixa 

fussibles  0,00 0 - 
 

6,00 25           567   
EP06 Carrer de Vic - Santa Llúcia  1,00 100 491  1,00 30           113   
EP07 Carrer de la Vila  2,00 70 688  2,00 40           302   
EP07 Carrer de la Vila  - Plaça 1,00 70 344  1,00 20             76   
EP07 Carrer de la Vila  - focus 1,00 50 246  1,00 50           189   
EP08 Cta Balenyà - Domènec 19,00 70 6.536  19,00 40        2.870   
EP08 Cta Balenyà - Casino  8,00 50 1.966  8,00 20           604   
EP08 Cta Balenyà - Ctra 2,00 70 688  2,00 30           227   
EP09 Passatge del casino  9,00 50 2.211  9,00 20           680   
EP10 Coma del Reig Sim  - columna 0,00 0 -  1,00 20             76   
EP10 Coma del Reig  Asim - columna 0,00 0 -  1,00 20             76   
EP11 Carrer Sebastià - Eres 3,00 70 1.032  3,00 40           453   
EP12 Ramon Pou - Can Costa 4,00 70 1.376  4,00 20           302   
EP13 Av Jacint Verdaguer- Pavelló 2,00 50 491  2,00 30           227   
EP14  Ctra Balenyà  2,00 70 688  2,00 30           227   
EP18 Sant Jordi - Pavelló  4,00 50 983  4,00 20           302   
EP18 Sant Jordi - Paveelló pista 2,00 250 2.457  2,00 100           755   
EP19 Ronda Vilademany - Evo 31,00 50 7.617  31,00 20        2.342   
EP19 Ronda Vilademany -  Idea 27,00 50 6.634  27,00 20        2.039   
EP19 Ronda Vilademany -  Idea 35 W 19,00 50 4.668  19,00 20        1.435   
EP21 Sant Miquel - Tossal  21,00 100 10.319  21,00 25        1.983   
EP21 Sant Miquel - Girona 4,00 50 983  4,00 20           302   
EP21 Sant Miquel - Tona  7,00 100 3.440  7,00 20           529   
EP22 Plaça del Sol  Aiguafreda 10,00 70 3.440  10,00 25           944   
EP22 Plaça del Sol  Pista  4,00 70 1.376  4,00 20           302   
EP30 Era de Tint - Ctra 2,00 70 688  2,00 30           227   
EP31 Vapor  1,00 0 -  1,00 20             76   
EP41 La Madriguera  2,00 125 1.229  2,00 25           189   
EP42 Focus Mont Rodon 4,00 250 4.914  4,00 100        1.511   
EP03 Cinto Verdaguer  - Focus 3,00 250 3.686  3,00 100        1.133   
EP18 Sant Jordi  - columnes  10,00 150 7.371  9,00 25           850   

 Consum    149.929    38.563 
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Pressupost  
 

L’execució de la millora de l’enllumenat públic a Taradell es realitzarà amb un capítol 
corresponent els treballs d’instal·lació elèctrica.   

 

 

 

 

EL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 31.223,23€ 
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DOCUMENT II: CONTROL DE QUALITAT 
 

A més de complir íntegrament els requeriments tècnics exigibles per lluminàries amb 
tecnologia LED d'enllumenat exterior inclosos en el document es presentaran els certificats i 
assaigs necessaris per al compliment de la mateixa i que s'inclouen en la següent taula 
 

CERTIFICATS I ASSAJOS EMESOS PER UNA ENTITAT ACREDITADA 

1 Marcat CE: Declaració de conformitat i Expedient Tecnic tant de la lluminària com dels seus 
components. 

2 Certificats sobre el grau d'hermeticitat de la lluminària completa o, si no de cada un dels elements 
auxiliars i necessaris per al correcte funcionament de la lluminària. (Recomanat IP6x) 

3 Fotometria de la lluminària estabilitzada en temperatura segons Norma EN 13032 

4 Mesures elèctriques de tensió, corrent d’alimentació, potencies i factor de potencia del llum 

5 Eficàcia de la lluminària (mínim 100 lm / W) 

6 Mesura de l'Index de Reproducció Cromàtica. (Mínim Ra 70) 

7 Mesura de Temperatura de Color. (Rang admès: 2.900 ºK - 3.100 ºK (+300)) 

8 Certificat de compliment de les normes UNE-EN 60598-1 (Lluminàries. Requisits generals i assajos), 
UNE- EN60598-2.3 (lluminàries) i UNE-EN 60598-2-5 (projectors) 

9 Certificat de compliment de les normes UNE-EN 62031 (requisits de seguretat per mòduls LED) i UNE-
EN62471 (seguretat fotobiologica de làmpades i d'aparells que utilitzen làmpades) 

10 Certificat de compliment de les normes UNE-EN 61347-2-13 i UNE-EN 62.384 per als dispositius de 
control electrònic 

11 Certificat de compliment de les normes UNE-EN 55015 (límits pertorbació radioelèctrica) i UNE-EN 
61547 (immunitat CEM) i UNE-EN 61.000-3 (compatibilitat electromagnètica, CEM) 
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DOCUMENT III: PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES 
 

CONDICIONS GENERALS 
 

1. Objecte 
 

Aquest plec de condicions determina els requisits als quals s’ha d’ajustar l’execució de les 
instal·lacions per a la distribució d’energia elèctrica, les característiques tècniques de les 
quals estan especificades en el corresponent projecte. 
 

2. Disposicions generals  
 

El promotor està obligat a complir la Reglamentació de treball, la contractació de la 
assegurança obligatòria, subsidi familiar i de vellesa, assegurança de malaltia i totes 
aquelles reglamentacions de caràcter social vigent o que successivament es dictin. 
 
El promotor haurà d’ésser classificat, segons Ordre del Ministeri d’Hisenda de 18 de març de 
1968, en el Grup, Subgrup i categoria corresponents al projecte. Igualment haurà d’ésser 
l’instal·lador, provis del corresponent document de qualificació empresarial. 
 
El promotor haurà de prendre totes les precaucions màximes en totes les operacions i usos 
d’equips per a protegir a les persones, animals i coses dels perills procedents del treball, 
essent a compte seu les responsabilitats que per tals accidents s’ocasionin. 
 
El promotor tindrà una pòlissa de assegurança que protegeixi suficientment als seus 
treballadors i obrers davant de la responsabilitat per danys, responsabilitat civil, etc. en que 
uns i altres poguessin incórrer amb el contractista o amb tercers, com a conseqüència de la 
execució dels treballs. 

 
3. Organització del treball 

 

El contractista ordenarà les feines de la manera més eficaç per a la perfecta execució de les 
mateixes i les obres es realitzaran sempre seguin les indicacions del director de l’obra, a 
l’empara de les condicions següents: 
 

3.1.- DADES DE L’OBRA. 
 

Es lliurarà al contrariats dues còpies dels plànols i un plec de condicions del projecte, així 
com tants plànols i dades necessiti per a la completa execució de l’obra. 
 
El contractista podrà prendre nota o fer còpies a costa seva de la memòria, pressupost i 
annexes del projecte, així com segones còpies de tots els documents. 
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Per altra banda, el contractista, simultàniament a l’aixecament de l’acta de recepció 
provisional, lliurarà plànols actualitzats d'acord amb les característiques de l’obra acabada, 
lliurant al director de l’obra dos expedients complerts dels treballs realment executats. No 
tindran lloc per part del contractista alteracions, modificacions, omissions o variacions en les 
dades fixades en el projecte, excepte si es disposa d’aprovació prèvia per escrit del director 
de l’obra. 
 

3.2.- REPLANTEIG DE L’OBRA. 
 

Abans de començar les obres la direcció tècnica realitzarà el replanteig de la mateixes, amb 
especial atenció als punts singulars, essent obligació del contractista la custòdia i reposició 
de les senyals que s’estableixin en el replanteig. S’aixecarà, per triplicat, acta de replanteig, 
firmada pel director de l’obra i el representant del contractista. Les despeses de replanteig 
seran a costa del contractista. 
 

3.3.- FACILITATS PER A LA INSPECCIÓ. 
 

El contractista proporcionarà al director de l’obra o delegats i col·laboradors, tota classe de 
facilitats per als replantejos, reconeixements, amidaments i proves dels materials, així com 
la mà d’obra necessària per a les feines que tinguin per objecte comprovar el compliment de 
les condicions establertes, permetent l’accés de totes les parts de l’obra i inclòs els tallers o 
fàbriques on es produeixin els materials o es realitzin treballs per les obres. 
 

3.4.- MATERIALS. 
 

Els materials que hagin de ser utilitzats en les obres seran de primera qualitat i no podran 
utilitzar-se sense haver estat reconeguts abans per la direcció tècnica, que podrà rebutjar 
sinó reuneixen, al seu propi criteri, les condicions exigibles per aconseguir degudament 
l’objecte que motivarà la seva utilització. 
 

3.5.- ASSAJOS. 
 

Els assajos, analítiques i proves que s’han de realitzar per a comprovar si els materials 
reuneixen les condicions exigibles, es verificaran per la direcció tècnica, o bé, si aquesta ho 
creu oportú, pel corresponent laboratori oficial. 
Totes les despeses de proves i analítiques seran a compte del contractista. 
 

3.6.- NETEJA I SEGURETAT EN LES OBRES. 
 

És obligació del contractista mantenir netes les obres i les seves rodalies de brossa i 
materials, i fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin precises, així com 
prendre les mesures i executar els treballs necessaris per a que les obres ofereixin un bon 
aspecte a judici de la direcció tècnica. 
 
S’adoptaran mesures oportunes de tal manera que duran l’execució de les obres s’ofereixi 
seguretat absoluta, per tal d’evitar accidents que puguin passar per falta d’aquesta classe de 
precaucions; durant la nit els punts de treball estaran perfectament il·luminats i tancats els 
que per la seva naturalesa siguin perillosos. 
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3.7.- MEDIS AUXILIARS. 
 

No s’abonaran en concepte de medis auxiliars més quantitats que les que figuren 
explícitament assignades al pressupost, entenent que en tots els altres casos el cost 
d’aquest medis estan inclosos en els corresponents preus del pressupost. 
 
 

3.8.- EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 

El contractista informarà al director de l’obra de tots els plans d’organització tècnica de les 
obres, així com la procedència dels materials, i haurà de complir totes les ordres que aquest 
li doni en relació a dites obres. 
 
Les obres s’executaran d'acord al projecte i a les condicions establertes en el plec de 
condicions generals i en el plec particular, en cas de ser-hi, i d’acord amb les especificacions 
assenyalades en el plec de condicions tècniques. 
 
El contractista, llevat d’aprovació per escrit del director de l’obra, no podrà realitzar cap 
alteració ni modificació de qualsevol naturalesa, tant en l’execució de l’obra en relació al 
projecte com en les condicions tècniques especificades. L’execució de les obres serà 
confiada a personal, el coneixement tècnic i pràctic de les quals els permeti realitzar el 
treball correctament, tenint al davant del mateix un tècnic suficientment especialitzat a judici 
del director de l’obra. 
 

3.9.- DESPESES A COMPTE DEL CONTRACTISTA. 
 

Seran a compte del contractista les despeses de replanteig, inspecció i liquidació de les 
mateixes, amb subjecció a les disposicions vigents. Seran també a compte del contractista 
les despeses que s’originaran per inspecció i vigilància no facultativa, quan la direcció 
tècnica cregui oportú establir-la. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’EXECUCIÓ 
D’ENLLUMENATS PÚBLICS. 
 

Objecte i camp d’aplicació 

 

Aquest plec de condicions determina les condicions mínimes acceptables per a l’execució de 
les obres de muntatge d’enllumenats públics, especificades en el corresponent projecte. 
Aquestes obres es refereixen al subministrament i instal·lació dels materials necessaris en la 
construcció d’enllumenats públics. Els plecs de condicions particulars podran modificar les 
presents especificacions. 
 
El contractista haurà d’atenir-se a la normativa d’aplicació especificada en la memòria del 
projecte. 
 
Execució dels treballs 

Materials 
 

Norma General. Tots els materials emprats, de qualsevol tipus i classe, tot i els no 
relacionats en aquest plec, hauran de ser de primera qualitat. Abans de la instal·lació, el 
contractista presentarà a la direcció tècnica els catàlegs, cartes, mostres, etc., que aquesta li 
sol·liciti. No es podran utilitzar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la 
direcció tècnica. 
 
Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjats per la 
direcció tècnica, tot i col·locats, si no compleixen amb les condicions exigides es aquest plec 
de condicions, hauran de ser substituïts per altres que compleixin amb la qualitat exigida. 
 
Conductors. Seran de les seccions que s’especifiquen en els plànols i memòria.  
Tots els conductors seran de doble capa d’aïllament, tipus RV-K 0,6/1 kV. 
 
El contractista informarà per escrit a la direcció tècnica, del nom del fabricant dels 
conductors i li enviarà una mostra dels mateixos. Si el fabricant no reunís la suficient 
garantia a criteri de la direcció tècnica, abans d’instal·lar els conductors es comprovaran les 
característiques d’aquest en un laboratori oficial. Les proves es reduiran al compliment de 
les condicions anteriorment exposades. No s’admetran cables que no tinguin la marca 
gravada en la coberta exterior, que presenti defectes 
 
superficials o que vagin en les bobines d’origen. No es permetrà l’ús de conductors de 
procedència diferent en un mateix circuit. En les bobines haurà de constar el nom del 
fabricant, tipus de cable i secció. 
 
LED. S’utilitzaran el tipus que compleixin les especificacions de la memòria. El fabricant 
haurà de ser de reconeguda garantia. El fabricant o instal·lador, proporcionarà la següent 
informació per justificar els requeriments que a continuació s’exposen: 
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Característiques de les lluminàries. 

 

A continuació es descriuen les característiques de les llumeneres definides en el Plec de 
prescripcions tècniques que regulen Acord marc de serveis i subministrament d'elements 
d'eficiència energètica en l'enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (expedient 2017.01) 
 
Taula 13: Característiques de les lluminàries. 

 

 

Tipus de llumenera Enllumenat públic òptica LED  

Garantia mínima 10 anys  

Carcassa Alumini injectat a alta pressió segons EN-AC-46000  

Tancament grup lumínic Vidre pla temperat transparent.  

Fixacio de la llumenera Lateral o vertical amb brac segons necessitats  

Obertura Obertura fàcil pel manteniment  

Disseny llumenera per reposició Ha de permetre la reposició del sistema òptic, del LED i del 
driver de forma independent sense haver de substituir la 
llumenera. 

 

Eficàcia del conjunt ≥ 100 lm/W a 3000K  

Rendiment del LED ≥ 110 lm/W a 3000K  

Potencia màxima llumenera Descrit en cada punt del sublot corresponent  

Grau estanquitat llumenera IP 66 o superior  

Grau estanquitat equip electrònic IP 66 o superior  

Grau resistència a l’impacte IK08 o superior  

Factor de potencia > 0,95 (cos ᵠ)  

Índex de reproducció cromàtica CRI ≥ 80  

Temperatura de color Cada llumenera ha d’estar disponible en les 4 
Temperatures següents: Ambre, 3000oK i 4000oK. 

 

Regulació del driver Programable Multinivell (mínim 5 nivells) amb comunicació 
1-10V, DALI o similar 

 

Carrega de treball del driver El driver ha de ser un 20 % superior a la carrega de treball 
del grup lumínic 

 

Corrent alimentació ≤400 mA  

Protecció contra sobretensions Per sobretensions transitòries i permanents de 10 kV i 15 kA.  

Distribució lumínica Disposar de diferents òptiques (mínim 5 òptiques a escollir 
per tots els models, excepte els projector que es requerirà 
un mínim de 3 òptiques). En el cas del COB es requerirà 
disposar de tres òptiques per a tots els models excepte els 
projectors que se’n requerirà dos òptiques) 

 

Material de la lent En el cas de COB la lent ha de ser de cristall, per multiled 
pot ser orgànic. 

 

Vida útil segons fabricant 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera  

Flux d’Hemisferi Superior (FSH) FSH<1%  

Dissipació de calor del LED La unió entre el LED i el dissipador s’ha de fer mitjançant 
grassa tèrmica o grafeno. 
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Requeriments d’instal·lació de les lluminàries. 

 

 La instal·lació de les llumeneres es realitzarà d’acord amb els punts següents: 
 

 La instal·lació de la llumenera anirà des de la caixa de fusibles fins la llumenera, 
substituint-se la caixa de fusibles, els fusibles, el cable des de la caixa de fusibles 
fins a la llumenera, la llumenera i el suport (columna) si fos els cas. 
 

 Els materials i el muntatge de totes les instal·lacions es farà d’acord amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa tensió i a les seves instruccions tècniques 
complementaries, així com qualsevol altre normativa que li sigui d’aplicació. 
 

 La instal·lació ha de ser realitzada per instal·lador autoritzat segons el reglament 
electrotècnic de baixa. 
 

 Tensió que haurà de tenir en consideració el que estableix el document “Requisits 
tècnics exigibles per lluminàries amb tecnologia LED d'enllumenat exterior”, elaborat 
per l'IDAE. 
 

 Les garanties que ha de complir la llumenera (10 anys) s’estendran a tot el material 
instal·lat. 
 

 La garantia dels treballs d’instal·lació serà d’un any. 
 

 S’empraran els colors marro, negre i gris pels conductors de fase, blau pel conductor 
neutre i verd-groc pel conductor de protecció quan no sigui de coure nu. 
 

 Les connexions i derivacions dels conductors s’efectuaran seguint mètodes o 
sistemes que garanteixin una perfecte continuïtat del conductor i el seu aïllament. 
 

 Una vegada finalitzades les actuacions previstes als plecs, l’adjudicatari, mitjançant 
l’instal·lador autoritzat haurà de certificar que totes les instal·lacions realitzades 
compleixen amb els requisits mínims indicats als plecs i a la normativa vigent i si 
s’escau haurà de la presentar justificació documental de la realització de l’actuació 
prevista en les bases reguladores del programa de ajudes per a la renovació de les 
instal·lacions d’enllumenat exterior municipal de l’IDAE. 
 

 El transport derivat del subministrament i instal·lació, allà on pertoqui, del material no 
serà fracturable, 
 

 sent a càrrec de l’adjudicatari. La descarrega dels materials serà a càrrec de 
l’adjudicatari, així com la maquinaria, ma d’obra i elements auxiliars necessaris pera 
la correcta instal·lació dels subministraments. 
 

 Amb anterioritat al inici dels treballs l’adjudicatari haurà de presentar un calendari 
d’instal·lació indicant la durada, del qual caldrà obtenir el vistiplau dels serveis 
tècnics de l’ens local destinatari per a la seva execució. Aquest calendari permetrà 
poder facilitar el corresponent seguiment per part dels serveis municipals, així com 
tenir coneixement de les actuacions a via publica per part de l’entitat local 
destinatària. 
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Requeriments d’altres equips  

 
 
Drivers i equips electrònics. Seran els adequats per a cada llumenera. La seva tensió serà 
de 230 V. Només s’admetran divers i equips electrònics d’una fàbrica coneguda i amb gran 
solvència en el mercat. 
 
Portaran inscripcions en les quals s’indiqui el nom o marca del fabricant, la tensió o tensions 
nominals en vols, la intensitat nominal en ampers, la freqüència en hertz, el factor de 
potència i la potència nominal de la làmpada o làmpades per a les quals han estat previstos. 
 
Si les connexions s’efectuen mitjançant borns, regletes o terminals, han de fixar-se de tal 
manera que no podran caure o afluixar-se al realitzar la connexió o desconnexió. Els 
terminals, borns o regletes no han de servir per fixar cap altre component de la reactància o 
condensador. 
 
Durant el funcionament de l’equip no es produiran sorolls ni vibracions de cap classe. En cas 
de produir-se serà motiu d’aplicació de la garantia, efectuant-ne la seva substitució. 
 
S’haurà de presentar, la següent informació i compliment de les restriccions de projecte: 
 

 Marca, model i dades del fabricant. 
 Temperatura màxima assignada (tc) a la potencia prevista de funcionament de la 

llumenera. 
 Hauran de ser dispositius que funcionin a corrent constant, i s’haurà d’especificar la 

mateixa. 
 Consum total del driver i dispositius. 
 Grau d’hermeticitat IP. 
 Protecció contra sobretensions transitòries >4kVA. 
 Vida de l’equip en hores de funcionament garantida pel fabricant. Vida equip > 

100.000h. 
 Possibilitats de control. 
 Marcatge CE. 

 
Protecció contra curt circuits. Cada punt de llum portarà dos cartutxos A.P.R. de 4 A., els 
quals es mostraran en porta fusibles seccionables de 20 A. 
 
Caixes de connexió i derivació. Estaran proveïdes de fitxes de connexió i seran com a mínim 
p-549, és a dir, amb protecció contra pols (5), contra les projeccions d’aigua en totes les 
direccions (4) i contra una energia de xoc de 20 joules (9). 
 
Braços murals. Seran galvanitzats, amb un pes de zinc no inferior a 0,4 kg/m². 
Les dimensions seran com a mínim les especificades en el projecte, però en qualsevol cas 
resistiran sense deformació una càrrega que estarà en funció del pes de la lluminària, 
segons els valors adjunts. 
Aquesta carrega es suspendrà en l’extrem on es col·loca la lluminària: 
Pes de la lluminària (kg) Carrega vertical (kg) 
1  5 
2  6 
3  8 
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4  10 
5  11 
6  13 
8  15 
10  18 
12  21 
14  24 
 
Els medis de subjecció, ja siguin plaques o gafes, també seran galvanitzats. En els casos en 
que els braços es col·loquin sobre suports de fusta, la placa tindrà una forma tal que s’adapti 
a la curvatura del suport. En els punts d’entrada dels conductors es col·locarà una protecció 
suplementària de material aïllant a base d’anells de protecció de PVC. 
 
 

Característiques de les columnes 

Bàculs i columnes. Seran galvanitzats, amb un pes de zinc no inferior a 0,4 kg/m². Estaran 
construïts en xapa d’acer, amb un gruix de 2,5 mm quan l’alçada útil no sigui superior a 7 m i 
de 3 mm per altures superiors. 
 
Els bàculs aguantaran sense deformació una càrrega de 30 kg. suspès de l’extrem on es 
col·loca la lluminària, i les columnes o bàculs aguantaran un esforç horitzontal d’acord amb 
els valors adjunts, on s’assenyala l’alçada d’aplicació a partir de la superfície del terra: 
Altura (m) Força horitzontal (kg) Altura d’aplicació (m) 
 
6  50  3 
7  50  4 
8  70  4 
9  70  5 
10  70  6 
11  90  6 
12  90  7 
 
En qualsevol cas, tant els braços com les columnes i els bàculs, aguantaran les 
sol·licitacions previstes en la ITC-BT-09 amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5 
particularment tenint en compte l’acció del vent. 
 
No hauran de permetre l’entrada de pluja ni l’acumulació d’aigua de condensació. 
 
Les columnes i bàculs hauran de tenir una obertura d’accés per la manipulació dels seus 
elements de protecció i maniobra, al menys a 0,30 m. del terra, dotada d’una porta o tapa 
amb grau de protecció contra la projecció d’aigua, que sòls es pugui obrir mitjançant la 
utilització d’estris especials. 
 
Quan per la seva situació o dimensions, les columnes o bàculs fixats o incorporats a obres 
de fàbrica no permetin la instal·lació dels elements de protecció o maniobra en la base, 
podran col·locar-se aquests en la part superior, en un lloc idoni, o en la pròpia obra de 
fàbrica. 
 
Les columnes i bàculs portaran en la part inferior i pròxim a la porta de registre, un cargol 
amb una femella per fixar la terminal de la pica de terra. 
 
 
A continuació es descriuen les característiques de les columnes definides en el Plec de 
prescripcions tècniques que regulen Acord marc de serveis i subministrament d'elements 
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d'eficiència energètica en l'enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (expedient 2017.01) 
 
 
Bàculs i columnes metàl·lics  

Característiques dels elements telescòpics: 

 Estaran construïts amb segments de diàmetre variable, sent la zona d'encastament de 500 
mm. Els tubs de diàmetre menor disposaran d'una volandera soldada en l'extrem inferior de 
diàmetre igual al diàmetre interior de l’esmentat tub.  

 Tota la unió es protegirà amb un cèrcol embellidor en fosa d'alumini fixat per mitjà de cargols 
presoners a 120º.  

 La zona de les portelles disposarà d'un reforç suplementari amb aportació de material 
equivalent a l'obertura de 80 x 4,5 mm.  

 En quant a la placa base de fixació, zona de reforç i disposició dels trepants pels perns 
d'ancoratge seran les normalitzades per a les columnes troncocòniques. 
 

Característiques dels elements troncocònics: 

 Per a altures superiors a 4 m. hauran de complir el R.D. 2642/1985 de 18 de desembre, el 
R.D. 401/1989 de 14 de abril i la O.M. del 16 de maig de 1989.  

 •Els bàculs i columnes seran troncocòniques amb conicitat del 20 % per a altures fins a 5 m. i 
del 12 al 14 % per a altures superiors.  

 El tronc del con s'obtindrà en premsa hidràulica a partir de la planxa d'acer A37b, segons 
Norma UNE 36080-73, d'una sola peça fins a altures de 12 m., soldada seguint una 
generatriu, realitzant-se la dita soldadura amb elèctrode continu i en atmosfera controlada. 

 Haurà d'aportar-se un certificat del tipus de planxa. 
 En les soldadures transversals s'haurà de reforçar la secció d'unió per a assegurar la 

resistència als esforços horitzontals, havent de polir aquestes amb la finalitat d'aconseguir un 
acabat exterior de bona aparença.  

 •Portaran soldats a la base, una placa de fixació de forma quadrada amb una obertura 
central de 100 mm., pel pas de cables i quatre trepants colissos pel pas d'altres tants perns 
d'ancoratge, aquesta placa haurà de ser reforçada per un cèrcol de reforç de 250 mm 
d'altura i cartel·les.  

 Els perns d'ancoratge es construiran en barra d'acer F-111 segons normes UNE 36011-75, 
roscats 100 mm. d'un extrem amb rosca mètrica adequada al diàmetre del pern i doblegat 
l'altre per a millor fixació al formigó, lliurant-se cadascun, proveït de dues femelles i 
volandera, igual que els perns químics. 

 En els bàculs la curvatura descriurà un arc de 75º amb un radi de'1,50 m. portant en l'extrem 
superior soldat per la seva banda interior, a manera d’un maniguet d'adaptació, un tub de 
longitud i diàmetre adequats a la lluminària a instal·lar, segons norma UNE 72-402-80. 

 En els fusts i a l'altura de 550 mm. de la placa base s'efectuarà una obertura rectangular i 
angles arrodonits de les dimensions indicades en els plànols.  

 Amb els reforços interns corresponents per complir la legislació vigent sobre canelobres 
metàl·lics (bàculs i columnes d'enllumenat exterior i senyalització de trànsit), Real Decret 
2642/1985 de 18 de desembre. 

 Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa porta 
fusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant 
central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra.  
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 •Tots els suports hauran de portar en lloc visible una placa encunyada amb indicació del nom 
del fabricant, dimensions i numeració a fi d'identificar-los.  

 Totes les soldadures, excepte la vertical del tronc seran com a mínim de qualitat 2 segons 
Norma UNE 14011-74 amb característiques mecàniques superiors al del material base. 

 La superfície exterior dels bàculs i les columnes no presentarà taques, ratlles ni 
abonyegaments i les soldadures es poliran adequadament a fi d'aconseguir un acabat 
exterior de bona aparença i regularitat.  

 Es lliurarà amb cada bàcul o columna a més dels corresponents perns, una placa de presa de 
terra, d'acer galvanitzat de 500 x 500 x 3 mm. i presa de contacte lateral amb les 
corresponents peces de connexions adequades, de forma que asseguri el perfecte contacte 
d'aquesta amb el corresponent cable de coure, de forma que la connexió sigui efectiva, per 
mitjà de cargols, elements de compressió, reblades o soldadura d'alt punt de fusió. 

 

Protecció contra corrosió i pintura complementària 

 Tots els bàculs i columnes metàl·lics es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, per 
mitjà d'immersió, en bany calent. •El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 
98,5 % de zinc pur en pes, havent d'obtenir-se un dipòsit mínim de 600 gr/m² sobre la 
superfície.  

 Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que 
estableix la Norma UNE 37501 i compliran el Real Decret 2531/1985 de 18 de desembre. 

 Haurà d'aportar-se un certificat de garantia del Galvanitzat igual o superior a 10 anys contra 
la corrosió. 

 Com a tractament complementari, i en el tram entre la base i sota la portella, s’aplicarà una 
imprimació de epoxi poliamida de 2 components i dos mans de capa d’acabat amb pintura 
acrílica de 2 components amb color RAL 7005 

 

Normes de qualitat 

Resistència als esforços verticals  

 Els bàculs resistiran com a mínim una càrrega vertical de 100 Kg. aplicada a l'extrem del braç. 

Resistència als esforços horitzontals  

 Els pals o bàculs resistiran una força horitzontal, d'acord amb els valors indicats, i les altures 
d'aplicació comptades a partir de la superfície del sòl que s'indiquen. 
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Resistència al xoc de "cossos durs" 

 Fins una altura de 2,5 m. sobre el sol, els pals o bàculs resistiran sense que es produeixi 
perforació, esquerda o deformació notable al xoc d'un cos dur, que origini una energia 
d'impacte de 0,4 K. 

 L'assaig es realitzarà colpejant normalment la superfície d'un element que es prova amb una 
bola d'acer de'1 K. sotmesa a un moviment pendular de radio igual a un metre. 

 L'altura de caiguda, es a dir, la distancia vertical entre el punt en que la bola es deixada anar 
sense velocitat inicial i el punt d'impacte, serà de 0,40 m. 

 

Resistència al xoc de "cossos tous" 

 Fins una altura de 2,5 m. sobre el sol, els pals o bàculs resistiran, sense que es produeixi 
perforació, esquerda o deformació notable, al xoc de "cos tou" que doni lloc una energia 
d'impacte de 60 Kg. Els xocs es realitzaran per mitja d'un sac farcit d'arena de riu 
silicocalcaria de granulometria 0,5 mm. i de densitat aparent, en estat sec, pròxima a 1,55 o 
1,60. L'arena estarà seca en el moment de realitzar l'assaig a fi que conservi les seves 
característiques, especialment la seva fluïdesa. 

 
 La massa del sac ple d'arena serà de 50 Kg. i per a produir el xoc se sotmetrà a un moviment 

pendular, sent l'altura de caiguda 1,20 m. 
 

Resistència a la corrosió 

 L'assaig s’efectuarà directament sobre la superfície del suport o be sobre la mostra treta del 
mateix. 

 La superfície a assajar es desgreixarà acuradament, i a continuació es rentarà amb aigua 
destil·lada i s’assecarà be amb coto net. 

 Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixades, s'introduiran durant 10 
minuts en una estufa a 100o C. 

 Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades. 
 Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució cent normal de ferricianur potàssic i 

d'una part de dissolució centi normal de persulfat amònic. 
 Les mostres se submergiran de seguida en la mescla, o be s’aplicarà un paper porós, 

prèviament embegut en la mateixa, sobre la superfície del suport, en el cas d'assajar aquesta 
directament. Després de 10 minuts d’immersió o aplicació, es traurà la mostra mantenint 
vertical o es traurà el paper. 

 Es admissible la presencia de taques de color blau d'un diàmetre màxim d'1,5 mm. i el 
nombre del qual no serà superior a 2 per cm2. 

 

Suports de fosa de ferro 
 

 Complirà la norma EN 1561, o la norma UNE 36 111 
 Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de les 

mateixes. 
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 Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a 
una altura mínima sobre el rasant de 300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la 
placa base). 

 
 L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat per la U.O. d'Enllumenat, i nomes podrà 

accionar-se mitjançant les eines especials per a tal fi. 
 Disposarà de passamans, per a suport de caixa de fusibles. 
 Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa porta 

fusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant 
central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra. 

 Els dibuixos i gravats de la columna presentaran cantells nítids i uniformes en tota la longitud 
i perímetre de la mateixa. 

 Les unions de peces es realitzaran per mitja de cargols inoxidables que assegurin la seva 
correcta fixació i que quedin embotits totalment en la columna. 

 Els mecanitzats es deixaran completament polits i sense rebaves. 
 Les columnes, excepte indicació en contrari se subministraran pintades en color negre i amb 

capa d’imprimació exterior i interiorment. 
 Amb cada columna subministrada s’adjuntarà un certificat de pes. 

 

Requeriments d’instal·lació de les columnes  

La instal·lació de les columnes es realitzarà d’acord amb els punts següents: 

 Instal·lació de la columna o bàcul d'acer, muntatge i orientació de les lluminàries i pintat. 
 Els pals o bàculs es fixaran a un massís de formigó mitjançant perns d'ancoratge i placa de 

fixació unida al fust. 
 S'utilitzaran els mitjans necessaris perquè durant el transport no sofreixin deterioraments. 
 L'hissat i col·locació dels pals o bàculs s’efectuarà de manera que quedin perfectament 

aplomats en totes direccions, no sent admissible emprar falques o tascons per a aconseguir 
el muntatge a plom definitiu. 

 La unió del fust amb la placa de fixació haurà de quedar sota el paviment acabat, una vegada 
instal·lats. 

 La distancia mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 
cm. 

 Les lluminàries s'instal·laran amb la inclinació prevista i de manera que en el seu pla 
transversal de simetria sigui perpendicular al de la calcada. 

 Qualsevol que sigui el sistema de fixació utilitzat (brida, cargol de pressió, rosca, ròtula, etc.), 
una vegada finalitzat el muntatge, la lluminària quedarà rígidament subjecta al brac, de 
manera que no pugui girar o oscil·lar respecte al mateix. 

 
 El pintat sobre la superfície galvanitzada es realitzarà com segueix: 

 
  

o Columnes i bàculs d’Acer construïts en xapa S235JR segons EN 10.025  
o Galvanitzat en calent S/UNE 37.501. 
o Pintura 1 capa imprimació ECOPRIMER TECNOPOX AMAR/EG+ENDURECEDOR No 6, 

aplicat a 
o brotxa amb temps de sacat 30’ i manipulable en 1h. 
o Acabat 2 capes FL23795+ENDURECEDOR EN 0001E, aplicat a brotxa amb temps de 

secat 1h. i manipulable en 2h. 
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 Columnes de Fundació de Ferro construïdes segons /NORMA UNE 36.111 o EN 1661 

o Decapat mecànic mitjançant granallat. 
o 2 capes de imprimació epòxid 50/60 micres. 
o 2 capes de pintura en RAI a elcogir. 

 

Fixació de braços 
 

 Instal·lació dels braços ha de complir la normativa vigent aplicable. 
 Quan s'utilitzin pals o pals petits, el brac se subjectarà mitjançant brides o cargols, havent de 

ser la fixació prou rígida per impedir moviments de caboteig o rotacions al voltant del pal 
provocats pel vent. 

 Els braços murals es fixaran rígidament a les parets mitjançant una placa, solidaria al brac i 4 
perns d'ancoratge. 

 Els braços murals nomes es fixaran a aquelles parts de les construccions que ho permetin per 
la seva naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc. 

 Els perns superiors deixaran per damunt d'ells una altura de construcció almenys igual a 50 
cm. 

 L'encast dels perns serà executat amb la màxima cura, buscant el màxim de solidesa i el 
mínim de deterioració en els murs. 

 Els orificis d'encast seran tan reduïts com sigui possible. 
 
Esforços. 
 

 La fixació dels braços haurà de suportar esforços superiors als exigits als braços, havent de 
poder arribar a la ruptura d'aquests, sense deteriorament de cap classe de la fixació, ni del 
suport o parapet que els sustenti. 
 
 
 

Lluminàries. El fabricant de lluminàries seleccionat través de la compra agregada del 
concurs marc de l’ACM, haurà d’aportar la següent informació referent a les llumeneres. 
 

 Temperatura màxima assignada (tc) dels components. 
 Potencia nominal assignada i consum total de la llumenera. 
 Distribució fotomètrica, flux lluminós total emès per al llumenera i flux lluminós emès 

a l’hemisferi superior en posició de treball. 
 Característiques d’emissió lluminosa de la llumenera en funció de la temperatura 

ambient exterior, en un rang de temperatures de funcionament almenys -10 a 35ºC. 
 Gràfic sobre el manteniment lumínic al llarg de la vida de la llumenera, indicant la 

pèrdua de flux cada 10.000 h de funcionament. 
 Característiques fotomètriques, corbes polars i factor d’utilització. 
 Facilitat de conservació i instal·lació demostrable. 
 Condicions de funcionament del LED, en especial la temperatura (sistema de 

refrigeració). 
 Estètica i/o disseny d’actualitat 
 Facilitat de reposició de grup òptic i equips demostrable 
  

El material subministrat haurà de complir els requeriments especificats en el projecte i en 
especial els següents: 
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 El disseny de la carcassa de la llumenera no permetrà l’acumulació de brutícia o 
altres elements del medi ambient que puguin perjudicar la seva eficiència, de manera 
que es garanteixi el seu funcionament sense requerir treballs de conservació i neteja 
diferents dels previstos en el pla de manteniment. 

 El disseny de la llumenera permetrà, com a mínim, la reposició del sistema òptic i el 
dispositiu de control electrònic de manera independent, de manera que el 
manteniment dels mateixos no impliqui el canvi de la llumenera completa. 

 El material de la carcassa de la llumenera haurà de ser d’injecció d’alumini o similar. 
 Portaran inscripcions o adhesius en els quals ‘identifiqui, marca, model, número de 

LEDs, referència òptica i sistema d’alimentació (intensitat, voltatge). 
 Rang de temperatura ambient de funcionament sense alteració dels seus 

paràmetres, en funció de la temperatura ambient exterior. Ubicant-se aquest rang, 
entre l0interval -10 a 35ºC. 

 Tan els tancaments òptics com les lents hauran d’estar fabricades amb un material 
resistent a les inclemències meteorològiques, sense que se’n modifiquin les 
propietats òptiques de la llumenera, ni la seva aparença en color. 

 S’haurà d’especificar el rendiment òptic de la llumenera, i haurà de ser superior al 
87%. 

 El disseny de la llumenera haurà de garantir que per sobre de 75º en gamma, no hi 
ha emissió lluminosa. 

 El grup òptic haurà d’estar format per varis LEDs. 
 Grau d’hermeticitat de la llumenera, especificant el grup òptic i el compartiment dels 

accessoris elèctrics, en cas que siguin diferents. IP65 coma mínim. 
 Les llumeneres hauran de complir un grau de protecció contra sobretensions 

transitòries igual o superior a 10KVA. La protecció la pot incorporar el propi driver o 
bé realitzar-la mitjançant un dispositiu addicional. Un cop la protecció del dispositiu 
sigui nul·la, aquest ho haurà d’advertir d’alguna manera, ja sigui deixant el circuit 
obert o bé una altra, de manera que els responsables de manteniment quedin 
advertits i en puguin realitzar la seva substitució. 

  
En cas que sigui d’aplicació el compliment de la llei d’ordenació ambiental, Real Decret 
190/2015, de 25 d’agost, per al desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, el fabricant o instal·lador 
haurà de presentar la següent documentació i compliment de requisits: 
 

 Grau de risc foto biològic de la llumenera en la potencia de disseny de projecte. 
 % de radiància per sota dels 440 nm, complint la taula corresponent al punt 1 Tipus 

de làmpades de l’annex 2 del RD 190/2015, segons la classificació de zona de 
protecció indicada en projecte. 

 % màxim de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat, complint el punt 2, de l’annex 
2 del RD 190/2015. 

 
 
 

Garantia dels equips 

 

El fabricant, subministrador, distribuïdor o instal·lador aportarà les garanties que siguin 
demandades, que en qualsevol cas no hauran de ser inferiors a un venciment de 5 ans per a 
qualsevol element o material de la instal·lació que provoqui un fallo total o una pèrdua de 
flux superior a la prevista en la proposta (expressada amb el factor de manteniment i la vida 
útil), garantint les prestacions lluminoses dels productes. Aquestes garanties es basaran en 
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un us de 4.100h/any, per a una temperatura ambient inferior a 35ºC en horari nocturn, 
encara que s’utilitzin sistemes de control i de regulació. 
 
Els aspectes principals que haurà de cobrir la garantia seran: 
 
- Fallo del LED: es considera el fallo total de la llumenera LED, quan almenys un 
percentatge del 10% dels LEDs totals que componen la llumenera no funcionen. 
 
- Reducció indeguda del flux lluminós: la llumenera haurà de mantenir el flux lluminós indicat 
en la garantia, d’acord a la fórmula de vida útil proposada. 
 
- Fallo del sistema d’alimentació: els divers o fonts d’alimentació, hauran de mantenir el 
funcionament sense alteracions en les seves característiques, durant el termini de cobertura 
de la garantia, normalment quedaran exclosos de la garantia, els elements de protecció com 
fusibles i proteccions contra sobretensions. 
 
- Altres defectes (mecànics): haurà de quedar expressat en la garantia els termes acordats. 
Les llumeneres d’enllumenat públic, i en concret les sotmeses a tecnologia LED, seran 
sotmeses i per tan hauran de complir, la següent legislació vigent: 
 
- Directiva de baixa Tensió – 2006/95/CEE. Relativa a la aproximació de les Legislacions 
dels estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits 
de tensió. 
 
- Directiva de Compatibilitat Electromagnètica – 2004/108/CEE. Relativa a la aproximació de 
les Legislacions dels estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica i per la 
que es deroga la directiva 89/336/CE. 
 
- Directiva ROHS 2011/65/UE. Relativa a les restriccions a la utilització de determinades 
substancies perilloses en aparells elèctrics i electrònics. 
 
- Directiva d’Ecodisseny 2009/125/CE. Per la que s’instaura un marc per l’establiment de 
requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats en l’àmbit de l’energia. 
 
- Reglament Nº 1194/2012 pel qual s’aplica la Directiva d’Ecodisseny 2009/125/CE a les 
làmpades direccionals, làmpades LED i els seus equips. 
 
- Real Decret 154/1995, pel qual es modifica el Real Decret 7/1988, de 8 de gener, sobre 
exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de 
tensió i la seva guia d’interpretació. 
 
- Real Decret 1890/2008, que aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementaries EA-01 a EA-07 i la 
seva guia d’interpretació. 
 
- Real Decret 842/2002 pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa tensió, les 
seves modificacions i les seves instruccions Tècniques Complementaries ITC-BT-01 i ITC-
BT-51. 
 
- Reglament CEnº 245/2009, de la Comissió del 18 de març pel que s’aplica la Directiva 
2005/32/CE del Parlament Europeu relatiu als requisits de disseny ecològic, per làmpades, 
balastos i llumeneres. 
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- Reglament 874/2012 de la Comissió del 12 de juliol de 2012 pel que es complementa la 
Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell en el relatiu a l’etiquetat energètic 
de les làmpades elèctriques i llumeneres. 
 
- Esborrany CIE TC 4-48. “The effect of spectral power Distribution on lighting for urban and 
pedestrian areas”.  
 
En fase d’elaboració i redacció. I compliment dels següents requisits de seguretat: 
- UNE EN 60598-1 Llumeneres. Requisits generals i d’assaig. 
- UNE EN 60598-2-3 Llumeneres. Requisits particulars. Llumeneres d’enllumenat públic. 
- UNE EN 60598-2-5 Llumeneres. Requisits particulars. Projectors. 
- UNE EN 62493 Avaluació dels equips d’enllumenat en relació a l’exposició humana als 
camps electromagnètics. 
 
- UNE EN 62471-2009 Seguretat fotobiològica de làmpades i aparells que utilitzen 
làmpades. 
 
- UNE-EN 61000-3-2. Compatibilitat electromagnètica (CEM): Part 3-2: Límits. Límits per a 
les emissions de corrent harmònica (equips amb corrent d’entrada 16A per fase). 
 
- UNE-EN 61000-3-3: Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3: Límits. Secció 3: 
limitació de les variacions de tensió, fluctuacions de tensió i flicker en xarxes públiques de 
subministrament de baixa tensió per equips amb corrent d’entrada 16A per fase i no 
subjectes a una connexió condicional. 
 
- UNE-EN 61547. Equips per enllumenat d’ús general. Requisits d’immunitat CEM. 
 
- UNE-EN 55015. Límits i mètodes de mesura de les característiques relatives a la 
pertorbació radioelèctrica dels equips d’enllumenat i similars 
 
- UNE-EN 62031. Mòduls LED per enllumenat general. Requisits de seguretat. 
 
- UNE-EN 61347-2-13. Dispositius de control de làmpada. Part 2-13: Requisits particulars 
per dispositius de control electrònics alimentats amb corrent continua o corrent alterna per 
mòduls LED. 
 
- UNE_EN 62384. Dispositius de control electrònics alimentats en corrent continua o corrent 
alterna per mòduls LED. Requisits de funcionament. 
 
Quadre de maniobra i control. Els armaris seran de polièster amb compartiments separats 
per a que l’equip de mesura, i com a mínim IP-55, és a dir, amb protecció contra la pols (5) i 
contra les projeccions de l’aigua en totes les direccions (5). 
 
Tots els aparells del quadre estaran fabricats per cases de reconeguda garantia i preparats 
per a tensions de servei no inferior a 500 V. 
 
Els fusibles seran APR, amb bases adients, de manera que no quedin accessibles parts en 
tensió, ni siguin necessàries eines especials per a la reposició dels cartutxos. El calibre serà 
exactament el del projecte. 
 
Els interruptors i commutadors seran rotatius i previstos de coberta, essent les dimensions 
de les seves peces de contacte suficients per a que la temperatura en cap d’elles pugui 
excedir de 65ºC, després de funcionar una hora amb la seva intensitat nominal. La seva 
construcció ha de ser tal que li permeti realitzar un mínim de maniobra d’obertura i 
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tancament, del ordre de 10.000, amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball sense 
que es produeixin desgasts excessius o fallides en els mateixos. 
 
Els connectors estaran provats a 3.000 maniobres per hora i garantits per a cinc milions de 
maniobres, els contactes estaran recoberts de plata. La bobina de tensió tindrà una tensió 
nominal de 400 V., amb una tolerància de +-10%. 
 
Aquesta tolerància s’entén en dos sentits: en primer lloc connectaran perfectament sempre 
que la tensió variï entre aquests límits, i en segon lloc no es produiran escalfaments 
excessius quan la tensió s’enlairi indefinidament un 10% sobre la nominal. 
 
La pujada de la temperatura de les peces conductores i contactes no podrà excedir de 65ºC 
després de funcionar una hora amb la seva intensitat nominal. 
 
Així mateix, en tres interrupcions successives, amb tres minuts d’interval, d’una corrent amb 
la intensitat corresponent a la capacitat de ruptura i tensió igual a la nominal, no 
s’observaran arcs perllongats, deteriorament en els contactes, ni fallades en els elements 
constitutius del connector. 
 
En els interruptors horaris no es consideren necessaris els dispositius astronòmics. 
 
El volant o qualsevol altra peça seran de materials que no sofreixin deformacions per la 
temperatura ambient. La corda serà elèctrica i amb reserva per un mínim de 36 hores. 
 
La seva intensitat nominal admetrà una sobrecàrrega del 20% i la tensió podrà variar en un 
+-20%. Es rebutjarà el que avanci o atraci més de cinc minuts al mes. 
Els interruptors diferencials estaran dimensionats per la corrent de fuga especificada en el 
projecte, podent suportar 20.000 maniobres sota la càrrega nominal. El temps de reacció no 
serà superior a 30ms i haurà d’estar previst de botó de prova. 
 
La cèl·lula fotoelèctrica tindrà alimentació a 230 V. +-15%, amb regulació de 20 a 200 lux. 
Tota la resta de petit material serà presentat prèviament a la direcció tècnica, la qual 
estimarà si les seves condicions són suficients per a la seva instal·lació. 
 
Protecció de baixants. Es realitzarà en tub de ferro galvanitzat de 2” de diàmetre, proveïda 
en el seu extrem d’un caputxó de protecció de PVC, a fi d’aconseguir estanqueïtat, i per 
evitar el fregament dels conductors amb les arestes vives del tub, s’utilitzarà un anell de 
protecció de PVC. 
 
La subjecció del tub a la paret es realitzarà mitjançant accessoris formats per dues peces, 
lluc enroscat per a encastar i suport especial de seguretat de doble plegat. 
 
Conducció per a canalitzacions soterrades. S’utilitzarà exclusivament conducció de PVC 
rígida dels diàmetres especificats en el projecte. 
 
Cable fiador. S’utilitzarà exclusivament cable espiral galvanitzar reforçat, de composició 
1x19+0, de 6 mm de diàmetre, en acer de resistència 140 kg/mm², el que equival a una 
càrrega de ruptura de 2.890 kg. 
 
El contractista informarà per escrit a la direcció tècnica del nom del fabricant i li enviarà una 
mostra del mateix. En les bobines haurà de constar el nom del fabricant, tipus de cable i 
diàmetre. 
 
 

Execució  
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Replanteig. El replanteig de l’obra es realitzarà per la direcció tècnica, amb representació del 
contractista. Es deixaran estaques o tantes senyalitzacions cregui convenient la direcció 
tècnica. 
Un cop acabat el replanteig, la vigilància i conservació de la senyalització aniran a càrrec del 
contractista. 
Qualsevol replanteig nou que fos precís, per desaparició de les senyalitzacions, serà 
novament executat per la direcció tècnica. 

 

CONDUCCIONS SOTERRADES. 
 

RASES 
 
Excavació i emplenat. Les rases no s’excavaran fins que s’hagi d’efectuar la col·locació dels 
tubs protectors, i en cap cas amb antelació superior a vuit dies. El contractista prendrà 
disposicions convenients per deixar els menis temps possible obertes les excavacions per 
tal d’evitar accidents. 
 
Si la causa de la constitució del terreny o per causes atmosfèriques les rases amenacessin 
ensorrarse, hauran de ser apuntalades, prenent les mesures de seguretat necessàries per 
evitar el despreniment del terreny i que aquest fos arrossegat per l’aigua. 
 
En el cas que penetrés l’aigua en les rases, aquesta s’haurà d’empetitir abans de començar 
el farcit. 
 
El fons de les rases s'anivellarà cuidadosament, retirant tots els elements punxeguts i 
tallants. Sobre el fons es dipositarà la capa d’arena que servirà d’assentament als tubs. 
 
En el farcit de les rases s’utilitzaran els productes de les excavacions, menys quan el terreny 
sigui rocós, en aquest cas s’utilitzarà terra d’un altra procedència. Les terres de farcit estaran 
lliures d’arrels, fangs i altres materials que siguin susceptibles de descomposició o de deixar 
forats perjudicials. 
 
Després de farcir les rases s’aplanaran bé, deixant-les així algun temps per a que les terres 
vagin assentant-se i no existeixi perill de trencaments posteriors del paviment, un cop s’hagi 
canviat. 
 
La terra sobrant de les excavacions que no pot ser utilitzada en el farcit de les rases, haurà 
de treure’s aplanant i netejant el terreny del voltant. 
 
Aquesta terra haurà de ser transportada a un lloc on al dipositar-la no ocasioni cap perjudici. 
 
Col·locació dels tubs. Els conductes protectors dels cables estaran formats exclusivament 
per conducció de polietilè rígid, dels diàmetres especificats en el projecte. 
 
Els tubs reposaran sobre una capa de sorra de gruix no inferior a 5 cm. La superfície exterior 
dels tubs quedarà a una distància mínima de 40 cm per sota del terra o paviment acabat. 
Es tindrà cura de la perfecta col·locació dels tubs, sobre tot en les juntes, de manera que no 
quedin arestes vives que puguin perjudicar la protecció del cable. 
 
Els tubs es col·locaran completament nets per dins, i durant l’obra es tindrà cura que no 
entrin matèries estranyes. A uns 25 cm per damunt dels tubs es col·locarà la cinta 
senyalitzadora. 



 

 
MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL (Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions locals pel 
clima)  any 2023 

 
Encreuaments amb canalitzacions o calçades. En els encreuaments amb canalitzacions 
elèctriques o d’un altra naturalesa (aigua, gas, etc.) i de calçades de vies amb trànsit rodat, 
s’envoltaran els tubs d’una capa de formigó en massa amb un gruix mínim de 30 cm. En els 
encreuaments amb canalitzacions, la longitud del tub a formigonar serà, com a mínim, de 1 
m a cada costat de la canalització existent, essent la distància entre aquesta i la paret 
exterior dels tubs de 20 cm, al menis (excepte si el creuament es amb cables de alta tensió 
on la distancia haurà de ser de 25 cm mínim). 
 
 
 
CIMENTACIÓ DE BÀCULS I COLUMNES 
 
Article - 20: Excavació. És refereix a l’excavació necessària per als matisos dels fonaments 
dels bàculs i columnes, en qualsevol classe de terreny. 
 
Aquesta unitat d’obra comprèn la retirada de la terra i farcit de l’excavació resultant després 
del formigonat, esgotament d’aigües, apuntalament i quants elements siguin necessaris per 
a la seva execució. 
 
Les dimensions de les excavacions s’ajustaran el més possible a les dades en el projecte o 
en el seu defecte a les indicades per la direcció tècnica. 
 
Les parets dels forats seran verticals. Si per qualsevol causa s’originés un augment en el 
volum teòric. 
 
Quan sigui necessari modificar les dimensions de l’excavació, es farà d’acord amb la 
direcció tècnica. 
 
En terrenyi inclinats, s’efectuarà una explanació del terreny. Com a regla general s’estipula 
que la profunditat de l’excavació ha de referir-se al nivell mitjà anteriorment citat. 
 
La explanació es perllongarà fins a 30 cm, com a mínim, per fora de l’excavació perllongant-
se després amb el talús natural de la terra del voltant. 
 
El contractista prendrà disposicions convenients per deixar el menor temps possible obertes 
les excavacions, amb l’objectiu d’evitar accidents. 
 
Si a causa de la constitució del terreny o per causes atmosfèriques les rases amenacessin 
tombar-se, hauran de ser apuntalats, prenent les mesures de seguretat necessàries per 
evitar el despreniment del terreny i que aquest sigui arrossegat per les aigües. 
 
En cas que penetrés aigua en les rases, aquesta haurà de ser empetitida abans del farcit de 
formigó. 
 
La terra sobrant de les excavacions que no pot ser utilitzada en el farcit de les rases, s’haurà 
de treure aplanant i netejant el terreny que l’envolta. Aquesta terra haurà de ser transportada 
a un lloc on al dipositar-la no ocasioni cap perjudici. 
 
Queda prohibida la utilització d’aigües que provinguin de fangs, o estiguin carregades de 
sals carbonoses o selenitoses. 
 
FORMIGÓ 
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La preparació del formigó es realitzarà en formigonera o a ma, tot i ser preferible el primer 
procediment; en el segon cas es realitzarà sobre una xapa metàl·lica de dimensions suficient 
per a evitar la barreja amb arena i es procedirà primer a l’elaboració del morter de ciment i 
arena, afegint thi la grava a continuació, i llavors es donarà la volta a la barreja, quedant 
aquesta de color uniforme; 
 
si això no passa, s’han de donar més voltes fins aconseguir la uniformitat; un cop obtinguda 
s’hi afegirà l’aigua necessària abans de tirar-ho al clot. 
S’utilitzarà formigó la dosificació del qual sigui de 200 kg/m3. La composició normal de la 
mescla serà: 

Ciment: 1 
Arena: 3 
Grava: 6 

 
La dosi d’aigua no es una dada fixa, i varia segons les circumstàncies climatològiques i els 
àrids que s’utilitzin. 
 
El formigó obtingut serà de consistència plàstica, poden comprovar la seva docilitat per mitjà 
del con de Abrams. Aquest con consisteix en un motlle tronco-cònic de 30 cm d’alçada i 
bases de 10 i 20 cm de diàmetre. Per la proba es col·loca el motlle recolzat per la seva base 
gran, sobre un tauler, omplint-se per la seva base petita, un cop ple de formigó i enrasat 
s’aixeca deixant caure amb compte la massa. És mesurarà l’alçada “H” del formigó format i 
en funció d’aquesta es coneix la consistència: 

Consistència H (cm.) 
Seca 30 a 28 

Plàstica 28 a 20 
Tova 20 a 15 
Fluida 15 a 10 

 
En la prova no s’utilitzaran àrids de més de 5 cm. 
 
 
 
 
ALTRES TREBALLS 
 
Transport i aixecat de bàculs i columnes. S’utilitzaran els medis auxiliars necessaris per a 
que durant el transport les columnes i bàculs no sofreixin cap deteriorament. 
 
L’aixecat i col·locació dels bàculs i columnes s’efectuarà de manera que quedin 
perfectament aplomats en totes les direccions. Les femelles dels perns de fixació estaran 
proveïdes d’arandel·les. 
 
La fixació definitiva es realitzarà a base contrafemelles. Acabada aquesta operació es 
rematarà la cimentació amb morter de ciment. 
 
Arquetes de registre. Seran de les dimensions especificades en el projecte, deixant com a 
fons la terra original a fi de facilitar el drenatge. 
 
El marc serà de angular 45x45x5 i la tapa, prefabricada, de formigó de Rk = 160 kg/cm2, 
armat de diàmetre 10 o metàl·lica i marc de angular 45x45x5. En cas de voreres de terratzo, 
l’acabat es realitzarà fonent les lloses d’idèntiques característiques. 
 
El contractista prendrà les disposicions convenients per deixar el menor temps possible 
obertes les arquetes per tal d’evitar accidents. 
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Quan no existeixin voreres, s’envoltarà el conjunt arqueta - cimentació amb borades de 
25x25x12 prefabricats de formigó, quedant la rasant a 12 cm sobre el nivell del terreny 
natural. 
 
Estesa dels conductors. L’estesa dels conductors es realitzarà amb molt de compte, evitant 
la formació de coques i girades, així com fregaments perjudicials i traccions exagerades. 
 
No es donarà als conductors, curvatures superiors admissibles per a cada tipus. El radi 
interior de curvatura no serà menor que els valors indicats pel fabricant dels conductors. 
 
Escomeses. Seran de les seccions especificades en el projecte, es connectaran en les 
caixes situades a l’interior de les columnes i bàculs, sense existir entroncaments en l’interior 
dels mateixos. Solament es traurà l’aïllament dels conductors en la longitud que penetri en 
els borns de connexió. 
 
Les caixes estaran proveïdes de fitxes de connexió (IV). La protecció serà, com a mínim, IP-
437, es a dir, protecció contra sòlids superiors a 1 mm (4), contra aigua de pluja fins a 60º de 
la vertical (3) i contra energia de xoc de 6 jouls (7). Els fusibles (I) seran APR de 6 A, i aniran 
a la tapa de la caixa, de manera que aquesta faci la funció de seccionament. L’entrada i 
sortida de l’escomesa per la cara superior. Les connexions es realitzaran de manera que 
existeixi equilibri entre fases. Quan les lluminàries no portin incorporat l’equip de reactància i 
condensador, aquest equip es fixarà sòlidament en l’interior del bàcul o columna en lloc 
accessible. 
 
Entroncaments derivacions. Els entroncaments i derivacions es realitzaran preferiblement en 
les caixes d’escomeses d’escrites en l’apartat anterior. De no ser possible es faran arquetes, 
utilitzant les fitxes de connexió (una per fil), les quals s’encintaran amb cinta autosoldable 
d’una rigidesa dielèctrica de 12 kV/mm, amb capes a mig encavalcament. 
 
Es reduirà al mínim el nombre d’entroncaments, però en cap cas existiran entroncaments al 
llarg de l’estesa subterrània. 
 
Preses de terra. Cada bàcul o columna disposarà de tants elèctrodes de difusió com siguin 
necessaris per obtenir una resistència de difusió inferior a 20 ohms, els quals es 
connectaran entre sí i al bàcul o columna amb conductor un de 35 mm2 (Cu). Quan siguin 
necessaris més d’un elèctrode, la separació entre ells serà, com a mínim, una vegada i mitja 
la longitud d’un d’ells, però mai quedaran a més de 3 m del massís de formigó. 
 
Cada bàcul o columna inclourà una p.a.t. de las descrites en el paràgraf anterior. Totes elles 
s'uniran amb un conductor 1x35 mm² (Cu) nu. 
 
Baixants. En les proteccions s’utilitzarà, exclusivament, el tub i accessoris descrits en 
l’apartat 2.1.11. Aquest tub obtindrà una alçada mínima de 2,50 m sobre el terra. 
 

Conduccions aèries  
 

Col·locació dels conductors. Els conductors es col·locaran de manera que es vegin els 
menis possible, aprofitant les possibilitats per amagar-ho que ofereixin les façanes dels 
edificis. Quant s’utilitzin grapes, o cinta d’alumini, en les alineacions rectes, la separació 
entre dos punts de fixació consecutiu serà, com a màxim, de 40 cm. Les grapes quedaran 
ben subjectes a les parets. Quan s’utilitzin tacs i abraçaderes, de les usuals per a xarxes 
trenades, aquestes seran del tipus especificat en el projecte. Igualment la separació serà, 
com a màxim, la especificada en el projecte. 
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Els conductors es fixaran d’una part a un altra dels canvis de direcció i en la proximitat 
immediata de la seva entrada en caixes de derivació o altres dispositius. 
 
No es donarà als conductors corbes superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi 
interior de curvatura no serà menor que els valors indicats pel fabricant dels conductors. 
 
L’estesa es realitzarà amb molt de compte, evitant la formació de coques i torcedures, així 
com fregaments perjudicials i traccions exagerades. 
 
Els conductors es fixaran a una alçada no inferior a 2.50 m del terra. 
 
Escomeses. Seran de les seccions especificades en el projecte, es connectaran en l’interior 
de caixes, sense existir entroncaments al llarg de tota la escomesa. Les caixes estaran 
proveïdes de fitxes de connexió bimetàl·liques i als conductors sols es traurà l’aïllament en 
la longitud que penetren en els borns de connexió. 
 
Si les lluminàries porten incorporades l’equip de reactància i condensador, s’utilitzaran 
caixes de les descrites en l’apartat 2.1.6, proveïdes de dos cartutxos A.P.R. DE 6 A, els 
quals es muntaran el porta fusibles seccionables de 20 A. 
 
Si les lluminàries no portessin incorporat l’equip de reactància i el condensador, s’utilitzaran 
caixes en xapa galvanitzada de les descrites en el projecte, en les que es col·locaran les 
fitxes de connexió, en l’equip d’encesa i els cartutxos APR DE 6 A, els quals es mostraran 
en porta fusibles seccionables de 20 A. La distància d’aquesta caixa al terra serà inferior a 
2,50 m. 
Sigui quina sigui el tipus de caixa, l’entrada i sortida dels conductors es farà per la cara 
inferior. Les connexions es realitzaran de tal manera que existeixi equilibri de fases. 
 
Els conductors de l’escomesa no sofriran deteriorament o aplanament per l’interior dels 
braços. La part roscada dels portalàmpades, o el seu equivalent, es connectarà al conductor 
qui tingui menis tensió amb respecte al terra. 
 
.Entroncaments i derivacions. Els entroncaments i derivacions es realitzaran exclusivament 
en caixes de les descrites en l’article 8 i l’entrada i sortida dels conductors es farà per la cara 
inferior. Es reduirà al mínim el nombre d’entroncaments. 
 
Col·locació de braços murals. S’utilitzaran els medis auxiliars necessaris per a que durant el 
transport dels braços no sofreixin cap deteriorament. 
 
Els braços murals sols es fixaran a aquelles parts de les construccions que ho permetin per 
la seva naturalesa, estabilitat, solidesa, etc., procurant deixar per damunt de l’ancoratge una 
alçada de construcció de 50 cm com a mínim. 
 
Els orificis d’encastament seran reduïts al mínim possible. Quan els braços siguin 
accessibles portaran una presa de terra amb una resistència de difusió inferior a 30 ohms, 
ajuntada per un conductor de 16 mm² (Cu) tipus VV 0,6/1 kV. 
 
Encreuaments. Quan es passi d’un edifici a un altre, o es creuin carrers i vies transitades, 
s’utilitzarà un cable fiador del tipus descrit en l’article 15. Aquest cable anirà proveïdes de 
gafes galvanitzades, 60x60x6 mm (una en cada punta), perns galvanitzats (dos en cada 
punta), un tensor galvanitzat de ½”, com a mínim i guardacaps galvanitzats. 
 
En els carrers i vies transitades l’alçada mínima de conductor, en la condició de fletxa més 
desfavorable, serà de 6 m. 
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L’estesa d’aquest tipus de conduccions serà tal que ambdós extrems quedin a la mateixa 
horitzontal i procurant la perpendicularitat amb les façanes. 
 
Pas a soterrat.  
 
Palometes. Seran galvanitzades, en angular 60x60x6 mm, amb garres d’idèntic material. La 
seva longitud serà tal que assolint l’estesa a l’alçada necessària en cada cas, els extrems 
queden en la mateixa horitzontal. 
 
Si fossin necessaris tornapuntes seran d’idèntic material, però si fossin necessari vents, 
s’utilitzarà el cable descrit en l’article 15, amb els accessoris descrits en l’article 33. Els 
ancoratges dels vents es faran preferiblement sobre edificis, en llocs que puguin absorbir els 
esforços a transmetre, mai s’utilitzaran els arbres per als ancoratges. Els vents que puguin 
ser assolits sense mitjans especials des del terra, terrasses, balcons, finestres o altres llocs 
de fàcil accés a les persones, estaran interrompudes per aïlladors de retenció adequats. 
 
El les esteses verticals, els conductors es fixaran a les palometes mitjançant abraçaderes de 
doble collar de les utilitzades en les línies trenades. 
 
Quan les palometes siguin accessibles portaran una presa de terra amb una resistència de 
difusió no inferior a 20 ohms, ajuntada per un conductor de 16 mm² (Cu) tipus VV 0,6/1 kV. 
 
Recolzaments de fusta. Tindran una alçada que s’especifica en el projecte, seran de fusta 
creosatada, amb 11 cm de diàmetre mínim cogolla i 18 cm a 1,50 m de la base, amb rasa de 
formigó de 2 m i 1.000 kg i dos abraçadores senzilles galvanitzades. 
 
La fixació del pal a la rasa es realitzarà de tal manera que el mateix quedi separat del terra 
15 cm, com a mínim, amb el fi de preservar a la fusta de la humitat d’aquest. 
 
Si fossin necessaris tirants, s’utilitzarà el cable descrit en l’article 15, els ancoratges 
d’aquests poden fer-se en el terra o sobre edificis o altres elements previstos per absorbir 
els esforços que aquells puguin transmetre. 
 
No es podran utilitzar els arbres pels ancoratges dels tirants, i quan aquests ancoratges es 
realitzin en el terra, es destacarà la seva presència fins una alçada de 2 m. Els tirants 
estaran previstos d’un tensor galvanitzat, com a mínim de ½”, guardacaps galvanitzats i dos 
perns galvanitzats per l’extrem. 
 
Els tirants que poden ser abastats sense medis especials des del terra, terrasses, balcons, 
finestres o altres llocs de fàcil accés a les persones, estaran interromputs per aïlladors de 
retenció adequats. 
 
Els tornapuntes es fixaran sobre els recolzaments en el punt més pròxim possible al de 
l’aplicació de la resultant dels esforços actuants sobre el mateix. 

 
Treballs comuns. 

 

Fixació i regulació de les lluminàries. Les lluminàries s’instal·laran amb la inclinació 
adequada a l’alçada del punt de llum, ample del carrer i tipus de lluminària. En qualsevol cas 
el seu pla transversal de simetria serà perpendicular al del carrer, segons especificació de 
projecte. 
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En les lluminàries que tinguin regulació de focus, la làmpada es situaran en el punt adequat 
a la seva forma geomètrica, a la òptica de la lluminària, a l’alçada del punt de llum i a 
l’amplada del carrer. 
 
Qualsevol que sigui el sistema de fixació utilitzat (brida, cargol de precisió, rosca, ròtula, etc.) 
un cop finalitzat el muntatge, la lluminària quedarà rígidament subjecta, de tal manera que 
no pugui girar o oscil·lar respecte al suport. 
 
Quadre de maniobra i control. Totes les parts metàl·liques (bastidor, barres de suport, etc.) 
estaran estrictament unides entre sí i a una presa de terra amb una resistència de difusió no 
inferior a 20 ohms, unida per un conductor de 16 mm2 (Cu) tipus VV 0,6/1 kV. 
L’entrada i sortida dels conductors es realitzarà de tal manera que no faci baixar el grau de 
estanqueïtat de l’armari. 
 
Cèl·lula fotoelèctrica. S’instal·larà orientada al nord, de tal manera que no sigui possible que 
rebi la llum de cap punt de llum d’enllumenat públic, dels fars dels vehicles o de finestres 
pròximes. Si es necessari s’instal·laran pantalles de xapa galvanitzada o alumini amb les 
dimensions i orientació que indiqui la direcció tècnica. 
 
Mesures d’il·luminació. La comprovació del nivell mig d’enllumenat serà verificada passats 
els 30 dies de funcionament de les instal·lacions. S’agafarà una zona del carrer compresa 
entre dos punts de llum consecutius d’una mateixa banda si aquests estan situats al tresillo, i 
entre tres en cas d’estar aparellats o col·locats unilateralment. 
 
Els punts de llum que s’escolleixin estaran separats una distància que sigui el més propera a 
la separació mitja. 
 
En les hores de menis trànsit, i encara que aquest estigui tancat, es dividirà la zona en 
rectangles de dos a tres metres de llarg mesurant-se la luminància horitzontal en cada un 
dels vèrtex. Els valors obtinguts multiplicats pel factor de conservació, s’indicarà en el plànol. 
Les mesures es realitzaran a ran del terra i, en cap cas, a una alçada superior a 50 cm, 
prenent les mides necessàries per a que no interfereixi la llum procedent de les diverses 
lluminàries. 
La cèl·lula fotoelèctrica del luxòmetre es mantindrà perfectament horitzontal durant la lectura 
de il·luminància; en cas que la llum incideixi sobre el pla del carrer en angle comprés entre 
60º i 70º amb la vertical, es tindrà en compte “l’error de cosinus”. Si l’adaptació de l’escala 
del luxòmetre s’efectua mitjançant filtre, es considerarà aquest error a partir dels 50º. 
 
Abans de procedir a aquesta medició s’autoritzarà a l’adjudicatari a que efectuï una neteja 
de pols que s’hagués pogut instal·lar sobre els reflectors i aparells. 
 
La il·luminància mitja es definirà amb la relació de la mínima intensitat d’il·luminació, a la 
mitja intensitat d’il·luminació. 
 
Seguretat. Al realitzar els treballs en vies públiques, tant urbanes com interurbanes o de 
qualsevol tipus, la execució de la qual pugui interrompre la circulació dels vehicles, es 
col·locaran els senyals indicadors que especifica el vigent Codi de la Circulació. Igualment 
es prendran les oportunes precaucions per tal d’evitar accidents de vianants, com a 
conseqüència de la execució de l’obra. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES MATERIALS  
 

 
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1  CAIXES I ARMARIS 
 
BG15-  CAIXA DE DOBLE AÏLLAMENT 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Caixes de doble aïllament per a protecció de comptadors, de mecanismes per a 
centralitzacions o de quadres de comandament. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
Ha d'estar constituïda per un cos i una tapa transparent. La tapa ha de ser de 
policarbonat incolor i resistent als raigs ultraviolats. 
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 
L'envoltant ha de ser totalment aïllant. 
Ha de ser de construcció modular. 
Ha de tenir un sistema d'entrada i sortida de conductors. 
Ha de portar orificis per a la seva fixació així com per al tancament de la tapa. 
El tancament s'ha de fer per mitjà de visos i femelles inseribles i precintables, 
que han de ser quatre, com a mínim. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
- Cos:  >= IP-557 
- Tapa:  >= IP-559 
Classe del material aïllant (UNE 21-305):  A 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1  CAIXES I ARMARIS 
 
BG16-  CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Caixes generals de protecció de polièster reforçat, segons esquemes UNESA. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores. 
El polièster ha d'anar reforçat amb fibra de vidre. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de 
neutre. 
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del 
neutre. 
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors. 
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo. 
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació. 
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser 
precintable. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
- Instal·lacions interiors:  >= IP-417 
- Instal·lacions exteriors:  >= IP-437 
Rigidesa dielèctrica:  >= 375 kV 
Classe tèrmica (UNE 21-305):  A 
L'esquema d'instal·lació ha de seguir les normes UNESA. 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les 
dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Intensitat nominal 
- Anagrama UNESA 
- Grau de protecció 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 
documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la 
Companyia Subministradora. 
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de 
materials emprats per a la construcció. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels 
fusibles, precintes i homologacions. 
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com 
centralització de comptadors o equip de protecció i mesura. 
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 
realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Es comprovarà la totalitat dels materials. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 
la partida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1  CAIXES I ARMARIS 
 
BG18-  CAIXA PER A QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG18-0BX0. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Caixes per a quadres de comandament i protecció. 
S'han de considerar els materials següents: 
- Antixoc 
- Autoextingible 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats 
al cos i una tapa, amb porta o sense. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
La tapa ha de ser del mateix material que la caixa i ha de portar unes obertures, 
amb tapetes extraibles, per a fer accessibles els elements de maniobra. Ha d'anar 
fixada al cos mitjançant cargols. 
La part de la caixa on s'hagi d'allotjar l'interruptor de control de potència, ha 
de portar un orifici de precintat i un anagrama d'homologació UNESA. 
Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de tubs. 
Ha de tenir orificis per a la seva fixació. 
Amplària del perfil:  35 mm 
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880):  45 mm 
Classe del material aïllant (UNE 21-305):  A 
CAIXES AUTOEXTINGIBLES: 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Si té porta, ha de ser del mateix material que la resta i ha d'anar fixada als 
visos de fixació de la tapa. Ha de tancar per pressió. 
Grau de protecció amb porta (UNE 20-324):  >= IP-425 
Grau de protecció sense porta (UNE 20-324):  >= IP-405 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG33-G2RB,BG33-G2RM,BG33-G2RL. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions 
en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 
0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè 
reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb 
conductor de coure, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de 
resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè 
reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb 
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una 
classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i 
coberta de policlorur de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure 
flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de 
resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè 
reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de 
coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de 
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència 
intrínseca al foc, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, 
sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons 
norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons 
UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència 
intrínseca al foc, aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, 
sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons 
norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons 
UNE-EN 50575 
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb 
conductors de coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb 
una classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc 
Eca segons UNE-EN 50575 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
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Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir 
el Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament 
Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la 
seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a 
l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de 
ser raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la 
seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al 
conductor. 
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat 
(UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent 
format: 
Classe de reacció al foc: 
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, 
Cca, Dca, Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions) 
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys 
prestacions) 
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de 
més a menys prestacions) 
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma 
UNE-EN 60228. 
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 
- Cables unipolars:     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris     - Com a 
conductor neutre: Blau     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars:     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, 
Terra: Llistat de groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, 
marró i gris 
- Cables tetrapolars:     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i 
gris,  Terra: Llistat de groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: 
Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de 
groc i verd 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Característiques essencials:     - Reacció al foc:          - Classe Aca (UNE-EN 
ISO 1716)          - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, 
UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2)          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)          - 
Classe Fca (comportament no determinat)     - Emissió de substàncies perilloses 
(verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc d'utilització) 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1): 
+----------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del 
valor especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
Característiques de reacció al foc: 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 
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- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-
1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-
603-1. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 
60228: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-
1. 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
Característiques de reacció al foc: 
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 
60228: 
L'aïllament ha de cumplir el següent 
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus 
DIX-3 segons la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica 
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus 
EI2 segons la norma UNE-EN 50363-1 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 
60228: 
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F: 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 
60228: 
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma 
UNE-EN 50363-1 
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma 
UNE-EN 50363-2-2 o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para 
aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para 
aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: 
Requisitos generales. 
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a 
la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de 
construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de 
los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: 
Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables 
eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 
0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 
policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 
0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 
poliolefina. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos 
de seguridad. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 
kV, para líneas de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores 
de cobre. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell 
o classe Aca, B1ca, B2ca, Cca:     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell 
o classe Dca, Eca:     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell 
o classe Fca:     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:     
- Sistema 3: Declaració de prestacions 
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 
- Descripció del producte o codi de designació 
- Classe de reacció al foc 
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una 
combinació dels anteriors. 
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància 
entre el final del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en 
una etiqueta fixada sobre l'embalatge dels cables. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 
- Codi únic d'identificació del producte tipus 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme notificat 
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- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i 
protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al 
que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de 
conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:     - Rigidesa 
dielèctrica (REBT)     - Resistència d'aïllament (REBT)     - Resistència elèctrica 
dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)     - Control dimensional (Documentació 
del fabricant)     - Extinció de flama (UNE-EN 50266)     - Densitat de fums UNE-EN 
50268 / UNE 21123)     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / 
UNE 2110022) 
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs 
especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del 
lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig 
especificat.     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)     - 
Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència elèctrica: 
100% (exigit al fabricant)     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit 
al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     - Densitat de fums: 
1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a 
recepció)     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al 
fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que 
hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot 
d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les 
bobines. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons 
criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la 
composa. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG46-  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC TIPUS ICP-M 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol 
protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar 
amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del 
neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control de potència (ICP) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús 
normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. 
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ICP: 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i 
desmunatge sobre un perfil normalitzat. 
Han de portar marcades les dades següents: 
- La denominació ICP-M 
- La intensitat nominal, en ampers (A) 
- La tensió nominal, en volts (V) 
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El poder de tall nominal, en ampers 
- El nom del fabricant o la marca de fabrica 
- La referència del tipus del fabricant 
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell 
- Número d'ordre de fabricació 
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, 
sense el símbol A i situat a l'interior d'un rectangle. 
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A). 
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres. 
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la 
indicació de tensió nominal. 
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de 
fàbrica han de figurar a la part frontal de l'interruptor. 
Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els 
primers han de marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a 
l'interior de l'interruptor i els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta 
dirigida cap a l'exterior de l'interruptor. 
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident 
la seva connexió correcte. En l'esquema de connexions, els borns s'han de designar 
amb els símbols corresponents. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han 
d'estar sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta 
instal·lació de l'interruptor. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, 
de 1,5 a 63 A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de 
potencia, de 1,5 a 63 A. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits 
exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
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- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de 
mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin 
les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser 
acceptat o rebutjat tot o part del material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 
documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la 
construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:     - Resistència d'aïllament 
segons R.E.B.T     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T     - Comprovació de 
proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors 
automàtics diferencials R.E.B.T.     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre 
intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant     - 
Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i 
proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre 
intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a 
interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat 
verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons 
criteri DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 
la partida. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG4L-  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb 
interruptors automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar 
adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament 
amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure 
mecanisme" en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 
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INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i 
desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències 
diferents de 50 Hz 
- El corrent assignat 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb 
components contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents 
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries 
plaques senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que 
quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han 
d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar 
marcats amb la lletra N. 
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades 
sobre cargols, volanderes o altres parts movibles de l'interruptor. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el 
desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic 
magnetotèrmic amb el que ha de treballar conjuntament. 
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants 
diferents als específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial 
residual de funcionament assignada o la de temporització definida. 
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 
annex B 
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-
1 han de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a 
freqüències diferents a 50 Hz 
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components 
continues amb els símbols normalitzats 
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o 
vàries plaques senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han 
d'estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor 
estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, 
aquests han d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar 
marcats amb la lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, 
volanderes o qualsevol altre part mòbil de l'interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 
annex B han de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 
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- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si 
procedeix 
- Temps mínim de no resposta 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components 
continues amb els símbols normalitzats 
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics 
amb els que estan acoblats 
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del 
interruptor automàtic 
- Referència a aquesta norma 
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant 
hi ha d'haver l'esquema de connexió. 
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les 
requerides en l'apartat anterior. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que 
formi part integrant de l'interruptor automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als 
blocs diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 
annex B. 
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre 
perfils DIN normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que 
permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic 
magnetotèrmic han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta 
instal·lació de l'interruptor. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos 
domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para 
usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 



 

 
MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL (Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions locals pel 
clima)  any 2023 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits 
exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de 
mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin 
les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser 
acceptat o rebutjat tot o part del material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 
documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la 
construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:     - Resistència d'aïllament 
segons R.E.B.T     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T     - Comprovació de 
proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors 
automàtics diferencials R.E.B.T.     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre 
intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant     - 
Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i 
proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre 
intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a 
interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat 
verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons 
criteri DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 
la partida. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG5  APARELLS DE MESURA 
 
BG52-  COMPTADOR D'ENERGIA 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aparells comptadors d'energia elèctrica. 
S'han de considerar els tipus següents: 
- Comptadors d'energia activa 
- Comptadors d'energia reactiva 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Comptador d'inducció per a corrent altern format per: 
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- Sòcol-caixa de borns 
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 
- Tapaborns de material aïllant premsat 
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha 
d'anar situat a l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic 
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior 
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones 
per temperatura excessiva o descàrrega elèctrica. 
No han de propagar foc. 
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i 
aigua. 
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar 
pertorbacions radioelèctriques. 
Els tres primers elements s'han de poder precintar. 
Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V 
Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A 
Freqüència:  50 Hz 
Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament 
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X 
Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir 
COMPTADOR D'ENERGIA ACTIVA: 
Precisió (UNE 21-310):  classe 1 o 2 
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a KW/h per a simple, doble o triple 
tarifa. 
COMPTADOR D'ENERGIA REACTIVA: 
Precisió (UNE 21-310):  classe 3 
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a kVA/h per a tarifa simple. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). 
(CEI 529:1989). 
UNE-EN 60707:2000 Inflamabilidad de materiales sólidos no metálicos expuestos a 
fuentes de llama. Lista de métodos de ensayo. 
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente 
alterna de clases 0,5, 1 y 2. 
UNE-EN 61036:1994 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna 
(clase 1 y 2). 
UNE-EN 61036:1997 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna 
(clase 1 y 2). 
REACTIVA: 
UNE 21310-3:1990 Contedores de inducción de energía reactiva (varhorímetros). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar una placa exterior on s'indiquin les característiques següents: 
- Marca i lloc de fabricació. 
- Designació del tipus d'aparell. 
- Nombre de fases i conductors del circuit al qual es pot connectar. 
- Senyalització amb números romans de cada integrador i del que està en servei 
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- Indicació de la data del BOE en què es va publicar l'aprovació del tipus de 
comptador 
Ha de portar una placa interior on figurin les dades següents: 
- Constant del comptador. 
- Tensió de referència. 
- Número de sèrie i any de fabricació. 
- Temps de referència. 
- Classe de precissió. 
- Intensitat nominal. 
- Freqüència nominal en Hz. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 
documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la 
Companyia Subministradora. 
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de 
materials emprats per a la construcció. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Verificar les característiques dels elements de mesura. 
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de mesura. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 
realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Es comprovarà la totalitat dels materials. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 
la partida. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW2-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, 
armaris o centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la 
seva qualitat. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, 
armaris o centralitzacions de comptadors. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGWD-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGWD-0AS6. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, 
tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de 
sobretensions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de 
protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 
funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell 
de protecció. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHM  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
BHM2-  COLUMNA PER A SUPORT DE LLUMS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHM2-0FH9,BHM2-0FH6,BHM2-0FH5. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i 
porta i coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer 
galvanitzat de 2,5 m d'alçària. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes 
EN 40-2 i EN 40-5. 
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les 
següents normes, i ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi 
aquesta protecció: 
- Columnes de planxa o xapa d'acer:  material d'acord amb les normes EN 10025 
(excepte el tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2 
- Columnes d'acer acabat en calent:  material d'acord amb la norma EN 10210 
- Columnes d'acer conformat en fred:  material d'acord amb la norma EN 10219 
- Columnes d'acer inoxidable:  material d'acord amb la norma EN 10088 
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, 
esquerdes, incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 
El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense 
discontinuïtats, taques, inclusions de flux o cendres apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Dimensions (mm) ¦        300x300x6          ¦  400x400x10  ¦ 
¦----------------¦---------------------------¦--------------¦ 
¦Alçària (m)     ¦ 2,5  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  10   ¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR 
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la 
norma UNE-EN 40-2 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la 
norma UNE-EN 40-2 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 
Si és de forma troncocònica: 
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 
Toleràncies: 
- Rectitud (xt, xp):     - sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt     - 
sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp 
- Llargària:     - columnes d'alçària nominal =< 10 m:  ± 25 mm     - columnes 
d'alçària nominal > 10 m:  ± 0,6% 
- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm 
- Secció transversal:     - tolerància de la circumferència:  ± 1%     - desviació 
forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència 
mesurada     - desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les 
cares del polìgon 
- Dimensions de l'acoblament:     - llargària:  ± 2 mm     - diàmetre:          - 
fixació obtinguda a partir de tubs d'acer:  tolerància segons EN 10210-2          - 
fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2% 
- Torsió:     - columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l'eix radial 
que passa pel centre de la porta     - columna amb placa d'ancoratge:  ± 5º entre 
el braç de la columna i la posició prevista de la placa 
- Gruix:  la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna 
- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge):  <1º entre l'eix de la columna i 
l'eix perpendicular al pla de la placa 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y 
dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las 
columnas y báculos de alumbrado de acero. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent 
informació com a mínim: 
- El nom o símbol del fabricant 
- L'any de fabricació 
- Referència a la norma EN 40-5 
- Un codi de producte únic 
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
1328/1995, de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: - Productes per a àrees de circulació:      - Sistema 1: Declaració de 
Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent 
informació: 
- El número d'identificació de l'organisme notificat 
- El nom o la marca d'identificació del fabricant 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea EN 45-5 
- Descripció del producte i usos previstos 
- Les característiques dels valors del producte a declarar     - Resistència a 
càrregues horitzontals     - Prestacions davant de l'impacte de vehicles     - 
Durabilitat 
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BH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHW8-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHW8-06IY. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a 
llums, projectors o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions 
d'il·luminació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les 
lluminàries, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de 
la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS 
 
B06D-  FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i 
additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI 
ESTRUCTURAL. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- Segons EHE-98 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
- Segons CODI ESTRUCTURAL 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 4 cm 
- Consistència tova:  5 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures 
d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Segons EHE-98     - Consistència seca:  
Nul·la     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm     - Consistència fluida:  ± 
20 mm     - Segons CODI ESTRUCTURAL ± 10 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar 
entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre 
ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la 
col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el 
ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han 
d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els 
granulats. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21D  DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
 
P21DD-  DESMUNTATGE DE LLUMENERA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21DD-HBKF. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc 
de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o 
d'enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
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- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i 
dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que 
indica la DT, descàrrega i classificació 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre 
lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 
disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, 
aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a 
desmuntar (grues, cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta 
d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar 
convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin 
puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 
desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 
correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en 
el trajecte. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent 
de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per 
la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT: 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG0  INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ 
 
PG06-  QUADRE ELÈCTRIC D'ASCENSOR HIDRÀULIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG06-ELLF. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Quadres de comandament i protecció, col·locats. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Col·locació de quadre de comandament i protecció de l'ascensor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Quadre de comandament i protecció de l'ascensor: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig del traçat de la instal·lació 
- Col·locació de la caixa del quadre de comandament 
- Col·locació dels mecanismes de protecció a l'interior de la caixa 
- Col·locació del comptador 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els diferents elements que conformen la instal·lació han de quedar en la posició 
prevista a la DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions 
de la instal·lació o bé en els borns dels mecanismes. 
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible 
de la instal·lació fora dels punts de connexió. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels 
punts de connexió. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a 
l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel 
mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a 
l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar 
pels punts disposats a tal fi pel fabricant. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions 
normals exigides en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a 
les condicions del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DE L'ASCENSOR: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a 
mínim. 
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
En els tubs de protecció elèctrica, els canvis de direcció s'han de fer mitjançant 
corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis 
sensibles a la secció. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
El comptador ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la 
caixa o armari mitjançant visos. 
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i 
durable. 
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que 
impedeixin la seva manipulació. 
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En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una 
alçària mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm. 
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Verticalitat:  ± 2 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on 
s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu 
plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i 
abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la 
DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al 
projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de 
connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, 
gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 
corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 
contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 
tensió de contacte. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que 
s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació 
de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als 
requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de 
contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
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- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del 
quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui 
d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en 
cada cas:     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal 
segons UNE-EN 61008 R.E.B.T     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 
d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 
mateixos. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 
realitzades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 
d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 
mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CABLEJAT: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que 
hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MECANISMES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 
DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 
material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG1  CAIXES I ARMARIS 
 
PG16-  CAIXA DE DOBLE AÏLLAMENT, COL·LOCADA 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
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CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a 
mínim. 
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir de la caixa pels punts de 
trencament especialment preparats que aquesta incorpora. No s'admeten modificacions 
a la caixa per a aquests propòsits. 
Les unions entre caixes han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel 
fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i les caixes. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
PG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG33-E4ME,PG33-E6QX. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió 
baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de 
tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè 
reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats 
i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
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- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de 
barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil 
(PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers 
termoestables. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 
prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 
fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de 
l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 
després de la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i 
dels mecanismos elèctrics. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 
si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els 
materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per 
aquest. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 
qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i 
els mecanismes. 
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins 
o abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar 
alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la 
fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del 
possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han 
de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han 
d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un 
edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament 
subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una 
distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es 
disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb 
el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment 
propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot 
l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a 
subjectar el cable. 
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La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni 
el neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha 
d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de 
treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar 
cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de 
fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en 
combinacions d'aquestes. 
COL·LOCAT EN TUBS: 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 
m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es 
farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, 
resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes 
dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 
l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la 
corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del 
conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 
treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments 
ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable 
mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en 
els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel 
cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant 
l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els 
tensors que incorporen les peces de suport. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els 
extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui 
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió 
màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i 
en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa 
grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia 
prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre 
els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 
l'excés previst per a les connexions. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al 
projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de 
connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, 
gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 
d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 
mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que 
hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
PG48-  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC TIPUS ICP-M, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol 
protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar 
amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del 
neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control de potència (ICP) 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels 
punts de connexió. 
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Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a 
l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel 
mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a 
l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar 
pels punts disposats a tal fi pel fabricant. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions 
normals exigides en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a 
les condicions del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació 
individual. 
PIA: 
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada 
circuit. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a 
les especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es 
verificarà que els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta 
connexió als borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les 
especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 
quadres elèctrics. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, 
de 1,5 a 63 A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de 
potencia, de 1,5 a 63 A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones 
domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 
corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 
contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 
tensió de contacte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 
DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que 
s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació 
de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als 
requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de 
contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del 
quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui 
d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en 
cada cas:     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal 
segons UNE-EN 61008 R.E.B.T     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 
d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 
mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 
material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
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PG4B-  INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb 
interruptors automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar 
adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament 
amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels 
punts de connexió. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions 
normals exigides en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a 
les condicions del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 
L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els 
conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar 
aquests conductors per a fer les connexions. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 
L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els 
conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar 
aquests conductors per a fer les connexions. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a 
l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel 
mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar 
feta amb els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a 
les especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es 
verificarà que els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta 
connexió als borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les 
especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 
quadres elèctrics. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos 
domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos 
domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 
corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 
contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 
tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 
realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 
DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que 
s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació 
de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als 
requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de 
contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del 
quadre. 
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- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui 
d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en 
cada cas:     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal 
segons UNE-EN 61008 R.E.B.T     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 
d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 
mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 
material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG5  APARELLS DE MESURA 
 
PG52-  COMPTADOR, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i 
durable. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que 
fa referència a l'esquema com al lay-out. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 2 mm 
COMPTADOR: 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Individual 
- Concentrada 
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari 
mitjançant visos. 
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que 
impedeixin la seva manipulació. 
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una 
alçària mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm. 
En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una 
alçària mínima de 50 cm i una màxima de 180 cm. 
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 
quadres elèctrics. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions 
de la companyia subministradora. 
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP 
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :     - Secció 
dels conductors     - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)     - 
Calibre i naturalesa dels conductes     - Resistència al foc dels conductes o 
safates emprats en la canalització 
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora 
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i 
mesura. 
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats. 
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 
realitzats d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels 
mateixos. 
- Assaigs:     - Resistència d'aïllament (REBT)     - Rigidesa dielèctrica (REBT)     
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)     - Funcionament 
interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 
material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
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PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
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PHM  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
PHM2-  COLUMNA, COL·LOCADA (CE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PHM2-DBEO,PHM2-DBEZ,PHM2-DBEK,PHM2-H83J. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els 
seus components acoblats a aquests. 
S'han considerat els elements següents: 
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau 
de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, 
femelles i contrafemelles. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada 
per l'UNE 72-402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, 
cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva 
fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a 
l'alçària del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums 
vermells durant la nit. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
SUPORTS VERTICALS: 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y 
dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las 
columnas y báculos de alumbrado de acero. 
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PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHN  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
PHNE-  LLUM DECORATIU PER A EXTERIORS, AMB LEDS, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PHNE-AI0J. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 
si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets 
amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats 
per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel 
fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels 
punts de connexió. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica 
(tubs i cables) i la lluminària. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que 
necessitin manteniment. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la 
col·locació del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions 
del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a 
les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la 
lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias 
para alumbrado público. 
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison. 
LLUMS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de 
les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 
realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la 
instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb 
diferents distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques 
diferents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF. 
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PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHR  ELEMENT DE SUPORT AMB IL·LUMINACIÓ INCORPORADA 
 
PHR0-  ELEMENT DE SUPORT DE COLUMNA AMB LLUMENERA, COL·LOCAT (CE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PHR0-8FZ0,PHR0-8FZ2. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Columna de xapa d'acer amb base-platina, coronament amb o sense platina, amb 
elements d'enllumenat incorporats, fixada amb perns d'ancoratge a un dau de 
formigó. 
Es contemplen els següents tipus de columnes: 
- Columnes amb el llum muntat a l'extrem, amb difusor a una cara, a dues cares, o 
simètric 
- Columnes de suport amb projectors fixats al llarg dels fust 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Execució del fonament 
- L'hissat, fixació i anivellament del suport 
- Connexió a la xarxa elèctrica i la de terra 
- Col·locació dels llums o projectors en la seva posició i connexió dels mateixos 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, tubs, etc. 
FONAMENT: 
El material per a l'execució del fonament ha de ser formigó de la resistència 
especificada a la DT del projecte. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la 
DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia 
aprovació de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement 
dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Gruix màxim de la tongada: 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
Assentament en el con d'Abrams:  3 - 5 cm 
Dimensions mínimes del dau de formigó (alt x ample x fondo): 
- Columnes de fins a 6 m d'alçària:  0,6 x 0,6 x 0,6 m 
- Columnes de 7, 8 ó 9 m d'alçària:  0,8 x 0,8 x 0,8 m 
- Columnes de 10 ó 11 m d'alçària:  0,8 x 0,8 x 1,0 m 
- Columnes de 13, 14 ó 15 m d'alçària:  1,0 x 1,0 x 1,3 m 
- Columnes d'alçària superior a 16 m:  Es determinarà en funció de l'alçària real 
de la columna 
Toleràncies d'execució: 
- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Planor dels paraments ocults:  ± 25 mm/2 m 
HISSAT, FIXACIÓ I ANIVELLAMENT DEL SUPORT: 
Ha de quedar en posició vertical. Queda expressament prohibit l'ús de falques per 
tal d'aconsseguir l'aplomat definitiu de la columna. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, 
femelles i contrafemelles. 
La base-platina d'unió ha de quedar per sota del nivell del paviment. 
La part inferior de la portella ha de quedar aproximadament a 300 mm de la rasant 
del paviment. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 
CONNEXIÓ AMB LA XARXA ELÈCTRICA: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, 
cargol i femelles. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible 
de la instal·lació fora dels punts de connexió. 
FIXACIÓ DELS LLUMS O PROJECTORS: 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 
si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb 
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els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per 
aquest. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a 
les especificades al projecte. 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva 
fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a 
l'alçària del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums 
vermells durant la nit. 
FONAMENT: 
Abans d'executar la partida estarà feta la base, complint les especificacions de la 
DT. 
La temperatura ambient per formigonar estarà entre 5ºC i 40ºC. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocament serà superior als 0°C. 
No es formigonarà si hi ha risc de gelades en les següents 48 hores des de 
l'abocament del formigó. 
No es pot formigonar amb pluja sense l'aprovació expressa de la DF. 
El formigó s'abocarà abans de que comenci el seu adormiment. 
El temps de transport del formigó serà inferior a 1 hora si es fa amb camions 
formigonera i de mitja hora si es fa amb camions de trabuc. El temps màxim de 
posada en obra del formigó és de 2 hores des de la seva fabricació. 
No es posaran en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles 
entre ells. 
L'abocament del formigó es farà des d'una altura inferior a 1,5 m, sense que es 
produeixin disgregacions. 
Abans de formigonar els junts, es retirarà la capa superficial de morter, i 
s'humidificarà la superfície. 
La compactació es realitzarà per vibratge. 
Durant l'adormiment s'evitaran sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
El curat es farà aplicant un producte filmògen o bé recobrint les superfícies amb 
una membrana impermeable subjecta a l'exterior de la peça. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y 
dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las 
columnas y báculos de alumbrado de acero. 

 
  

___________________________________________________________________
_________ 
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4 :  Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.02.01.32  Instal·lació enllumenat 1.040,00

Titol 3 01.02.01  Actuació 1 i 2 Coma del reig EP10 1.040,00

Titol 4 01.02.02.22  Instal·lació enllumenat 2.092,00

Titol 3 01.02.02  Actuació 3 Sant Genís EP01 2.092,00

Titol 4 01.02.03.12  Instal·lació enllumenat 493,00

Titol 3 01.02.03  Actuació 4 El Vapor EP31 493,00

Titol 4 01.02.04.42  Instal·lació enllumenat 7.496,00

Titol 3 01.02.04  Actuació 5 Carrer de Vic EP06 7.496,00

Titol 4 01.02.05.EE  Instal·lació enllumenat 3.655,00

Titol 3 01.02.05   Actuació 6 Carrer Sant Jordi i Puigmal EP18 3.655,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
14.776,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  Cinto Verdaguer EP03 126,00

Titol 3 01.01.02  Ca l'església EP02 1.050,00

Titol 3 01.01.03  Plaça de les Eres EP07 183,00

Titol 3 01.01.04  Ctra Balenyà EP08 1.323,00

Titol 3 01.01.05  Passatge del Casino EP09 378,00

Titol 3 01.01.06  Sant Sebastià EP11 126,00

Titol 3 01.01.07  Ramon Pou EP12 168,00

Titol 3 01.01.08  Mossen Cinto Verdaguer EP13 84,00

Titol 3 01.01.09  Ctra Balenyà 2 EP14 84,00

Titol 3 01.01.10  Ronda Vilademany EP19 3.234,00

Titol 3 01.01.11  Sant Miquel EP21 1.344,00

Titol 3 01.01.12  Plaça del Sol EP22 588,00

Titol 3 01.01.13  Era del Tint EP30 84,00

Titol 3 01.01.14  Església EP04 2.394,00

Titol 3 01.01.15  La Madriguera EP41 84,00

Titol 3 01.01.16  Camí Ral EP42 168,00

Titol 3 01.01.ZZ  Varis 5.029,23

Capítol 01.01  Actuacions Enllumenat públic 16.447,23

Titol 3 01.02.01  Actuació 1 i 2 Coma del reig EP10 1.040,00

Titol 3 01.02.02  Actuació 3 Sant Genís EP01 2.092,00

Titol 3 01.02.03  Actuació 4 El Vapor EP31 493,00

Titol 3 01.02.04  Actuació 5 Carrer de Vic EP06 7.496,00

Titol 3 01.02.05   Actuació 6 Carrer Sant Jordi i Puigmal EP18 3.655,00

Capítol 01.02  Actuacions Enllumenat públic amb obra civil 14.776,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31.223,23

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Actuacions Enllumenat públic 16.447,23

Capítol 01.02  Actuacions Enllumenat públic amb obra civil 14.776,00

Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEG 31.223,23

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31.223,23

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros
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Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTI 31.223,23

31.223,23

euros
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE

Capítol 01 Actuacions Enllumenat públic

Titol 3 01 Cinto Verdaguer EP03

1 MS001INSTAL u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del
cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles
fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de
l'ajuntament. (P - 3)

3,000 42,00 126,00

TOTAL Titol 3 01.01.01 126,00

Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE

Capítol 01 Actuacions Enllumenat públic

Titol 3 02 Ca l'església EP02

1 MS001INSTAL u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del
cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles
fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de
l'ajuntament. (P - 3)

25,000 42,00 1.050,00

TOTAL Titol 3 01.01.02 1.050,00

Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE

Capítol 01 Actuacions Enllumenat públic

Titol 3 03 Plaça de les Eres EP07

1 MS001INSTAL u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del
cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles
fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de
l'ajuntament. (P - 3)

3,000 42,00 126,00

2 MS7EUY6 ut Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Subministrament del conjunt
d'accessoris format per caixa porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL
de 6A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de
fusibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris
segons plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem
de l'ajuntament (P - 4)

1,000 57,00 57,00

EUR
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TOTAL Titol 3 01.01.03 183,00

Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE

Capítol 01 Actuacions Enllumenat públic

Titol 3 04 Ctra Balenyà EP08

1 MS001INSTAL u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del
cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles
fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de
l'ajuntament. (P - 3)

22,000 42,00 924,00

2 MS7EUY6 ut Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Subministrament del conjunt
d'accessoris format per caixa porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL
de 6A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de
fusibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris
segons plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem
de l'ajuntament (P - 4)

7,000 57,00 399,00

TOTAL Titol 3 01.01.04 1.323,00

Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE

Capítol 01 Actuacions Enllumenat públic

Titol 3 05 Passatge del Casino EP09

1 MS001INSTAL u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del
cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles
fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de
l'ajuntament. (P - 3)

9,000 42,00 378,00

TOTAL Titol 3 01.01.05 378,00

Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE

Capítol 01 Actuacions Enllumenat públic

Titol 3 06 Sant Sebastià EP11

1 MS001INSTAL u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del
cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles
fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons

3,000 42,00 126,00

EUR
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plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de
l'ajuntament. (P - 3)

TOTAL Titol 3 01.01.06 126,00

Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE

Capítol 01 Actuacions Enllumenat públic

Titol 3 07 Ramon Pou EP12

1 MS001INSTAL u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del
cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles
fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de
l'ajuntament. (P - 3)

4,000 42,00 168,00

TOTAL Titol 3 01.01.07 168,00

Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE

Capítol 01 Actuacions Enllumenat públic

Titol 3 08 Mossen Cinto Verdaguer EP13

1 MS001INSTAL u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del
cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles
fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de
l'ajuntament. (P - 3)

2,000 42,00 84,00

TOTAL Titol 3 01.01.08 84,00

Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE

Capítol 01 Actuacions Enllumenat públic

Titol 3 09 Ctra Balenyà 2 EP14

1 MS001INSTAL u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del
cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles
fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de
l'ajuntament. (P - 3)

2,000 42,00 84,00

TOTAL Titol 3 01.01.09 84,00

Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE

EUR
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Capítol 01 Actuacions Enllumenat públic

Titol 3 10 Ronda Vilademany EP19

1 MS001INSTAL u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del
cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles
fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de
l'ajuntament. (P - 3)

77,000 42,00 3.234,00

TOTAL Titol 3 01.01.10 3.234,00

Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE

Capítol 01 Actuacions Enllumenat públic

Titol 3 11 Sant Miquel EP21

1 MS001INSTAL u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del
cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles
fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de
l'ajuntament. (P - 3)

32,000 42,00 1.344,00

TOTAL Titol 3 01.01.11 1.344,00

Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE

Capítol 01 Actuacions Enllumenat públic

Titol 3 12 Plaça del Sol EP22

1 MS001INSTAL u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del
cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles
fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de
l'ajuntament. (P - 3)

14,000 42,00 588,00

TOTAL Titol 3 01.01.12 588,00

Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE

Capítol 01 Actuacions Enllumenat públic

Titol 3 13 Era del Tint EP30

1 MS001INSTAL u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades

2,000 42,00 84,00

EUR
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sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del
cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles
fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de
l'ajuntament. (P - 3)

TOTAL Titol 3 01.01.13 84,00

Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE

Capítol 01 Actuacions Enllumenat públic

Titol 3 14 Església EP04

1 MS001INSTAL u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del
cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles
fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de
l'ajuntament. (P - 3)

57,000 42,00 2.394,00

TOTAL Titol 3 01.01.14 2.394,00

Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE

Capítol 01 Actuacions Enllumenat públic

Titol 3 15 La Madriguera EP41

1 MS001INSTAL u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del
cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles
fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de
l'ajuntament. (P - 3)

2,000 42,00 84,00

TOTAL Titol 3 01.01.15 84,00

Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE

Capítol 01 Actuacions Enllumenat públic

Titol 3 16 Camí Ral EP42

1 MS001INSTAL u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del
cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles
fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de
l'ajuntament. (P - 3)

4,000 42,00 168,00

EUR
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TOTAL Titol 3 01.01.16 168,00

Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE

Capítol 01 Actuacions Enllumenat públic

Titol 3 ZZ Varis

1 MSIMPREVI u Imprevistos (P - 5) 1,000 3.000,00 3.000,00

2 SSLEJFEI u Seguretat i salut (P - 15) 1,000 450,00 450,00

3 FSFJIJESI u Gestió de residus (P - 2) 1,000 1.379,23 1.379,23

4 FKESIEHU u Butlletí elèctric EP18 (P - 1) 1,000 200,00 200,00

TOTAL Titol 3 01.01.ZZ 5.029,23

Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE

Capítol 02 Actuacions Enllumenat públic amb obra civil

Titol 3 01 Actuació 1 i 2 Coma del reig EP10

Titol 4 32 Instal·lació enllumenat

1 MSJEUDJU ut Subminstrament columna CILÍNDRICA BISECCIÓ 3,5 m d'alçada
ICNI40 de Benito o equivalent . Unió a la placa base mitjançant aro de
reforç i carteles. Fabricada d'acer S-235-JR galvanitzada en inmersió
calenta. Fixació a la bases mitjançant 4 perns de M18x500mm sobre
placa bases quadrada de 300 mm de costat i distàcnia entre perns de
200 mm. Amb fixació final de secció a 60 mm.  (P - 7)

2,000 295,00 590,00

2 MSKDEJU ut Instal·lació de columna i lluminaria. Ensemblatge de les lluminàries.
Subministrament del conjunt d'accessoris format per caixa porta
fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació RV-k
0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fusibles fins a la lluminària, inclòs
transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les columnes
s'han de desplaçar des de el punt descàrrega fins el punt de
col·locació. Connexió de les línies de distribució a les caixes de
fusibles segons plànols i repartiment de fases. Lluminaries i columnes
subminstrades pel licitador.
(P - 10)

2,000 90,00 180,00

3 MSKDJEU m Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure, enterrat
sota tub, designació RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm2 segons UNE 21123,
inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari, inclòs transport i
muntatge amb accessoris segons plànols. Connexió a quadres o línies
elèctriques existents.

(P - 12)

50,000 5,40 270,00

TOTAL Titol 4 01.02.01.32 1.040,00

Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE

Capítol 02 Actuacions Enllumenat públic amb obra civil

Titol 3 02 Actuació 3 Sant Genís EP01

Titol 4 22 Instal·lació enllumenat

1 MS001INSTAL u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a

26,000 42,00 1.092,00

EUR
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màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del
cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles
fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de
l'ajuntament. (P - 3)

2 MSSOE9I u Instal·lació de les suports i lluminàries. Ensemblatge de les
lluminàries. Ensemblatge de les lluminàries. Lluminàries muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Instal·lació de les suports de paret i
lluminàries. Subministrament del conjunt d'accessoris format per caixa
porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació
RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fusibles fins a la lluminària,
amb joc de 4 cargols d'epensió M12x10mm galvanitzats inclòs
transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les lluminàris i
suports, s'han de desplaçar des de el punt descàrrega fins el punt de
col·locació. Connexió de les línies de distribució a les caixes de
fusibles segons plànols i repartiment de fases. Lluminaries i suports
subminstrats pel licitador.
(P - 13)

2,000 95,00 190,00

3 MSJDUEJU m Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure, aèri
subjectat a fasana, designació RZ 0,6/1 kV 4G4 mm2 segons UNE
21030-2, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari, inclòs
transport, muntatge amb accessoris i abraçaderes cada 0,5 m,
elements de subjecció, segons plànols. Connexió a quadres o línies
elèctriques existents.

(P - 6)

55,000 8,40 462,00

4 MSKDIEJU m Subminstrament i instal·lació de cable espiral galvanitzat reforçat, de
composició 1x19+0, de 6 mm de diàmetre, d’acer de resistència
mínima de 140 kg/mm2, que equival a una càrrega de trencament de
2.890 kg. Aquest cable anirà dotat de grapes galvanitzades 60x60x6
mm (un en cada extrem) terminals galvanitzats (dos en cada extrem)
un tensor galvanitzat de ½”, com mínim i guardacabos galvanitzats. (P
- 11)

30,000 5,00 150,00

5 MSKDEJU ut Instal·lació de columna i lluminaria. Ensemblatge de les lluminàries.
Subministrament del conjunt d'accessoris format per caixa porta
fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació RV-k
0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fusibles fins a la lluminària, inclòs
transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les columnes
s'han de desplaçar des de el punt descàrrega fins el punt de
col·locació. Connexió de les línies de distribució a les caixes de
fusibles segons plànols i repartiment de fases. Lluminaries i columnes
subminstrades pel licitador.
(P - 10)

1,000 90,00 90,00

6 MSKDJEU m Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure, enterrat
sota tub, designació RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm2 segons UNE 21123,
inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari, inclòs transport i
muntatge amb accessoris segons plànols. Connexió a quadres o línies
elèctriques existents.

(P - 12)

20,000 5,40 108,00

TOTAL Titol 4 01.02.02.22 2.092,00

Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE

Capítol 02 Actuacions Enllumenat públic amb obra civil

Titol 3 03 Actuació 4 El Vapor EP31

Titol 4 12 Instal·lació enllumenat

EUR
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1 MSJEUDJU ut Subminstrament columna CILÍNDRICA BISECCIÓ 3,5 m d'alçada
ICNI40 de Benito o equivalent . Unió a la placa base mitjançant aro de
reforç i carteles. Fabricada d'acer S-235-JR galvanitzada en inmersió
calenta. Fixació a la bases mitjançant 4 perns de M18x500mm sobre
placa bases quadrada de 300 mm de costat i distàcnia entre perns de
200 mm. Amb fixació final de secció a 60 mm.  (P - 7)

1,000 295,00 295,00

2 MSKDEJU ut Instal·lació de columna i lluminaria. Ensemblatge de les lluminàries.
Subministrament del conjunt d'accessoris format per caixa porta
fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació RV-k
0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fusibles fins a la lluminària, inclòs
transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les columnes
s'han de desplaçar des de el punt descàrrega fins el punt de
col·locació. Connexió de les línies de distribució a les caixes de
fusibles segons plànols i repartiment de fases. Lluminaries i columnes
subminstrades pel licitador.
(P - 10)

1,000 90,00 90,00

3 MSKDJEU m Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure, enterrat
sota tub, designació RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm2 segons UNE 21123,
inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari, inclòs transport i
muntatge amb accessoris segons plànols. Connexió a quadres o línies
elèctriques existents.

(P - 12)

20,000 5,40 108,00

TOTAL Titol 4 01.02.03.12 493,00

Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE

Capítol 02 Actuacions Enllumenat públic amb obra civil

Titol 3 04 Actuació 5 Carrer de Vic EP06

Titol 4 42 Instal·lació enllumenat

1 MS001INSTAL u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del
cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles
fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de
l'ajuntament. (P - 3)

25,000 42,00 1.050,00

2 MS7EUY6 ut Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Subministrament del conjunt
d'accessoris format per caixa porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL
de 6A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de
fusibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris
segons plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem
de l'ajuntament (P - 4)

22,000 57,00 1.254,00

3 MSJEUDJU ut Subminstrament columna CILÍNDRICA BISECCIÓ 3,5 m d'alçada
ICNI40 de Benito o equivalent . Unió a la placa base mitjançant aro de
reforç i carteles. Fabricada d'acer S-235-JR galvanitzada en inmersió
calenta. Fixació a la bases mitjançant 4 perns de M18x500mm sobre
placa bases quadrada de 300 mm de costat i distàcnia entre perns de
200 mm. Amb fixació final de secció a 60 mm.  (P - 7)

3,000 295,00 885,00

4 MSKDEJU ut Instal·lació de columna i lluminaria. Ensemblatge de les lluminàries.
Subministrament del conjunt d'accessoris format per caixa porta

3,000 90,00 270,00

EUR
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fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació RV-k
0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fusibles fins a la lluminària, inclòs
transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les columnes
s'han de desplaçar des de el punt descàrrega fins el punt de
col·locació. Connexió de les línies de distribució a les caixes de
fusibles segons plànols i repartiment de fases. Lluminaries i columnes
subminstrades pel licitador.
(P - 10)

5 MSKDJEU m Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure, enterrat
sota tub, designació RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm2 segons UNE 21123,
inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari, inclòs transport i
muntatge amb accessoris segons plànols. Connexió a quadres o línies
elèctriques existents.

(P - 12)

60,000 5,40 324,00

6 MSJUEHYY ut Treballs de retirada de les lluminaries existents Pilones. Inclou la seva
fonamentació i la resposició del terreny. Transport de les lluminàries
substituides al magatzem de l'ajuntament (P - 9)

9,000 50,00 450,00

7 MSSOE9I u Instal·lació de les suports i lluminàries. Ensemblatge de les
lluminàries. Ensemblatge de les lluminàries. Lluminàries muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Instal·lació de les suports de paret i
lluminàries. Subministrament del conjunt d'accessoris format per caixa
porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació
RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fusibles fins a la lluminària,
amb joc de 4 cargols d'epensió M12x10mm galvanitzats inclòs
transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les lluminàris i
suports, s'han de desplaçar des de el punt descàrrega fins el punt de
col·locació. Connexió de les línies de distribució a les caixes de
fusibles segons plànols i repartiment de fases. Lluminaries i suports
subminstrats pel licitador.
(P - 13)

6,000 95,00 570,00

8 MSJEUDYUU ut Desplaçament de suports i instal·lació lluminàries. Ensemblatge de les
lluminàries. Ensemblatge de les lluminàries. Lluminàries muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Instal·lació de les suports de paret i
lluminàries. Subministrament del conjunt d'accessoris format per caixa
porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació
RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fusibles fins a la lluminària,
amb joc de 4 cargols d'epensió M12x10mm galvanitzats inclòs
transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les lluminàris i
suports, s s'han de desplaçar des de el punt descàrrega fins el punt de
col·locació. Connexió de les línies de distribució a les caixes de
fusibles segons plànols i repartiment de fases. Lluminaries i suports
subminstrats pel licitador.
(P - 8)

3,000 120,00 360,00

9 MSJDUEJU m Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure, aèri
subjectat a fasana, designació RZ 0,6/1 kV 4G4 mm2 segons UNE
21030-2, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari, inclòs
transport, muntatge amb accessoris i abraçaderes cada 0,5 m,
elements de subjecció, segons plànols. Connexió a quadres o línies
elèctriques existents.

(P - 6)

245,000 8,40 2.058,00

10 MSKDIEJU m Subminstrament i instal·lació de cable espiral galvanitzat reforçat, de
composició 1x19+0, de 6 mm de diàmetre, d’acer de resistència
mínima de 140 kg/mm2, que equival a una càrrega de trencament de
2.890 kg. Aquest cable anirà dotat de grapes galvanitzades 60x60x6
mm (un en cada extrem) terminals galvanitzats (dos en cada extrem)
un tensor galvanitzat de ½”, com mínim i guardacabos galvanitzats. (P
- 11)

55,000 5,00 275,00

EUR
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TOTAL Titol 4 01.02.04.42 7.496,00

Obra 01 Pressupost INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DE

Capítol 02 Actuacions Enllumenat públic amb obra civil

Titol 3 05 Actuació 6 Carrer Sant Jordi i Puigmal EP18

Titol 4 EE Instal·lació enllumenat

1 MS001INSTAL u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades
sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a
màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la
inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del
cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles
fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de
l'ajuntament. (P - 3)

6,000 42,00 252,00

2 MSKDEJU ut Instal·lació de columna i lluminaria. Ensemblatge de les lluminàries.
Subministrament del conjunt d'accessoris format per caixa porta
fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació RV-k
0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fusibles fins a la lluminària, inclòs
transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les columnes
s'han de desplaçar des de el punt descàrrega fins el punt de
col·locació. Connexió de les línies de distribució a les caixes de
fusibles segons plànols i repartiment de fases. Lluminaries i columnes
subminstrades pel licitador.
(P - 10)

9,000 90,00 810,00

3 MSKDJEU m Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure, enterrat
sota tub, designació RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm2 segons UNE 21123,
inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari, inclòs transport i
muntatge amb accessoris segons plànols. Connexió a quadres o línies
elèctriques existents.

(P - 12)

295,000 5,40 1.593,00

4 SMDMNEJU ut Treballs de retirada de columnes existents Inclou la seva fonamentació
i la resposició de panots o terreny. Transport de les lluminàries
substituides al magatzem de l'ajuntament (P - 14)

10,000 100,00 1.000,00

TOTAL Titol 4 01.02.05.EE 3.655,00

TOTAL PRESSUPOST 31.223,23

EUR
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PRESSUPOST  INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DEOBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 01
CINTO VERDAGUER EP03TITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, ensemblatge de les
lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació
RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament.

1 MS001INSTAL

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DEOBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 01
CA L'ESGLÉSIA EP02TITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, ensemblatge de les
lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació
RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament.

1 MS001INSTAL

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

PRESSUPOST  INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DEOBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 01
PLAÇA DE LES ERES EP07TITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, ensemblatge de les
lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació
RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament.

1 MS001INSTAL

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

ut Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, ensemblatge de les
lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Subministrament del conjunt d'accessoris format
per caixa porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de
fusibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Transport de les lluminàries
substituides al magatzem de l'ajuntament

2 MS7EUY6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DEOBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 01
CTRA BALENYÀ EP08TITOL 3 04

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, ensemblatge de les
lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació
RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament.

1 MS001INSTAL

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

ut Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, ensemblatge de les
lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Subministrament del conjunt d'accessoris format
per caixa porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de
fusibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Transport de les lluminàries
substituides al magatzem de l'ajuntament

2 MS7EUY6

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

PRESSUPOST  INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DEOBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 01
PASSATGE DEL CASINO EP09TITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, ensemblatge de les
lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació
RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament.

1 MS001INSTAL

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

PRESSUPOST  INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DEOBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 01
SANT SEBASTIÀ EP11TITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, ensemblatge de les
lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació
RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament.

1 MS001INSTAL

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DEOBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 01
RAMON POU EP12TITOL 3 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, ensemblatge de les
lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació
RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament.

1 MS001INSTAL

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DEOBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 01
MOSSEN CINTO VERDAGUER EP13TITOL 3 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, ensemblatge de les
lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació
RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament.

1 MS001INSTAL

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DEOBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 01
CTRA BALENYÀ 2 EP14TITOL 3 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, ensemblatge de les
lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació
RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament.

1 MS001INSTAL

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DEOBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 01
RONDA VILADEMANY EP19TITOL 3 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, ensemblatge de les
lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació
RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament.

1 MS001INSTAL

AMIDAMENT DIRECTE 77,000

PRESSUPOST  INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DEOBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 01

EUR
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SANT MIQUEL EP21TITOL 3 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, ensemblatge de les
lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació
RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament.

1 MS001INSTAL

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

PRESSUPOST  INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DEOBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 01
PLAÇA DEL SOL EP22TITOL 3 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, ensemblatge de les
lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació
RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament.

1 MS001INSTAL

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

PRESSUPOST  INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DEOBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 01
ERA DEL TINT EP30TITOL 3 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, ensemblatge de les
lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació
RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament.

1 MS001INSTAL

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DEOBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 01
ESGLÉSIA EP04TITOL 3 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, ensemblatge de les
lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació
RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament.

1 MS001INSTAL

AMIDAMENT DIRECTE 57,000

EUR
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PRESSUPOST  INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DEOBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 01
LA MADRIGUERA EP41TITOL 3 15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, ensemblatge de les
lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació
RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament.

1 MS001INSTAL

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DEOBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 01
CAMÍ RAL EP42TITOL 3 16

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, ensemblatge de les
lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació
RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament.

1 MS001INSTAL

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DEOBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 01
VARISTITOL 3 ZZ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Imprevistos1 MSIMPREVI

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Seguretat i salut2 SSLEJFEI

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Gestió de residus3 FSFJIJESI

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Butlletí elèctric EP184 FKESIEHU

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST  INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DEOBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC AMB OBRA CIVILCAPÍTOL 02
ACTUACIÓ 1 I 2 COMA DEL REIG EP10TITOL 3 01
INSTAL·LACIÓ ENLLUMENATTITOL 4 32

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Subminstrament columna CILÍNDRICA BISECCIÓ 3,5 m d'alçada ICNI40 de Benito o equivalent . Unió a la placa base
mitjançant aro de reforç i carteles. Fabricada d'acer S-235-JR galvanitzada en inmersió calenta. Fixació a la bases
mitjançant 4 perns de M18x500mm sobre placa bases quadrada de 300 mm de costat i distàcnia entre perns de 200 mm.
Amb fixació final de secció a 60 mm. 

1 MSJEUDJU

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Instal·lació de columna i lluminaria. Ensemblatge de les lluminàries. Subministrament del conjunt d'accessoris format per
caixa porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de
fusibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les columnes s'han de desplaçar
des de el punt descàrrega fins el punt de col·locació. Connexió de les línies de distribució a les caixes de fusibles segons
plànols i repartiment de fases. Lluminaries  i columnes subminstrades pel licitador.

2 MSKDEJU

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure, enterrat sota tub, designació RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm2 segons
UNE 21123, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Connexió a quadres o línies elèctriques existents. 

3 MSKDJEU

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

PRESSUPOST  INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DEOBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC AMB OBRA CIVILCAPÍTOL 02
ACTUACIÓ 3 SANT GENÍS EP01TITOL 3 02
INSTAL·LACIÓ ENLLUMENATTITOL 4 22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, ensemblatge de les
lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació
RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament.

1 MS001INSTAL

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

u Instal·lació de les suports i lluminàries. Ensemblatge de les lluminàries. Ensemblatge de les lluminàries. Lluminàries
muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i camió elevador
i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Instal·lació de les suports de paret i lluminàries. Subministrament del
conjunt d'accessoris format per caixa porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV
3G2,5 mm2 de la caixa de fusibles fins a la lluminària, amb joc de 4 cargols d'epensió M12x10mm galvanitzats inclòs
transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les lluminàris i suports, s'han de desplaçar des de el punt descàrrega
fins el punt de col·locació. Connexió de les línies de distribució a les caixes de fusibles segons plànols i repartiment de
fases. Lluminaries i suports subminstrats pel licitador.

2 MSSOE9I

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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m Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure, aèri subjectat a fasana, designació RZ 0,6/1 kV 4G4 mm2
segons UNE 21030-2, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari, inclòs transport, muntatge amb accessoris i abraçaderes cada 0,5 m, elements de subjecció, segons
plànols. Connexió a quadres o línies elèctriques existents. 

3 MSJDUEJU

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

m Subminstrament i instal·lació de cable espiral galvanitzat reforçat, de composició 1x19+0, de 6 mm de diàmetre, d’acer de
resistència mínima de 140 kg/mm2, que equival a una càrrega de trencament de 2.890 kg. Aquest cable anirà dotat de
grapes galvanitzades 60x60x6 mm (un en cada extrem) terminals galvanitzats (dos en cada extrem) un tensor galvanitzat
de ½”, com mínim i guardacabos galvanitzats.

4 MSKDIEJU

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

ut Instal·lació de columna i lluminaria. Ensemblatge de les lluminàries. Subministrament del conjunt d'accessoris format per
caixa porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de
fusibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les columnes s'han de desplaçar
des de el punt descàrrega fins el punt de col·locació. Connexió de les línies de distribució a les caixes de fusibles segons
plànols i repartiment de fases. Lluminaries  i columnes subminstrades pel licitador.

5 MSKDEJU

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure, enterrat sota tub, designació RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm2 segons
UNE 21123, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Connexió a quadres o línies elèctriques existents. 

6 MSKDJEU

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

PRESSUPOST  INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DEOBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC AMB OBRA CIVILCAPÍTOL 02
ACTUACIÓ 4 EL VAPOR EP31TITOL 3 03
INSTAL·LACIÓ ENLLUMENATTITOL 4 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Subminstrament columna CILÍNDRICA BISECCIÓ 3,5 m d'alçada ICNI40 de Benito o equivalent . Unió a la placa base
mitjançant aro de reforç i carteles. Fabricada d'acer S-235-JR galvanitzada en inmersió calenta. Fixació a la bases
mitjançant 4 perns de M18x500mm sobre placa bases quadrada de 300 mm de costat i distàcnia entre perns de 200 mm.
Amb fixació final de secció a 60 mm. 

1 MSJEUDJU

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Instal·lació de columna i lluminaria. Ensemblatge de les lluminàries. Subministrament del conjunt d'accessoris format per
caixa porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de
fusibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les columnes s'han de desplaçar
des de el punt descàrrega fins el punt de col·locació. Connexió de les línies de distribució a les caixes de fusibles segons
plànols i repartiment de fases. Lluminaries  i columnes subminstrades pel licitador.

2 MSKDEJU

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure, enterrat sota tub, designació RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm2 segons
UNE 21123, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Connexió a quadres o línies elèctriques existents. 

3 MSKDJEU

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

PRESSUPOST  INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DEOBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC AMB OBRA CIVILCAPÍTOL 02
ACTUACIÓ 5 CARRER DE VIC EP06TITOL 3 04
INSTAL·LACIÓ ENLLUMENATTITOL 4 42

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, ensemblatge de les
lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació
RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament.

1 MS001INSTAL

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

ut Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, ensemblatge de les
lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Subministrament del conjunt d'accessoris format
per caixa porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de
fusibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Transport de les lluminàries
substituides al magatzem de l'ajuntament

2 MS7EUY6

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

ut Subminstrament columna CILÍNDRICA BISECCIÓ 3,5 m d'alçada ICNI40 de Benito o equivalent . Unió a la placa base
mitjançant aro de reforç i carteles. Fabricada d'acer S-235-JR galvanitzada en inmersió calenta. Fixació a la bases
mitjançant 4 perns de M18x500mm sobre placa bases quadrada de 300 mm de costat i distàcnia entre perns de 200 mm.
Amb fixació final de secció a 60 mm. 

3 MSJEUDJU

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

ut Instal·lació de columna i lluminaria. Ensemblatge de les lluminàries. Subministrament del conjunt d'accessoris format per
caixa porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de
fusibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les columnes s'han de desplaçar
des de el punt descàrrega fins el punt de col·locació. Connexió de les línies de distribució a les caixes de fusibles segons
plànols i repartiment de fases. Lluminaries  i columnes subminstrades pel licitador.

4 MSKDEJU

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure, enterrat sota tub, designació RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm2 segons
UNE 21123, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Connexió a quadres o línies elèctriques existents. 

5 MSKDJEU

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

ut Treballs de retirada de les lluminaries existents Pilones. Inclou la seva fonamentació i la resposició del terreny. Transport
de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament

6 MSJUEHYY

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

u Instal·lació de les suports i lluminàries. Ensemblatge de les lluminàries. Ensemblatge de les lluminàries. Lluminàries
muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i camió elevador
i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Instal·lació de les suports de paret i lluminàries. Subministrament del
conjunt d'accessoris format per caixa porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV
3G2,5 mm2 de la caixa de fusibles fins a la lluminària, amb joc de 4 cargols d'epensió M12x10mm galvanitzats inclòs
transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les lluminàris i suports, s'han de desplaçar des de el punt descàrrega
fins el punt de col·locació. Connexió de les línies de distribució a les caixes de fusibles segons plànols i repartiment de
fases. Lluminaries i suports subminstrats pel licitador.

7 MSSOE9I

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

ut Desplaçament de suports i instal·lació lluminàries. Ensemblatge de les lluminàries. Ensemblatge de les lluminàries.
Lluminàries muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Instal·lació de les suports de paret i lluminàries.
Subministrament del conjunt d'accessoris format per caixa porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable
d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fusibles fins a la lluminària, amb joc de 4 cargols d'epensió
M12x10mm galvanitzats inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les lluminàris i suports, s s'han de
desplaçar des de el punt descàrrega fins el punt de col·locació. Connexió de les línies de distribució a les caixes de
fusibles segons plànols i repartiment de fases. Lluminaries i suports subminstrats pel licitador.

8 MSJEUDYUU

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure, aèri subjectat a fasana, designació RZ 0,6/1 kV 4G4 mm2
segons UNE 21030-2, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari, inclòs transport, muntatge amb accessoris i abraçaderes cada 0,5 m, elements de subjecció, segons
plànols. Connexió a quadres o línies elèctriques existents. 

9 MSJDUEJU

AMIDAMENT DIRECTE 245,000

m Subminstrament i instal·lació de cable espiral galvanitzat reforçat, de composició 1x19+0, de 6 mm de diàmetre, d’acer de
resistència mínima de 140 kg/mm2, que equival a una càrrega de trencament de 2.890 kg. Aquest cable anirà dotat de
grapes galvanitzades 60x60x6 mm (un en cada extrem) terminals galvanitzats (dos en cada extrem) un tensor galvanitzat
de ½”, com mínim i guardacabos galvanitzats.

10 MSKDIEJU

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

PRESSUPOST  INSTAL·LACIÓ_MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENEGÈTICA DEOBRA 01
ACTUACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC AMB OBRA CIVILCAPÍTOL 02
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, ensemblatge de les
lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació
RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament.

1 MS001INSTAL

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

ut Instal·lació de columna i lluminaria. Ensemblatge de les lluminàries. Subministrament del conjunt d'accessoris format per
caixa porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de
fusibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les columnes s'han de desplaçar
des de el punt descàrrega fins el punt de col·locació. Connexió de les línies de distribució a les caixes de fusibles segons
plànols i repartiment de fases. Lluminaries  i columnes subminstrades pel licitador.

2 MSKDEJU

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 9,000

m Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure, enterrat sota tub, designació RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm2 segons
UNE 21123, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Connexió a quadres o línies elèctriques existents. 

3 MSKDJEU

AMIDAMENT DIRECTE 295,000

ut Treballs de retirada de columnes existents Inclou la seva fonamentació i la resposició de panots o terreny. Transport de les
lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament

4 SMDMNEJU

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €200,00uFKESIEHU Butlletí elèctric EP18P- 1
(DOS-CENTS EUROS)

 €1.379,23uFSFJIJESI Gestió de residusP- 2
(MIL TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €42,00uMS001INSTAL Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador,
ensemblatge de les lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a
10 m com a màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada
en els plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de
la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols.
Transport de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament.

P- 3

(QUARANTA-DOS EUROS)

 €57,00utMS7EUY6 Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador,
ensemblatge de les lluminàries, muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a
10 m com a màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada
en els plànols. Subministrament del conjunt d'accessoris format per caixa porta fusibles, fusibles
cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fusibles
fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Transport de les
lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament

P- 4

(CINQUANTA-SET EUROS)

 €3.000,00uMSIMPREVI ImprevistosP- 5
(TRES MIL EUROS)

 €8,40mMSJDUEJU Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure, aèri subjectat a fasana, designació RZ
0,6/1 kV 4G4 mm2 segons UNE 21030-2, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari, inclòs transport, muntatge amb
accessoris i abraçaderes cada 0,5 m, elements de subjecció, segons plànols. Connexió a quadres
o línies elèctriques existents. 

P- 6

(VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €295,00utMSJEUDJU Subminstrament columna CILÍNDRICA BISECCIÓ 3,5 m d'alçada ICNI40 de Benito o equivalent .
Unió a la placa base mitjançant aro de reforç i carteles. Fabricada d'acer S-235-JR galvanitzada en
inmersió calenta. Fixació a la bases mitjançant 4 perns de M18x500mm sobre placa bases
quadrada de 300 mm de costat i distàcnia entre perns de 200 mm. Amb fixació final de secció a 60
mm. 

P- 7

(DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

 €120,00utMSJEUDYUU Desplaçament de suports i instal·lació lluminàries. Ensemblatge de les lluminàries. Ensemblatge
de les lluminàries. Lluminàries muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10
m com a màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en
els plànols. Instal·lació de les suports de paret i lluminàries. Subministrament del conjunt
d'accessoris format per caixa porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació
RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fusibles fins a la lluminària, amb joc de 4 cargols
d'epensió M12x10mm galvanitzats inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les
lluminàris i suports, s s'han de desplaçar des de el punt descàrrega fins el punt de col·locació.
Connexió de les línies de distribució a les caixes de fusibles segons plànols i repartiment de fases.
Lluminaries i suports subminstrats pel licitador.

P- 8

(CENT VINT EUROS)

 €50,00utMSJUEHYY Treballs de retirada de les lluminaries existents Pilones. Inclou la seva fonamentació i la resposició
del terreny. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament

P- 9

(CINQUANTA EUROS)

 €90,00utMSKDEJU Instal·lació de columna i lluminaria. Ensemblatge de les lluminàries. Subministrament del conjunt
d'accessoris format per caixa porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació
RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fusibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge
amb accessoris segons plànols. Les columnes s'han de desplaçar des de el punt descàrrega fins
el punt de col·locació. Connexió de les línies de distribució a les caixes de fusibles segons plànols i
repartiment de fases. Lluminaries  i columnes subminstrades pel licitador.

P- 10

(NORANTA EUROS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,00mMSKDIEJU Subminstrament i instal·lació de cable espiral galvanitzat reforçat, de composició 1x19+0, de 6 mm
de diàmetre, d’acer de resistència mínima de 140 kg/mm2, que equival a una càrrega de
trencament de 2.890 kg. Aquest cable anirà dotat de grapes galvanitzades 60x60x6 mm (un en
cada extrem) terminals galvanitzats (dos en cada extrem) un tensor galvanitzat de ½”, com mínim i
guardacabos galvanitzats.

P- 11

(CINC EUROS)

 €5,40mMSKDJEU Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure, enterrat sota tub, designació RV-K
0,6/1 kV 4x6 mm2 segons UNE 21123, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari, inclòs transport i muntatge amb
accessoris segons plànols. Connexió a quadres o línies elèctriques existents. 

P- 12

(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €95,00uMSSOE9I Instal·lació de les suports i lluminàries. Ensemblatge de les lluminàries. Ensemblatge de les
lluminàries. Lluminàries muntades sobre columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com
a màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els
plànols. Instal·lació de les suports de paret i lluminàries. Subministrament del conjunt d'accessoris
format per caixa porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV
3G2,5 mm2 de la caixa de fusibles fins a la lluminària, amb joc de 4 cargols d'epensió M12x10mm
galvanitzats inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les lluminàris i suports,
s'han de desplaçar des de el punt descàrrega fins el punt de col·locació. Connexió de les línies de
distribució a les caixes de fusibles segons plànols i repartiment de fases. Lluminaries i suports
subminstrats pel licitador.

P- 13

(NORANTA-CINC EUROS)

 €100,00utSMDMNEJU Treballs de retirada de columnes existents Inclou la seva fonamentació i la resposició de panots o
terreny. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament

P- 14

(CENT EUROS)

 €450,00uSSLEJFEI Seguretat i salutP- 15
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uFKESIEHU Butlletí elèctric EP18P- 1  €200,00

Sense descomposició 200,00 €

uFSFJIJESI Gestió de residusP- 2  €1.379,23

Sense descomposició 1.379,23 €

uMS001INSTAL Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades sobre
columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb
mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en
els plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació RV-K 0,6/1
kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i
muntatge amb accessoris segons plànols. Transport de les lluminàries
substituides al magatzem de l'ajuntament.

P- 3  €42,00

Sense descomposició 42,00 €

utMS7EUY6 Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, ensemblatge de les lluminàries, muntades sobre
columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb
mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en
els plànols. Subministrament del conjunt d'accessoris format per caixa porta
fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV
3G2,5 mm2 de la caixa de fusibles fins a la lluminària, inclòs transport i
muntatge amb accessoris segons plànols. Transport de les lluminàries
substituides al magatzem de l'ajuntament

P- 4  €57,00

Sense descomposició 57,00 €

uMSIMPREVI ImprevistosP- 5  €3.000,00

Sense descomposició 3.000,00 €

mMSJDUEJU Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure, aèri subjectat a
fasana, designació RZ 0,6/1 kV 4G4 mm2 segons UNE 21030-2, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari, inclòs transport, muntatge amb
accessoris i abraçaderes cada 0,5 m, elements de subjecció, segons plànols.
Connexió a quadres o línies elèctriques existents. 

P- 6  €8,40

Sense descomposició 8,40 €

utMSJEUDJU Subminstrament columna CILÍNDRICA BISECCIÓ 3,5 m d'alçada ICNI40 de
Benito o equivalent . Unió a la placa base mitjançant aro de reforç i carteles.
Fabricada d'acer S-235-JR galvanitzada en inmersió calenta. Fixació a la
bases mitjançant 4 perns de M18x500mm sobre placa bases quadrada de
300 mm de costat i distàcnia entre perns de 200 mm. Amb fixació final de
secció a 60 mm. 

P- 7  €295,00

Sense descomposició 295,00 €

utMSJEUDYUU Desplaçament de suports i instal·lació lluminàries. Ensemblatge de les
lluminàries. Ensemblatge de les lluminàries. Lluminàries muntades sobre
columna, bàcul o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb
mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en
els plànols. Instal·lació de les suports de paret i lluminàries. Subministrament
del conjunt d'accessoris format per caixa porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x
32 gL de 6A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de
fusibles fins a la lluminària, amb joc de 4 cargols d'epensió M12x10mm
galvanitzats inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les
lluminàris i suports, s s'han de desplaçar des de el punt descàrrega fins el
punt de col·locació. Connexió de les línies de distribució a les caixes de
fusibles segons plànols i repartiment de fases. Lluminaries i suports
subminstrats pel licitador.

P- 8  €120,00

Sense descomposició 120,00 €
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

utMSJUEHYY Treballs de retirada de les lluminaries existents Pilones. Inclou la seva
fonamentació i la resposició del terreny. Transport de les lluminàries
substituides al magatzem de l'ajuntament

P- 9  €50,00

Sense descomposició 50,00 €

utMSKDEJU Instal·lació de columna i lluminaria. Ensemblatge de les lluminàries.
Subministrament del conjunt d'accessoris format per caixa porta fusibles,
fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5
mm2 de la caixa de fusibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge
amb accessoris segons plànols. Les columnes s'han de desplaçar des de el
punt descàrrega fins el punt de col·locació. Connexió de les línies de
distribució a les caixes de fusibles segons plànols i repartiment de fases.
Lluminaries  i columnes subminstrades pel licitador.

P- 10  €90,00

Sense descomposició 90,00 €

mMSKDIEJU Subminstrament i instal·lació de cable espiral galvanitzat reforçat, de
composició 1x19+0, de 6 mm de diàmetre, d’acer de resistència mínima de
140 kg/mm2, que equival a una càrrega de trencament de 2.890 kg. Aquest
cable anirà dotat de grapes galvanitzades 60x60x6 mm (un en cada extrem)
terminals galvanitzats (dos en cada extrem) un tensor galvanitzat de ½”, com
mínim i guardacabos galvanitzats.

P- 11  €5,00

Sense descomposició 5,00 €

mMSKDJEU Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure, enterrat sota tub,
designació RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm2 segons UNE 21123, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols.
Connexió a quadres o línies elèctriques existents. 

P- 12  €5,40

Sense descomposició 5,40 €

uMSSOE9I Instal·lació de les suports i lluminàries. Ensemblatge de les lluminàries.
Ensemblatge de les lluminàries. Lluminàries muntades sobre columna, bàcul
o suport, a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols.
Instal·lació de les suports de paret i lluminàries. Subministrament del conjunt
d'accessoris format per caixa porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 6A,
cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fusibles fins a
la lluminària, amb joc de 4 cargols d'epensió M12x10mm galvanitzats inclòs
transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les lluminàris i suports,
s'han de desplaçar des de el punt descàrrega fins el punt de col·locació.
Connexió de les línies de distribució a les caixes de fusibles segons plànols i
repartiment de fases. Lluminaries i suports subminstrats pel licitador.

P- 13  €95,00

Sense descomposició 95,00 €

utSMDMNEJU Treballs de retirada de columnes existents Inclou la seva fonamentació i la
resposició de panots o terreny. Transport de les lluminàries substituides al
magatzem de l'ajuntament

P- 14  €100,00

Sense descomposició 100,00 €

uSSLEJFEI Seguretat i salutP- 15  €450,00
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locals pel clima)  any 2023 

DOCUMENT VIII:  PLÀNOLS 
 

01EP.- Situaciól actuacions Enllumenat públic 

 02EP.- Actuacions 1 i 2 Enllumenat públic 

03EP.- Actuació 3 Enllumenat públic 

04EP.- Actuació 3 Enllumenat públic. Esquema i escandall 

05EP.- Actuació 4 Enllumenat públic 

06EP.- Actuació 5 Enllumenat públic 

07EP.- Actuació 5 Enllumenat públic  

08EP.- Actuació 5 Enllumenat públic 

09EP.- Actuació 6 Enllumenat públic 

10EP.- Actuació 6 Enllumenat públic 

11EP.- EP03 Mossèn Cinto Verdaguer. Enllumenat públic 

12EP.- EP02 Ca l’Església. Enllumenat públic 

13EP.- EP07 Plaça de les Eres. Enllumenat públic 

14EP.- EP08 Ctra. De Balenyà. Enllumenat públic 

15EP.- EP09 Passatge del Casino. Enllumenat públic 

16EP.- EP11 Carrer de Sant Sebastià. Enllumenat públic 

17EP.- EP12 Ramon Pou. Enllumenat públic 

18EP.- EP13 Mossèn Cinto. Enllumenat públic 

19EP.- EP14 Ctra. De Balenyà 2. Enllumenat públic 

20EP.- EP19 Ronda Vilademany. Enllumenat públic 

21EP.- EP21 Sant Miquel. Enllumenat públic 

22EP.- EP22 Plaça del Sol. Enllumenat públic 

23EP.- EP30 Era del Tint. Enllumenat públic 

24EP.- EP04 L’església. Enllumenta públic 

25EP.- EP41 La Madriguera. Enllumenat públic 

26EP.- EP42 Camí Ral. Enllumenat públic 

27EP.- Detall rases enllumenat 

28EP.- Detalls enllumenat 
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